


DESCRIZIONI Aliquote PROGETTO AFFIDAMENTO
PERIZIA DI 
VARIANTE

DIFFERENZE 
AFFIDAMENTO 

PERIZIA

A LAVORI

A1 Importo soggetto a ribasso d'asta 201.025,89 €

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 4.466,13 €
A3 Ribasso d'asta -
A4 Totale Lavori 205.492,02 €

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 205.492,02 €

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

B1 I.V.A. su Totale lavori 10,00% 20.549,20 €

B2

Spese tecniche: studio impatto ambientale, presentazione su 

portale, rilievi, accertamenti e indagini, progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, presentazione domanda. PFTE

10.500,00 €

B3 Progettazione partecipata 6.000,00 €

B4
Spese Tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento 

sicurezza, DL, contabilità, rendicontazione CRE
23.000,00 €

B5
Contributi previdenziali su onorari delle spese tecniche di B2; 
B3; B4

4,00% 1.580,00 €

B6 I.V.A. su spese tecniche B2; B3; B4 22,00% 9.037,60 €
B7 Fondo di cui all'art.45 D.Lgs. 36/2023 4.109,84 €
B8 Accordi bonari 3.600,00 €
B9 Contributo ANAC 250,00 €

B10
Somme per lavori imprevisti ad esecuzione diretta 

1.500,00 €

TOTALE somme a disposizione 80.126,64 €
D Economie -

IMPORTO DI PROGETTO 285.618,66 €

QUADRO ECONOMICO 


