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OGGETTO : LAVORI DI MIGLIORIA ENERGETICA DEL FABBRICATO 
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICO-FUNZIONALE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA TORINO N. 29. APPROVAZIONE E 
LIQUIDAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE. 
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L’anno duemilaventisei addì sette del mese di ottobre il Responsabile del settore adotta la seguente 
determinazione: 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 

 con Decreto del Sindaco n. 4 del 05.07.2024 si è proceduto alla nomina dei Responsabili degli Uffici 
e Servizi, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.; 

 assume il ruolo di RUP il dott. Arch. ROCCHIETTI Fabrizio, nominato ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 con il presente provvedimento e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il presente appalto; 

 il Comune di Nole è proprietario dei seguenti edifici scolastici:  
 edificio scolastico di Via Martiri della Libertà n. 16 adibito a scuola secondaria di primo grado 

denominata “Padre Vittorio Merlo Pich”; 
 edificio scolastico di Via Genova n. 7 adibito a scuola primaria denominata “Sandro Pertini”; 
 edificio scolastico di Piazza della Resistenza n. 3 adibito a scuola primaria denominata  “Padre 

Giuseppe Picco”); 
 edificio scolastico di Via Torino n. 29 adibito a scuola dell’infanzia denominato “Arcobaleno”; 

 l’edificio scolastico di Via Torino n. 29 adibito a scuola dell’infanzia denominato “Arcobaleno” 
presenta delle forti criticità legate agli spazi interni tali da non consentire di ricavare al suo interno 
una nuova sezione scolastica, nonché presenta problemi legati all’isolamento termico dell’involucro 
esterno tali da creare disagio agli utenti della struttura a causa della difficoltà a mantenere una 
adeguata temperatura degli ambienti interni, nonché causare un aumento dei costi in termini di 
combustibile per alimentare il generatore di calore che è costretto a funzionare per molte ore durante 
la giornata;  

Visto: 
  la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 499 (Registro Generale) e n° 370 (Area 

Tecnica) del 28.05.2018 di affidamento di incarico professionale per la redazione della 
progettazione, di fattibilità tecnico ed economica, relativa ai lavori di “ampliamento, riqualificazione 
energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 
29”, all’Arch. MORDENTI Dario, con studio in Torino (TO), Piazza Emanuele Filiberto n. 7; 

 il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di “ampliamento, riqualificazione 
energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 
29”, redatto dall’Arch. MORDENTI Dario, con studio in Torino Piazza Emanuele Filiberto n. 7, P. 
IVA n. 09081130016, C.F. MRDDRA75M02L219G, presentato in data 07.06.2018 e acclarato al 
protocollo dell’Ente al n. 8012, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 
2.265.000,00 di cui € 605.000,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 
1.660.000,00 di cui € 60.000,00 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta; 

 la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 98/72 del 07.02.2018 di affidamento di 
incarico professionale per la redazione della verifica sismica della scuola dell’infanzia comunale di 
Via Torino n. 29, come prescritto ed indicato dalla O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, all’Ing. 
DATA Giovanni, rappresentante Legale dello Studio In.Ar.Te. Torino, con sede in Via Avigliana n. 
22, Torino, P.IVA n. 11162860016, C.F. DTAGNN67D04E566M; 

 gli elaborati inerenti la verifica sismica della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29, 
come prescritto ed indicato dalla O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, all’Ing. DATA Giovanni, 
rappresentante Legale dello Studio In.Ar.Te. Torino, con sede in Via Avigliana n. 22, Torino, P.IVA 
n. 11162860016, C.F. DTAGNN67D04E566M, presentati in data 09.04.2018 e acclarati al 
protocollo dell’Ente al n. 4558; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07.06.2018, con la quale veniva approvato il 
progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di “ampliamento, riqualificazione 
energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 
29”, redatto dall’Arch. MORDENTI Dario, con studio in Torino Piazza Emanuele Filiberto n. 7, P. 
IVA n. 09081130016, C.F. MRDDRA75M02L219G, presentato in data 07.06.2018 e acclarato al 
protocollo dell’Ente al n. 8012, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 
2.265.000,00 di cui € 605.000,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 
1.660.000,00 di cui € 60.000,00 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta; 

 la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole  (Determinazione a 
Contrattare) n° 114 del 17.02.2020 (Reg. Generale) e n° 70 Area Tecnica, con la quale veniva 
demandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e 
Basso Canavese l’espletamento della gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la 
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redazione del progetto definitivo (inclusi eventuali elaborati specialistici), responsabile della 
“sicurezza” in fase di  progettazione definitiva ed attività di supporto al R.U.P. a riguardo dei lavori 
di ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 la Determinazione n. 9 del 27.02.2020 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, con la quale si dava avvio alla 
procedura d’appalto per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e, contestualmente, si approvavano gli atti di gara;  

 la proposta di aggiudicazione a favore del Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo 
Studio Associato Leving (capogruppo mandatario), con studio in Torino, Via Cassini n. 43 e ISA 
Progetti S.r.l. (mandante), Bee Green Building Consulting ltd (mandante), Ing. Antonio De Leo 
(mandante), Arch. Michele Darò (mandante), Arch. Barbara Zittini (mandante), Ing. Gian Paolo 
Bottan (mandante) e Ing. Saverio Borello (mandante); secondo l’offerta tecnica presentata e con un 
ribasso offerto sull’importo dell’incarico del 55,00% per un importo contrattuale di €. 42.354,77 
oltre IVA e Cassa Previdenziale;  

 la determinazione n° 38 del 20.08.2020 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva del servizio di cui all’oggetto al Raggruppamento temporaneo di 
professionisti tra lo Studio Associato Leving (capogruppo mandatario), con studio in Torino, Via 
Cassini n. 43 e ISA Progetti S.r.l. (mandante), Bee Green Building Consulting ltd (mandante), Ing. 
Antonio De Leo (mandante), Arch. Michele Darò (mandante), Arch. Barbara Zittini (mandante), Ing. 
Gian Paolo Bottan (mandante) e Ing. Saverio Borello (mandante), secondo l’offerta tecnica 
presentata e con un ribasso offerto sull’importo dell’incarico del 55,00 % per un importo contrattuale 
di €. 42.354,77 oltre IVA e Cassa Previdenziale, così per un importo lordo contrattuale di € 
53.739,73 Iva e contributi previdenziali di legge compresi; 

 la determinazione n° 697/475 del 16.09.2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Nole, con la quale è stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, di cui alla 
determinazione n° 38 del 20.08.2020 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva del servizio di cui all’oggetto al Raggruppamento temporaneo di 
professionisti tra lo Studio Associato Leving (capogruppo mandatario), con studio in Torino, Via 
Cassini n. 43 e ISA Progetti S.r.l. (mandante), Bee Green Building Consulting ltd (mandante), Ing. 
Antonio De Leo (mandante), Arch. Michele Darò (mandante), Arch. Barbara Zittini (mandante), Ing. 
Gian Paolo Bottan (mandante) e Ing. Saverio Borello (mandante), secondo l’offerta tecnica 
presentata e con un ribasso offerto sull’importo dell’incarico del 55,00 % per un importo contrattuale 
di €. 42.354,77 oltre IVA e Cassa Previdenziale, così per un importo lordo contrattuale di € 
53.739,73 Iva e contributi previdenziali di legge compresi; 

 la determinazione n° 730/495 del 01.10.2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Nole, con la quale è stato affidato il servizio professionale  inerente la progettazione strutturale dei 
lavori in oggetto, sviluppata a livello esecutivo, al Raggruppamento temporaneo di professionisti tra 
lo Studio Associato Leving (capogruppo mandatario), con studio in Torino, Via Cassini n. 43 e ISA 
Progetti S.r.l. (mandante), Bee Green Building Consulting ltd (mandante), Ing. Antonio De Leo 
(mandante), Arch. Michele Darò (mandante), Arch. Barbara Zittini (mandante), Ing. Gian Paolo 
Bottan (mandante) e Ing. Saverio Borello (mandante), per un importo di € 8.283,91 oltre Iva e 
contributi previdenziali esclusi, così per un importo lordo di € 10.510,63, la quale si è resa 
disponibile ad eseguire tale servizio professionale agli stessi patti e condizioni dell’affidamento 
principale, ovvero ad applicare al prezzo posto a base d’asta di € 18.408,69 (Iva e contributi 
previdenziali esclusi) il ribasso del 55,00%, il tutto ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 il progetto definitivo a riguardo dei lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e 
adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29”, redatto dal 
Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio Associato Leving (capogruppo 
mandatario), con studio in Torino, Via Cassini n. 43 e ISA Progetti S.r.l. (mandante), Bee Green 
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Building Consulting ltd (mandante), Ing. Antonio De Leo (mandante), Arch. Michele Darò 
(mandante), Arch. Barbara Zittini (mandante), Ing. Gian Paolo Bottan (mandante) e Ing. Saverio 
Borello (mandante), presentato in data 20.10.2020 e acclarato al protocollo dell’Ente in pari data al 
n. 13003, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 2.265.000,00 di cui € 
605.000,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 1.660.000,00 di cui € 
60.000,00 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta; 

 gli elaborati inerente la progettazione strutturale dei lavori in oggetto, sviluppata a livello esecutivo, 
a riguardo dei lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico 
della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22.10.2021, con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo a riguardo dei lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e 
adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29”, redatto dal 
Raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio Associato Leving (capogruppo 
mandatario), con studio in Torino, Via Cassini n. 43 e ISA Progetti S.r.l. (mandante), Bee Green 
Building Consulting ltd (mandante), Ing. Antonio De Leo (mandante), Arch. Michele Darò 
(mandante), Arch. Barbara Zittini (mandante), Ing. Gian Paolo Bottan (mandante) e Ing. Saverio 
Borello (mandante), presentato in data 20.10.2020 e acclarato al protocollo dell’Ente in pari data al 
n. 13003, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 2.265.000,00 di cui € 
605.000,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 1.660.000,00 di cui € 
60.000,00 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta, oltre agli elaborati inerenti la 
progettazione strutturale sviluppata a livello di progettazione esecutiva; 

 la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 1132 (registro generale) del 05.05.2017 e 
n° 707 (Area Tecnica) del 27.12.2021, di affidamento di incarico professionale per la redazione della 
progettazione esecutiva, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori e contabilità lavori e assistenza al collaudo, inerente i lavori di “ampliamento, 
riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale di 
Via Torino n. 29", allo STUDIO RUSSO INGEGNERIA Srl, con sede in COLLEGNO (TO), 
Frazione Savonera, Strada Torino Druento n. 25, P.Iva n. 10914620017, il tutto per un importo di € 
96.000,04 oltre Iva di legge e cassa previdenziale, così per un importo lordo di € 121.804,85 (Iva e 
cassa previdenziale compresa);  

 il Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Direzione 
Centrale per la Finanza Locale del 8 novembre 2021 con il quale è stato finanziato per una somma di 
€ 2.265.000,00 l’intervento inerente i “lavori di ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale 
e adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale di Via Torino n. 29”, ovvero è stato 
interamente finanziato l’intervento in oggetto; 

 il progetto esecutivo a riguardo dei lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e 
adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29”, redatto dal STUDIO 
RUSSO INGEGNERIA Srl, con sede in COLLEGNO (TO), Frazione Savonera, Strada Torino 
Druento n. 25, P.Iva n. 10914620017, presentato in data 20.12.2022 e acclarato al protocollo 
dell’Ente in pari data al n. 16186, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 
3.025.800,00 di cui € 558.823,47 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 
2.466.976,54 di cui € 115.440,31 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta; 

 il verbale di validazione del progetto esecutivo di cui sopra redatto in data 21.12.2022 sottoscritto dal 
R.U.P.; 

 la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 1236 (registro generale) del 21.12.2022 e 
n° 805 (Area Tecnica) con la quale è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo 
di cui sopra redatto in data 21.12.2022 sottoscritto dal R.U.P.; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo sopra citato; 

 la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole  (Determinazione a 
Contrattare) n° 1242 del 23.12.2022 (Reg. Generale) e n° 810 Area Tecnica, con la quale veniva 
demandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e 
Basso Canavese l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di “ampliamento, 
riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di 
Via Torino n. 29, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., da esperirsi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
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 la Determinazione n. 112 del 28.12.2022 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) con la quale si dava avvio alla procedura d’appalto per l’affidamento dell’incarico 
professionale di cui all’oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. e con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., contestualmente, si approvavano gli atti di gara;  

 la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta Impresa FERRERI Srl, con sede in Torino (TO), 
Via Lamarmora n. 31, C.F. e P. Iva n. 12475770017 che ha offerto un ribasso del 17,131 % sul 
prezzo posto a base di gara, per un importo di € 1.948.694,56 a cui vano aggiunti € 115.440,31 per 
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di importo contrattuale di € 
2.064.134,87 oltre Iva di legge; 

 la determinazione n° 45 del 22.03.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta Impresa FERRERI Srl, con sede in 
Torino (TO), Via Lamarmora n. 31, C.F. e P. Iva n. 12475770017 che ha offerto un ribasso del 
17,131 % sul prezzo posto a base di gara, per un importo di € 1.948.694,56 a cui vano aggiunti € 
115.440,31 per oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di importo 
contrattuale di € 2.064.134,87 oltre Iva di legge; 

 la successiva determinazione n° 50 del 30.03.2023 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese di rettifica della 
precedente determinazione n. 45 del 22.03.2023 dove, per mero errore materiale, era stato indicato 
un importo di aggiudicazione errato; 

 la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole n° 348 del 30.03.2023 
(Reg. Generale) e n° 225 Area Tecnica, con la quale veniva: 
a) preso atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, di cui alla determinazione n° n° 45 

del 22.03.2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei 
Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta Impresa FERRERI Srl, con sede in Torino (TO), Via 
Lamarmora n. 31, C.F. e P. Iva n. 12475770017, che ha offerto un ribasso del 17,131 % sul 
prezzo posto a base di gara, per un importo di € 1.948.694,56 a cui vano aggiunti € 115.440,31 
per oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di importo 
contrattuale di € 2.064.134,87 oltre Iva di legge; 

b) preso atto della successiva determinazione n° 50 del 30.03.2023 del Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese di 
rettifica della precedente determinazione n. 45 del 22.03.2023 dove, per mero errore materiale, 
era stato indicato un importo di aggiudicazione errato; 

c) rideterminato il quadro economico dell’intervento in seguito all’aggiudicazione definitiva 
 il contratto d’appalto Rep. 1092 del 22.05.2023, per un importo di € 2.064.134,87 sottoscritto con la 

Ditta Impresa FERRERI Srl, con sede in Torino (TO), Via Lamarmora n. 31, C.F. e P. Iva n. 
12475770017; 

 il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 05.06.2023 e che i lavori sono attualmente in corso;  
 la nota del 02.05.2024, pervenuta al Comune di Nole in pari data e acclarata al protocollo dell’Ente 

al n° 4207, con la quale la D.L. richiedeva al R.U.P. l’autorizzazione all’esecuzione di una perizia di 
variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., riguardanti l’apporto 
di soluzioni migliorative sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista energetico e della 
fruibilità dell’edificio nel suo complesso e l’esecuzione di una serie di opere disposte dal Direttore 
dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua 
funzionalità nel suo complesso che, comunque, non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di 
alterare la natura generale del contratto principale. Le modalità di esecuzione dei lavori in variante 
sono uguali a quelle già previste per il lavoro principale, e non è apportata alcuna modifica alla 
finalità dell’intervento. Le restanti opere vengono eseguite come da progetto; 

 la nota del R.U.P. del 02.05.2024 (prot. n. 4254), con la quale, preso atto delle motivazioni addotte 
dalla D.L., ha autorizzato la redazione della perizia in questione; 

 la perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a 
riguardo dei lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico 
della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29” presentata dallo STUDIO RUSSO 
INGEGNERIA Srl, con sede in COLLEGNO (TO), Frazione Savonera, Strada Torino Druento n. 25, 
P.Iva n. 10914620017, in data 23.05.2024 e acclarata al protocollo dell’Ente in pari data al n. 5059, 



Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole.  Responsabile Procedimento: Nutricato Maria Ada  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 3.497.234,00 di cui € 1.125.269,82 
per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 2.371.964,18 di cui € 122.618,67 
per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta;  

 la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 24.05.2024 con la quale è stata approvata la perizia di 
variante, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a riguardo dei 
lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29” presentata dallo STUDIO RUSSO INGEGNERIA Srl, 
con sede in COLLEGNO (TO), Frazione Savonera, Strada Torino Druento n. 25, P.Iva n. 
10914620017, in data 23.05.2024 e acclarata al protocollo dell’Ente in pari data al n. 5059, per un 
importo complessivo di quadro economico di spesa di € 3.497.234,00 di cui € 1.125.269,82 per 
somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 2.371.964,18 di cui € 122.618,67 per 
“oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta;  

 la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole  (Determinazione a 
Contrattare) n° 538 del 28.05.2024 (Reg. Generale) e n° 345 Area Tecnica, con la quale veniva preso 
atto della Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 24.05.2024 con la quale è stata approvata la perizia 
di variante, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a riguardo 
dei lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della 
scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29” presentata dallo STUDIO RUSSO 
INGEGNERIA Srl, con sede in COLLEGNO (TO), Frazione Savonera, Strada Torino Druento n. 25, 
P.Iva n. 10914620017, in data 23.05.2024 e acclarata al protocollo dell’Ente in pari data al n. 5059, 
per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 3.497.234,00 di cui € 1.125.269,82 
per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 2.371.964,18 di cui € 122.618,67 
per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta;  

 
Preso atto che la perizia di cui sopra, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 24.05.2024, 
contempla la possibilità, nelle somme a disposizione del quadro economico di spesa, di effettuare dei lavori 
di migliorie energetiche per un importo di € 195.800,00; 
 
Visto: 

 la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 697 (Registro Generale) e n° 454 (Area 
Tecnica) del 10.07.2024 di affidamento di incarico per la prestazione professionale inerente la 
progettazione esecutiva, responsabile della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 
responsabile della sicurezza in fase esecutiva, contabilità lavori e redazione certificato di regolare 
esecuzione, inerente i lavori di “miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei lavori di 
ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29", allo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda, con studio 
in Torino (TO), Via Paolo Veronese n° 216/5, P.Iva n° 08534280014;  

 il progetto esecutivo a riguardo dei lavori di “miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei 
lavori di ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29”, redatto dallo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda, 
con studio in Torino (TO), Via Paolo Veronese n° 216/5, P.Iva n° 08534280014, presentato in data 
18.10.2024 e acclarato al protocollo dell’Ente in data 21.10.2024 al n. 11059, per un importo 
complessivo di quadro economico di spesa di € 185.650,00 di cui € 36.502,90,00 per somme a 
disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 149.147,10 di cui € 1.344,54 per “oneri per la 
sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta; 

 il verbale delle operazioni di validazione del progetto esecutivo (ai sensi dell’art. 42 e Allegato I.7 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), redatto dal R.U.P. in data 25.10.2024 (prot. n. 11250); 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 25.10.2024 con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di “miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei lavori di 
ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29”, redatto dallo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda, 
con studio in Torino (TO), Via Paolo Veronese n° 216/5, P.Iva n° 08534280014, presentato in data 
18.10.2024 e acclarato al protocollo dell’Ente in data 21.10.2024 al n. 11059, per un importo 
complessivo di quadro economico di spesa di € 185.650,00 di cui € 36.502,90,00 per somme a 
disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 149.147,10 di cui € 1.344,54 per “oneri per la 
sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta; 
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Vista la Determinazione dell’Area Tecnica n. 760 del 02.12.2024 (1164 Reg. Gen.) con la quale si 
affidavano i lavori per l’esecuzione di lavori di miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei “Lavori di 
ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della Scuola dell’Infanzia 
comunale di Via Torino n. 29” con affidamento alla Ditta SIRTE di AIMAR Fabrizio, con sede in Torino 
(TO), Via Carlo Pisacane n. 3, P.Iva n. 07394030014, per un importo complessivo di €. 135.016,24 oltre 
I.V.A; 
 
Dato atto di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in 
posizione di conflitto di interesse; 
 
Visto il I° stato di avanzamento dei lavori di lavori “miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei lavori 
di ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia 
comunale di Via Torino n. 29” a tutto il 16.09.2025; 
 
Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori di “miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei 
lavori di ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29” a tutto il 16.09.2025; 
 
Visto il II° stato di avanzamento dei lavori di lavori “miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei 
lavori di ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29” a tutto il 19.02.2026; 
 
Visto il certificato di pagamento n. 2 relativo ai lavori di “miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei 
lavori di ampliamento, riqualificazione energetico-funzionale e adeguamento sismico della scuola 
dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29” a tutto il 19.02.2026; 
 
Vista la relazione sul conto finale del 13.04.2026 dei lavori di “ampliamento, riqualificazione energetico – 
funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29 CUP: 
J36C18000240006 – CIG: 95633561CE”, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 11484 del 29.09.2026; 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione in data 13.01.2026 dei lavori di “ampliamento, riqualificazione 
energetico – funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29 
CUP: J36C18000240006 – CIG: 95633561CE”, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 11484 del 29.09.2026; 
 
Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 742,59 (I.V.A. compresa) 
dovuto alla Ditta SIRTE di AIMAR Fabrizio, con sede in Torino (TO), Via Carlo Pisacane n. 3, P.Iva n. 
07394030014, relativo all’esecuzione dei lavori di cui sopra, come da fattura n. FATTPA 9_26 del 
28.09.2026; 
 
Rilevato che stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta SIRTE di 
AIMAR Fabrizio, e che lo stesso, emesso in data 27.07.2026, Prot. n. SIRTE di AIMAR Fabrizio, avente 
validità fino al 24.11.2026, è risultato regolare; 
 
Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell’art. 9, comma 
1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente 
impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in 
particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, 
considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale; 
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Richiamate: 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2026/2028; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028; 
 
 
 
Visti: 
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026; 
 
Visto il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
3 del 31.01.2013; 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sottoscritti in data 

07/04/2026 ed acclarati al protocollo dell’Ente al n. 11484 del 29.09.2026; 
 
2) di liquidare alla Ditta SIRTE di AIMAR Fabrizio, con sede in Torino (TO), Via Carlo Pisacane n. 3, P.Iva 

n. 07394030014, l’importo complessivo di €.  742,59 (I.V.A. compresa) per l’esecuzione di lavori di 
miglioria energetica del fabbricato nell’ambito dei “lavori di ampliamento, riqualificazione energetico-
funzionale e adeguamento sismico della scuola dell’infanzia comunale di Via Torino n. 29, come da 
fattura n. FATTPA 9_26 del 28.09.2026; 

 
3) di imputare l’importo di cui sopra al cod. 04.01.2 Cap. 4440.2 “Lavori di ampliamento, riqualificazione 

energetica e adeguamento sismico scuola infanzia”, gestione residui del Bilancio 2025, nell’ambito 
dell’impegno di spesa precedentemente assunto (n. 35/5/2025), CIG: B41882B361, CUP: 
J36C18000240006; 

 
4) di dare atto che la Ditta interessata ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento 

della previsione di cui all’art.1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale della corruzione del 
Comune di Nole e per le finalità in essa previste; 

 
5) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro 

il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

 
6) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal 

beneficiario del presente atto; 
 
7) di trasmettere la presente determina al Settore Finanziario per le verifiche occorrenti e successiva 

emissione degli ordinativi di pagamento. 
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A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Area Tecnica ROCCHIETTI Arch. Fabrizio e che potranno essere richiesti chiarimenti 
anche a mezzo telefonico 011.9299711. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Firmato digitalmente 

( F.to ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO ) 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo 
 
  
Nole, li  13/10/2026  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARBATO dott.ssa Susanna 

________________________________________________________________________ 
 

 


