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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

NUOVA RAMPA DI ACCESSO VIA MANZONI 14 g

Demolizione di scale in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2 g

Scavo 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo 1 g

Impermeabilizzazione di superfici controterra 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Formazione di massetto 2 g

Esecuzione di pavimentazione sintetica 2 g

RAMPA, MURO E PANCA VIA PASCOLI 18 g

Demolizione di recinzione 2 g

Scavo 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo 1 g

Impermeabilizzazione di superfici controterra 1 g

Formazione di massetto 1 g

Realizzazione di panca in muratura 2 g

Formazione intonaci esterni 2 g

Applicazione di paraspigoli per esterni 1 g

Posa di rivestimenti per esterni in ceramica 2 g

Realizzazione di pavimentazione sintetica 2 g

PAVIMENTAZIONE AREA CARICO SCARICO E PARCHEGGI ESTERNI 12 g

Scavo 3 g

Formazione di massetto 2 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Realizzazione di pavimento in asfalto colorato drenante (parcheggi) 1 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti (area carico scarico) 2 g

Installazione di dissuasore di traffico 1 g

Posa di segnaletica stradale 1 g

IMPIANTO ELETTRICO E FINITURE 30 g

Realizzazione di impianto di illuminazione 5 g

Realizzazione di impianto citofonico 2 g

Installazione di elettroserrature 1 g

Realizzazione di controsoffitti esterni 3 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 1 g

Installazione di corpi illuminanti 1 g

COMPLETAMENTO DELLE AREE VERDI E CAMMINAMENTO 5 g

Risezionamento del profilo del terreno 4 g

Formazione di camminamento in misto granulare 2 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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