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“RIFACIMENTO TETTO ASILO NIDO SITO IN 
VIA SALVIONI N.1E A SOMMA LOMBARDO”

CUP B22B25000690004
PROGETTO ESECUTIVO

mese
Attività

1 2 3

1 15-06-2026 consegna dei lavori -

2
Allestimento cantiere, installazione ponteggio, 
predisposizioni pratiche, rilievi di dettaglio, ordini ed 
approvvigionamento materiali

15

01-07-2026 inizio attività di demolizione e bonifica -

3
Attività di bonifica, demolizione e rimozione elementi in 
copertura: travetti in legno, lastre in amianto, isolanti, 
guaine, lattonerie, canali di raccolta acque

26

4 01-08-2026 inizio montaggio nuova copertura -

5 Preparazione piani di posa nuova copertura 5

6 Realizzazione nuova copertura: posa nuova struttura in 
travetti, isolamento, pannelli sandwich 31

7 01-09-2026 scadenza realizzazione nuova copertura -

8 Realizzazione nuovi canali di gronda e scossaline 10

9 Installazione nuova linea vita 5

10 Interventi di completamento,pulizie e chiusura cantiere 3

LEGENDA
Interventi generali di cantiere
Demolizioni
Nuove opere

1 2

14 16 18 20 22 28 54 56 58 605240 42 448 12 84G
io

rn
i

24 26 30 322 4 6 34 6246 48 5036 38

N.B: tutte le attività influenti sul cantiere dovranno essere preventivamente concordate con DL, Stazione Appaltante e Dirigenza Scolastica al fine di definire un programma in accordo con le attività in corso per la risoluzione delle 
possibili interferenze.
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