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REGIONE PIEMONTE

UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PSR 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - OPERAZIONE 16.7.1 - AZIONE 1

 ATTUAZIONE DI STRATEGIE LOCALI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE

Comune di Balme - Qualificazione e valorizzazione della produzione

lattiero-casearia, delle altre produzioni zootecniche e delle produzioni

agricole minori - infrastrutturazione degli alpeggi in Località Pian

Bosco, Alpe Giasset e Pian Ciamarella - CUP: J62I23000020002



Alpeggi Balme 2024
MAGGIO GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO LUGLIO
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l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Installazione servizi igienici prefabbricati
Installazione servizi igienici prefabbricati
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Scavo a sezione ridotta con catenaria manuale
Preparazione di malte in genere
Getto cls 'magrone'
Getto cls 'magrone'
Carpenteria per opere in c.a.
Vasche in c.a. alte meno di 2 m
Muri di sostegno in c.a. fino a 2,50 m
Impianto elettrico civile
Scavo a sezione ridotta con catenaria manuale
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Preparazione di malte in genere
Preparazione di malte in genere
Carpenteria per opere in c.a.
Vasche in c.a. alte meno di 2 m
Muri di sostegno in c.a. fino a 2,50 m

 C I A M A R E L L A  G I A S S E T  PIAN BOSCO

Zone di cantiere:



Alpeggi Balme 2024
LUGLIO LUGLIO LUGLIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
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Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Installazione servizi igienici prefabbricati
Installazione servizi igienici prefabbricati
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Scavo a sezione ridotta con catenaria manuale
Preparazione di malte in genere
Getto cls 'magrone'
Getto cls 'magrone'
Carpenteria per opere in c.a.
Vasche in c.a. alte meno di 2 m
Muri di sostegno in c.a. fino a 2,50 m
Impianto elettrico civile
Scavo a sezione ridotta con catenaria manuale
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Preparazione di malte in genere
Preparazione di malte in genere
Carpenteria per opere in c.a.
Vasche in c.a. alte meno di 2 m
Muri di sostegno in c.a. fino a 2,50 m

 C I A M A R E L L A  G I A S S E T  PIAN BOSCO

Zone di cantiere:


	Fogli e viste
	Testalino 10




