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7 SGOMBERO CANTIERE E PULIZIA

INTERVENTO DI RICARICA E RICOSTITUZIONE PALIZZATA (cod. c.m. 

6.6)

SETTIMANA 4

CONSEGNA DEI LAVORI

INSTALLAZIONE DI CANTIERE

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE INIZIO LAVORI

POSIZIONE

"DAL FIUME AL MARE" I PERCORSI DEL PARCO ASTIGIANO                                                                                                               

PROGETTO ESECUTIVO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE                               

DI ITINIERARI ESCURSIONISTICI PERCORRIBILI A PIEDI, IN MOUNTAIN BIKEE A CAVALLO                                                                                      

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE

SETT. 5

INSTALLAZIONE DI ARREDO URBANO (cod. c.m. 1 - 2 - 3)

INSTALLAZIONE DI FRECCE INDICATORIE (cod. c.m. 4)

INSTALLAZIONE DI ARREDO - CORNICE DEL PAESAGGIO (cod. c.m. 5)

INSTALLAZIONE DI TAGLIA ACQUA (cod. c.m. 6.1)

INTERVENTO DI RECUPERO DEL VERSANTE (cod. c.m. 6.2 - 6.3 - 6.4 - 

6.5)6
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