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SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3SETTIMANE

GIORNI

SETTIMANA 6

4

POSA DELLE PAVIMENTAZIONE E DEI RIVESTIMENTI (cod. c.m. 3)

3

TINTEGGIATURA DEI LOCALI (cod. c.m. 2.7)

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI (cod. c.m. 4)

ASCIUGATURA

TRATTAMENTO E RISANAMENTO DEGLI INTONACI (cod. c.m. 2.1 - 2.5)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (cod. c.m. 1)

DEMOLIZIONE TETTOIA FATTISCENTE (cod. c.m. 2.4)

POSA DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI (cod. c.m. 6)

SETTIMANA 4 SETTIMANA 5

MONTAGGIO DI PONTEGGIO

REALIZZAZIONI RELATIVE ALLA COPERTURA (cod. c.m. 5)

SCAVI PER POSA SERBATOIO E PREPARAZIONE FONDO (cod. c.m. 7.3 - 7.6)

INSTALLAZIONE DI VELUX 

"DAL FIUME AL MARE" I PERCORSI DEL PARCO ASTIGIANO                                                                                                                                                                                                     

PROGETTO ESECUTIVO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI                                                                                                                                  

ITINIERARI ESCURSIONISTICI PERCORRIBILI A PIEDI, IN MOUNTAIN BIKEE A CAVALLO                                                                                                                                                                                              

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE

CONSEGNA DEI LAVORI

INSTALLAZIONE DI CANTIERE

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE INIZIO LAVORI

POSIZIONE

SGOMBERO CANTIERE E PULIZIA

POSA E ALLACCIAMENTO DEL SERBATOIO (cod. c.m. 7.2)

REINTERRO DELLO SCAVO DEL SERBATOIO (cod. c.m. 7.4)


