



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

OGGETTO : lavori di "messa in sicurezza di strade comunali 2020" - codice CIG: 842984502A - codice CUP I19J20000460001)

Appaltatore : Baudino Fratelli srl con sede in via Toscanini, 81 – 10064 Pinerolo (TO)

Contratto : Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 257 del 14/09/2020

Importo contrattuale: € 7.615,00 oltre IVA 22% di cui € 300,00 per oneri di sicurezza (totale € 9.290,30 di cui € 1.675,30 per IVA).

Direzione dei Lavori : arch. Giuseppe Buffo, responsabile del servizio tecnico del Comune di Frossasco

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. Art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016)

VISTO :

- L'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 gli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010;

L'anno 2020 (duemila venti) il giorno 15 (quindici) del mese di settembre sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori i seguenti soggetti :

- il legale rappresentante dell'appaltatore Dario Baudino;
- il sottoscritto Direttore dei Lavori (DL): arch. Giuseppe Buffo

e quindi, alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto DL, ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto verificando, unitamente all'Appaltatore ed in contraddittorio con questi, le immutate condizioni dei luoghi oggetto dei lavori.

Il DL comunica che, come previsto nel cronoprogramma e nella relazione allegati al progetto esecutivo, i lavori dovranno iniziare entro il 15/9.

Inoltre, con la scorta del progetto esecutivo, in tale sede il DL aggiunge tutte le spiegazioni richieste dall'Appaltatore disponendo gli opportuni accertamenti e tracciamenti, riscontrando in contraddittorio l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

Il DL ha altresì richiamato le disposizioni di cui all'art. 105 (subappalto) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ha rammentato all'Appaltatore la trasmissione entro 5 giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori, della seguente documentazione :

1. la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
2. il programma esecutivo dei lavori sul quale si esprimerà la DL entro 10 giorni.



COMUNE DI FROSSASCO

L'intervenuto Sig. Dario Baudino, quale legale rappresentante dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'impresa dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il **tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabiliti in giorni 30 (trenta)** dall'art. 13 del CSA, cosicché **l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 15/10/2020.**

L'Appaltatore si impegna a consegnare alla DL, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà presente in cantiere, ciascuno munito di apposito cartellino contenente l'indicazione nominativo del singolo soggetto e l'indicazione della ditta di appartenenza, segnalando tempestivamente eventuali variazioni.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa

BAUDINO FILII s.r.l.
VIA ... 31
10044 ... (TO)
C.A.P. 10020710919

Il Direttore dei lavori



Il presente verbale viene emesso in due copie, una per il DL e l'altra per il RUP, il quale rilascia copia conforme per l'impresa, se lo richiede.