



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 123	Del 15/11/2019

REG. GEN.	
N° 556	Del 15/11/2019

Oggetto:	Incarico di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva; direzione contabilità e liquidazione dei lavori e accertamento della regolare esecuzione; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; dei lavori di “Efficientamento delle reti e risparmio idrico che rientra nella sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” Efficientamento idrico della condotta comunale di “Sa Serra de Mesu” CUP J53E18000160002 CIG ZE92973300-Dott Agr Roberto Puggioni CF PGRRRT70H02G113R P.IVA 00714240959- proroga termini contrattuali.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 4 prot. n° 2395 del 23.05.2019 , di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica e attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visto: il D.lgs 50/2016 come modificato dalla legge 14.06.2019, n. 55); Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 24 del 10.07.2019; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

Richiamate le deliberazioni del CC n 5 e 6 del 05.04.2019 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2019-2021;

Vista la deliberazione del CC n. 22 del 10.07.2019 ,di variante al bilancio ed al programma delle OOPP 2019-2021, con la quale si mette a disposizione dell'Ufficio Tecnico, per l'intervento in oggetto, la somma complessiva di € 350.000,00, allocata sul cap. 3338 del bilancio in corso

Visto il documento preliminare alla progettazione redatto dall'ufficio in data 06.08.2019 prot. 3521 col quale si definiscono gli elementi della progettazione ed esecuzione dell'opera, nonché il quadro economico dell'intervento in oggetto, comprensivo delle spese tecniche;

Richiamata la precedente determinazione n. AC 094 rg 409 del 03.09.2019 con la quale si affida il servizio in oggetto al Dott. Roberto Puggioni;

Visto il contratto di affidamento del servizio al professionista de servizio, stipulato con lettera d'ordine/ convenzione in data 03.10.201,prot. 4464 , con la quale si stabilisce che il termine di 30 gg per la presentazione del o definitivo-esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto preliminare, e quindi entro il giorno/ 13.11.2019;

Vista la richiesta d presentata dal professionista incaricato in data 12.11.2019, assunta al protocollo al n. 5124, con la quale chiede una proroga di dieci del termine per la presentazione del progetto, adducendo la necessità effettuare ulteriori indagini in loco per approfondire alcune criticità realizzati riscontrate in fase di progettazione, ovvero per meglio definire gli attraversamenti nella strada provinciale 21;

Ritenuto che la richiesta sia opportunamente motivata e meritevole di accorgimento, in quanto rivolta a studiare più dettagliatamente le problematiche progettuali finalizzate alla produzione di una soluzione progettuale più adeguata ed accurata e non incide significativamente sui termini della programmazione del finanziamento che prevede l a trasmissione del progetto all'Rbnte finanziatore non oltre il 03.12.2019 ;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal sottoscritto RUP Geom. Aldo Coratza;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Constatato che la spesa trova copertura finanziaria con le risorse, allocate nel cap. 3338 del bilancio pluriennale 2019-2021;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale

per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Determina

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di concedere al dott. Agr Roberto Puggioni, una proroga di dieci giorni, sul termine stabilito per la presentazione del progetto definitivo-esecutivo, naturali e consecutivi decorrenti del data del 13.11.2019.

Di stabilire, pertanto, in nuovo termine per la presentazione del progetto, nella data del 23.11.2019.

Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione;

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali, e all'Ufficio Messi;

Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Aldo Coratza