



# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

### Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 94	Del 03/08/2020

REG. GEN.	
N° 337	Del 03/08/2020

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione Anticipazione 20%</b> lavori di: <i>Riqualficazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio</i> - CUP J51B19000490004 - CIG 8268213935 “DittaMugheddu Adriano Movimento Terra”, con sede in Ghilarza, CF MGHDRN74T08E004D, P.IVA 01122450958 – fattura n. 10/PA del 27.07.2020
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Visto** il decreto Sindacale n° 3 prot. n° 555 del 05.02.2020, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visti:** il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017 ; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

**Richiamate:**

- le deliberazioni del CC n. 5 e 6 del 05.04.2019 rispettivamente di approvazione del DUPS e del bilancio 2019-21;
- le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-22;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-22;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.03.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Riqualficazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004*” dell'importo complessivo di €. 100.946,88 ripartiti secondo il quadro economico sopra indicato di cui €.63.210,00 (sessantatremiladuecentodieci/00) per lavori a base d'asta, ed €. 1.000,00 (mille/) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.36.736,88 (trentaseimilasettecentotrentasei/88) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Premesso che:**

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 51 rg 185 del 30.04.2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
  - o sono stati approvati i verbali di valutazione dei preventivi del 27.04.2020;
  - o è stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal seggio di gara nel verbale di gara n. 4 del 05.03.2020, per l'esecuzione dei lavori di: “*Riqualficazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004 CIG 8268213935*”, a favore dell'O.E. “**Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**” con sede in Ghilarza (OR) via G. D'Annunzio n.15, CF MGHDRN74T08E004D, - P.IVA 01122450958 la quale ha offerto un ribasso del 6,990% ( dicono sei / 990) sull'importo di Euro 63.210,00 corrispondente al prezzo di euro 58.791,62 (cinquantottomila settecentonovantuno /62) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 1.000,00 non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo totale di **€.59.791,62 ( dicono cinquantanovemilasettecentonovantuno / 62)** oltre IVA di Legge;
  - o è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- con la stessa determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta a favore dell'O.E. “**Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**”, CF MGHDRN74T08E004D, - P.IVA 01122450958, relativa ai lavori di “*Riqualficazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004 CIG 8268213935*” per l'importo di complessivo di **€.59.791,62 ( dicono cinquantanovemilasettecentonovantuno / 62)** di cui €. €.58.791,62 per lavori e somministrazione, €. 1.000,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati al ribasso offerto del **6,990%**, oltre €. **13.154,16** per IVA al 22%, e quindi per l'importo complessivo di IVA di €. **72.946,78**;

- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso di cui al REP 520/USO in data 13.05.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 29/06/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 28/08/2020;

**Visto** il certificato di inizio lavori datato 20.07.2020, che certifica l'effettivo inizio dei lavori in pari data, trasmesso dal direttore dei lavori tramite Pec a codesto ufficio in data 20.07.2020.

**Vista** la nota pervenuta via PEC in data 14/07/2020 con la quale l'Impresa **Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**, CF MGHDRN74T08E004D, - P.IVA 01122450958, richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente.

**Richiamato** l'art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale recita: *“Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”*

**Dato atto** che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

**Vista** la polizza fideiussoria n. 28020005401 emessa dalla compagnia Tokio Marine Europe S.A. con sede legale italiana in Via Torino 2 20123 Milano, dell'importo di € 11.958,32, (pari al 20% dell'importo contrattuale), a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, pervenuta in data 20/07/2020, ed assunta al protocollo dell'ente al n. 3332 in pari data, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Visto** l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate.

**Ritenuto** di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a € 11.958,32 oltre IVA al 22% per € 2.630,83 e così per complessivi € 14.589,15.

**Vista** la fattura elettronica n. 10/PA del 27.07.2020 emessa dalla ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra, dell'importo totale di € 14.589,15 di cui €11.958,32 per imponibile ed € 2.630,83 per IVA 22%, assunta al protocollo dell'ente al n. 3406 in data 27.07.2020;

**Acquisito** agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa – Protocollo INAIL\_ 21205011, con validità al 10.10.2020, e questo risultato regolare;

**Dato atto** che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

**Rilevata** l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii;

**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

**Considerato** che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione dell'anticipazione stessa;

#### **DETERMINA**

**Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**

**Di riconoscere** all'Impresa **Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**, con sede in **Ghilarza, CF MGHDRN74T08E004D, P.IVA 01122450958** aggiudicataria dei lavori di *“Riqualificazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004 CIG 8268213935*, giusto contratto REP 520/USO in data 13.05.2020, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 11.958,32 oltre IVA al 22% per € 2.630,83 e così per complessivi € 14.589,15.

**Di dare atto** che l'impresa appaltatrice ha depositato polizza fidejussoria n. 28020005401 emessa dalla compagnia Tokio Marine Europe S.A. con sede legale italiana in Via Torino 2 20123 Milano, dell'importo di € 11.958,32, (pari al

20% dell'importo contrattuale), a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, pervenuta in data 20/07/2020, ed assunta al protocollo dell'ente al n. 3332 in pari data, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Di procedere a liquidare** la fattura n. 10/PA del 27.07.2020 emessa dalla **Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**, con sede in Ghilarza, CF MGHDRN74T08E004D, P.IVA 01122450958 ed assunta al protocollo dell'ente al n. 3406 in data 27.07.2020, dell'importo complessivo di € 14.589,15 (Euro quattordicimilacinquecentoottantanove/15) di cui € 11.958,32 per imponibile ed € 2.630,83 per IVA 22%, relativa alla anticipazione del 20% dei lavori di cui all'oggetto, e distinto come segue:

A)- per € 11.558,32 (Euro undicimilacinquecentocinquantotto/32) pari all'imponibile, alla Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra, con sede in Ghilarza, CF MGHDRN74T08E004D, P.IVA 01122450958;

B)- per €. 2.630,83 (Euro duemilaseicentotrenta/83), in favore dell'Erario dello Stato, somma relativa alla quanto dell'IVA specificata nella suddetta fattura;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 14.589,15 IVA compresa, al capitolo 3353, dell'esercizio finanziario 2020.

**Di dare atto** che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Di procedere** alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

**Di trasmettere** copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

*Ing. Adriano Marredda*