

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica
A1802B - Settore Infrastrutture e Pronto intervento

SCHEMA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Monastero Bormida

Codice intervento

AT_A18_622_19_145

Titolo/descrizione intervento

Consolidamento s.c. Regnassini completamento

CUP

I38H21000090002

Importo

600.000,00 €

Macro-intervento

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di Asti

Numero progressivo intervento

25

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Eventi meteorologici del 21-25 novembre 2019 - DCM 2 dicembre 2019

Territorio

Comune di Monastero Bormida – Valle Bormida

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

strada comunale Regnassini e abitazioni sparse studio di fattibilità tecnico-economica

Descrizione del rischio residuo

Rallentamento del movimento franoso che coinvolge la strada e alcune abitazioni

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
350.000,00 €	190.000,00 €	60.000,00 €	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità	30/10/2022	30/11/2022
Progettazione preliminare	01/12/2022	31/01/2023
Progettazione definitiva	01/02/2023	31/03/2023
Progettazione esecutiva	01/04/2023	30/06/2023
Stipula del contratto	01/07/2023	31/07/2023
Esecuzione lavori	01/08/2023	30/06/2024
Collaudo	01/07/2024	30/09/2024

Coordinate X e Y

446714.48; 4944926.61

Procedure di verifica VIA/esclusioni

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI

Dissesto presente nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Dissesti PAI