

**COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO**

Provincia di COMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
AREA TECNICA****N. 147/UT Reg. Resp. Servizio****Data 30/08/2022****OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA 2° LOTTO - approvazione perizia suppletiva di variante in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed atti di sottomissione CUP E22G19000430004**L'anno **duemilaventidue (2022)** il giorno **trenta (30)** del mese di **agosto****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 31.07.2020;
- il Decreto del Sindaco 2/2022 di nomina a Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 224/UT del 23/12/2021 con la quale si:

- approvava il progetto esecutivo del 2° lotto dei lavori di rifacimento pavimentazione interne della scuola primaria, redatto dal dall'istruttore tecnico p. ind. ed. Massimiliano Gatti – alle dipendenze di questo Comune, e composto dagli elaborati citati in premessa, che prevede una spesa complessiva di € 45'000,00 iva compresa, coma da seguente quadro economico:

A) LAVORI		
1.opere da imprenditore edile	€ 12.447,70	
2.fornitura e posa pavimenti/rivestimenti	€ 13.924,72	
3.opere da idraulico	€ 9.700,00	
4.sicurezza edile	€ 352,30	
5.sicurezza pavimenti/rivestimenti	€ 175,28	
6.sicurezza idraulico	€ 178,16	
totale	€ 36'778,16	€ 36'778,16
B) Somme a disposizione dell'A.C.:		
- Iva 22 % sui lavori	€ 8'091,20	
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 130,64	
totale	€ 8'221,84	€ 8'221,84
Totale progetto		€ 45'000,00

- impegnava la somma complessiva di € 45'000,00 (IVA compresa), mediante imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2021/2023 – esecutivo:

E/U	Missione	Programma	Titolo	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Ex Capitolo D. Lgs. 267/2000
U	4	2	2	02	01	09	03	7130/10/1

RICHIAMATE altresì le proprie determinazioni:

- n. 35/UT del 03/03/2022 con la quale, tra l'altro, si affidava l'esecuzione dei lavori in oggetto relativi alla "fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti" alla ditta **Comasca Ceramiche s.r.l.** con sede a Beregazzo con Figliaro (Co) in via Marconi n. 2 – c.f. e p. iva 00919840132 - la quale ha offerto un importo complessivo di € 13.786,92 (di cui € 175,28 per oneri sicurezza) oltre ad iva 22% (pari ad € 3.033,12) per complessivi **€ 16.820,04**;
- n. 36/UT del 03/03/2022 con la quale, tra l'altro, si affidava l'esecuzione dei lavori in oggetto relativi alle "opere edili" all'impresa **Costruzioni Edili Riso** con sede a Beregazzo con Figliaro (Co) in via Como n. 2 – c.f. RSIGCM68T01A791B e p. iva 02448950135, la quale ha offerto un ribasso del 3% sui prezzi indicati nell'elenco prezzi e quindi per un importo presunto di € 12.426,57 (di cui € 352,30 per oneri sicurezza) oltre ad iva 22% (pari ad € 2.733,85) per complessivi **€ 15.160,42**;
- n. 122/UT del 08/07/2022 con la quale, tra l'altro, si affidava l'esecuzione dei lavori di rifacimento pavimentazione interne della scuola primaria 2° lotto - opere da idraulico, ditta **Ernesto Tettamanti** con sede a Castelnuovo Bozzente (Co) in via Volta n. 7 – c.f. TTTRST65T14C933P e p. iva 02395960137, la quale ha offerto un importo di € 6.228,16 (di cui € 178,16 per oneri sicurezza)

oltre ad iva 22% (pari ad € 1.370,20) per complessivi **€ 7.598,36;**

STABILITO che, a seguito dei sopraccitati affidamenti, il quadro economico dei lavori in oggetto risulta aggiornato come di seguito indicato:

A) LAVORI		
1.opere da imprenditore edile	€ 12.074,27	
2.fornitura e posa pavimenti/rivestimenti	€ 13.611,64	
3.opere da idraulico	€ 6.050,00	
4.sicurezza edile	€ 352,30	
5.sicurezza pavimenti/rivestimenti	€ 175,28	
6.sicurezza idraulico	€ 178,16	
totale	€ 32.441,65	€ 32.441,65
B) Somme a disposizione dell'A.C.:		
- Iva 22 % sui lavori	€ 7.137,16	
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.421,19	
totale	€ 12.558,35	€ 12.558,35
Totale progetto		€ 45'000,00

CONSIDERATO che:

- è stata redatta dalla D.L. la relazione di perizia di variante, in quanto sono state ravvisate le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., viste le necessità emerse nel corso dei lavori, non preventivabili al momento della progettazione;
- l'importo delle lavorazioni in variante, relative a quanto espressamente illustrato nella relazione di perizia di variante, così come risulta dalla stessa relazione di perizia, ammontano a complessivi € 5.260,42 al netto di ribassa d'asta esposti in sede di gara;
- l'importo della perizia di variante risulta inferiore al 50% dell'importo lavori previsto dal progetto e pertanto soddisfa entrambi i combinati disposti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- alla luce di quanto sinora illustrato e così come riportato nella relazione di variante, l'importo complessivo dei lavori, al netto dei ribassi d'asta, risulta pari ad € 37.702,07 (comprensivo di oneri sicurezza) oltre iva 22%, per un importo complessivo di progetto pari ad € 46.000,00;
- richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 24/08/2022 con la quale si è assegnato l'obbiettivo al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento pavimentazione interna della scuola primaria - 2° lotto, per un importo di € 1.000,00;
- così come previsto dalla normativa vigente in materia, sono stati redatti e depositati agli atti gli elaborati di variante costituiti da:
 - a. Relazione perizia di variante;
 - b. Computo metrico comparativo opere di pavimentazione/rivestimento;
 - c. Computo metrico comparativo opere edili;
 - d. Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi opere di pavimentazione/rivestimento;
 - e. Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi opere edili;
- sono stati sottoscritti dagli aggiudicatari - in segno di preventiva accettazione - gli atti di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- tali lavori risultano in armonia con i principi del progetto originario e non stravolgono la natura dello stesso e non comportano un incremento delle tempistiche di realizzazione;

VISTO l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente procedimento e ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. di **dare atto** che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **integrare** l'impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 224/UT del 23/12/2021 per la realizzazione dell'opera in oggetto dell'importo di € 1.000,00 con imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2022/2024 - annualità 2022 - esecutivo:

E/U	Missione	Programma	Titolo	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Ex Capitolo D. Lgs. 267/2000
U	4	2	2	02	01	09	03	7130/10/1

3. di **aggiornare** il quadro economico dell'opera, a seguito delle sopraccitate integrazione e determine di aggiudicazione, come segue:

A) LAVORI		
1.opere da imprenditore edile	€ 12.074,27	
2.fornitura e posa pavimenti/rivestimenti	€ 13.611,64	

3.opere da idraulico	€ 6.050,00	
4.sicurezza edile	€ 352,30	
5.sicurezza pavimenti/rivestimenti	€ 175,28	
6.sicurezza idraulico	€ 178,16	
totale	€ 32.441,65	€ 32.441,65
B) Somme a disposizione dell'A.C.:		
- Iva 22 % sui lavori	€ 7.137,16	
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.421,19	
totale	€ 13.558,35	€ 13.558,35
Totale progetto		€ 46.000,00

4. di **autorizzare** la variante proposta dalla D.L., in quanto si ravvisano i combinati disposti contenuti nell'art. 106 comma 1 lettera c) e art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di **approvare** la variante in corso d'opera così come espressa nella relazione di variante per un importo di € 5.260,42 (al netto dei ribassi d'asta oltre IVA 22% (pari ad € 1.157,29) per complessivi € **6.417,71**;
6. di **integrare** l'impegno di spesa assunto a favore della ditta **Comasca Ceramiche s.r.l.** con sede a Beregazzo con Figliaro (Co) in via Marconi n. 2 - c.f. e p. iva 00919840132 - per un importo di porto di € 4.219,36 oltre IVA 22% (pari ad € 928,26) per complessivi € **5.147,62**;
7. di **integrare** l'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa **Costruzioni Edili Riso** con sede a Beregazzo con Figliaro (Co) in via Como n. 2 - c.f. RSIGCM68T01A791B e p. iva 02448950135 - per un importo di porto di € 1.041,06 (al netto del ribasso d'asta del 3,00% esposto in sede di gara) oltre IVA 22% (pari ad € 229,03) per complessivi € **1.270,09**;
8. di **dare atto** che la somma complessiva di € **6.417,71** (iva compresa) trova copertura nell'impegno di spesa assunto con la propria precedente determinazione n. 224/UT del 23/12/2021 - ed integrato con la presente - sul seguente capitolo di Bilancio di Previsione 2022/2024 - annualità 2022:

E/U	Missione	Programma	Titolo	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Ex Capitolo D. Lgs. 267/2000
U	4	2	2	02	01	09	03	7130/10/1

9. di **adeguare** l'impegno di spesa complessivo a favore ditta **Comasca Ceramiche s.r.l.** con sede a Beregazzo con Figliaro (Co) in via Marconi n. 2 - c.f. e p. iva 00919840132 - in € 18.006,28 oltre iva 22% (pari ad € 3.961,38) per complessivi € **21.967,66**;
10. di **adeguare** l'impegno di spesa complessivo a favore dell'impresa **Costruzioni Edili Riso** con sede a Beregazzo con Figliaro (Co) in via Como n. 2 - c.f. RSIGCM68T01A791B e p. iva 02448950135 - in € 13.467,63 oltre iva 22% (pari ad € 2.962,88) per complessivi € **16.430,51**;
11. di modificare, a seguito del presente provvedimento, il quadro economico come di seguito:

A) LAVORI		
1.opere da imprenditore edile	€ 13.115,33	
2.fornitura e posa pavimenti/rivestimenti	€ 17.831,00	
3.opere da idraulico	€ 6.050,00	
4.sicurezza edile	€ 352,30	
5.sicurezza pavimenti/rivestimenti	€ 175,28	
6.sicurezza idraulico	€ 178,16	
totale	€ 37.702,07	€ 37.702,07
B) Somme a disposizione dell'A.C.:		
- Iva 22 % sui lavori	€ 8.294,46	
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 3,47	
totale	€ 8.297,93	€ 8.297,93
Totale progetto		€ 46'000,00

12. di **dare atto** che, a carico del RUP permangono gli obblighi di cui all'art. 106 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante compilazione delle schede informatiche predisposte dall'Osservatorio Opere Pubbliche della Regione Lombardia;
13. di **dare atto** che
 - a. il presente affidamento è subordinato al pieno rispetto, da parte dell'affidatario, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - b. la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.L. n. 33/2013;
14. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
15. di **attestare**, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con i relativi;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione, tenuto conto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 successivamente convertito in Legge n. 102/2009, previa verifica della legalità e della copertura della spesa nonché della completezza e regolarità della documentazione a corredo, pertanto, copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: geom. Paolo Giovanni Maino

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott. Massimo NESSI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 147/BIS DEL D. LGS. 267/2000**

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, si **APPONE** il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente provvedimento.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:dott. arch. Luigi ABATI

Per presa visione:

F.to: _____
l'Assessore
(dott.ssa Monica Pattini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ (atto n. _____)
- La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nella forma e per il periodo che il medesimo D. Lgs. richiede (atto n. _____)

Li, _____

Il Segretario Comunale
F.to: dott. Massimo NESSI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale
dott. Massimo NESSI