



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE

Settore SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

**Registro Generale N. 132 / D3 / 44
del 02/05/2022**

OGGETTO : **LAVORI DI MODIFICA VIABILITÀ VIA BREZZI E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA XXV APRILE. CUP: J23D19000140004 - CIG: 8780966A5E - APPROVAZIONE DEL S.A.L. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IVIES S.P.A**

IL CAPO SETTORE

Il giorno **due** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: LAVORI DI MODIFICA VIABILITÀ VIA BREZZI E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA XXV APRILE. CUP: J23D19000140004 - CIG: 8780966A5E - APPROVAZIONE DEL S.A.L. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IVIES S.P.A

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

VISTI:

- Il provvedimento del Sindaco n. 3/2022 in data 01/02/2022, di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 24.02.2022 ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024 - ESAME ED APPROVAZIONE”;
- Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- Il D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Emanuele FERRARI e pervenuto in data 17.05.2021 al prot. n. 8536, dell’importo complessivo di € 150.000,00, così suddiviso: importo dell’appalto € 111.710,21, di cui € 106.385,89 per lavori e € 5.324,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 38.289,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con propria determinazione n. 185/D3/74 del 07.06.2021 sono state definite le modalità di appalto dei lavori in oggetto, mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, dello stesso D.Lgs., e con la gestione del relativo appalto attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
- con la stessa determinazione sono stati approvati la lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara per l’appalto dei lavori e, ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, è stata omessa la pubblicazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, e differito l’accesso all’elenco stesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- in conformità ai suddetti disposti normativi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono stati selezionati gli operatori economici da invitare alla procedura per l’appalto dei lavori in oggetto, attingendo dagli elenchi degli operatori economici utilizzati dalla stazione appaltante;
- con lettera in data 07.06.2021, prot. n. 9993, sono stati invitati a partecipare alla suddetta gara gli operatori economici selezionati come sopra specificato, fissando per il giorno 18.06.2021, alle ore 18, la scadenza per la presentazione delle offerte e per il 21.06.2021, alle ore 10,00, l’apertura delle offerte;

- con propria determinazione n. 203/D3/84 in data 21.06.2021 è stato approvato il verbale di gara in data 21.06.2021, relativo alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto e aggiudicato l'appalto stesso in favore della ditta IVIES S.p.A., con sede in Loc. Crétaz Boson n. 13 11024 PONTEY (AO), per l'importo di € 107.327,11 al netto del ribasso del 4,12%, oltre IVA;
- con propria determinazione n. 263/D3/98 in data 23.07.2021 è stata disposta l'efficacia di aggiudicazione in favore della ditta IVIES S.p.A., con sede in Loc. Crétaz Boson n. 13 – 11024 PONTEY (AO), per l'importo di € 107.327,11 al netto del ribasso del 4,12%, oltre IVA;
- con contratto d'appalto in data 26.08.2021, rep. n. 4452, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 02.09.2021 al n. 43856 serie 1T, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta IVIES S.p.A. per l'importo complessivo di € 107.327,11 al netto del ribasso del 4,12%, oltre IVA;
- con verbale in data 10.01.2022 è stata disposta la consegna dei lavori, secondo il cronoprogramma approvato;

Dato atto che i lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 sono finanziati con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma e trovano imputazione al Codice 10.05.202, Voce 8230, Cap. 1185, Art. 99 denominato "INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITÀ PEDONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. (EX CAP. 11850000)" del bilancio comunale;

Visto il 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 31.03.2022, redatto dal Direttore Lavori ing. Emanuele FERRARI in data 31.03.2022 e pervenuto in data 04.04.2022 al prot. 6884, dal quale risulta che la ditta IVIES S.P.A. ha eseguito lavori per l'importo di € 83.676,03, al netto del ribasso d'asta del 4,12% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la fattura n.V-171 in data 21/04/2022, emessa dalla ditta IVIES S.P.A., dell'importo complessivo di € , pari all'ammontare del certificato di pagamento n. 1 di € 83.676,03, oltre IVA nella misura del 10% per i lavori in Via A. Brezzi di € 2.235,24 e 22% per i lavori in Via XXV Aprile di € . 13.491,20.;

Visto il DURC in data 11/02/2022 con scadenza della validità 11/06/2022, attestante la regolarità contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE della ditta IVIES S.P.A.;

- Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- Richiamato il Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013, entrato in vigore il 06.06.2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- Richiamato l'art. 1, comma 629, della Legge di stabilità 2015 in materia di "Split Payment";
- Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, degli artt. 4-16-17 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 41 dello Statuto Comunale in vigore;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 24.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
- Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;
- Accertata la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 31.03.2022, relativo ai lavori denominati **“MODIFICA VIABILITÀ VIA BREZZI E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA XXV APRILE”**, redatto dal Direttore Lavori ing. Emanuele FERRARI in data 31.03.2022 e pervenuto in data 04.04.2022 al prot. 6884, dal quale risulta che la che la ditta IVIES S.P.A. con sede in Loc. Crétaz Boson n. 13 – 11024 PONTEY (AO), ha eseguito lavori per l’importo di € 83.676,03, al netto del ribasso d’asta del 4,12% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. DI LIQUIDARE il certificato di pagamento n. 1 di data 31.03.2022 emesso in favore della ditta IVIES S.P.A. di € 83.676,03, oltre IVA nella misura del 10% per i lavori in Via A. Brezzi di € 2235,24 .e 22% per i lavori in Via XXV Aprile di € . 13491,20, come da fattura n.V4-171 in data 21/04/2022, per complessivi €99.402,47 ;
3. DI DARE ATTO che i lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 150.000,00 sono finanziati con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma e trovano imputazione al Codice 10.05.202, Voce 8230, Cap. 1185, Art. 99 denominato **“INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITÀ PEDONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. (EX CAP. 11850000)”** del bilancio comunale;
4. DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta incremento dell’importo del CIG definito in sede di aggiudicazione;
6. Di trasmettere la presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

ALTRE INFORMAZIONI:

- **Responsabile del Procedimento** (artt. 4-6 Legge 241/1990): il sottoscritto.
- **Ricorsi**: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
- **Conflitto d’interessi**: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castellamonte;
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castellamonte.

IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Geometra Tomassini Roberta

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:

- Al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034;
 - Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
-
-