



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 122 Data: 04/12/2018	OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE VIE COMUNALI- LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - UTILIZZO DELLE ECONOMIE CONSEGUENTI AL RIBASSO. APPROVAZIONE PROGETTO E DIRETTIVA
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Vice Sindaco	Sì
3. PULICE Vincenzina	Assessore	Sì
4. ANILE Daniela	Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		0

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Giovanna SPATARO.

Oggetto: *INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE VIE COMUNALI- LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - UTILIZZO DELLE ECONOMIE CONSEGUENTI AL RIBASSO. APPROVAZIONE PROGETTO E DIRETTIVA*

Relazione il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n.122 del 03/12/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo – Lavori intervento strade comunali – Utilizzo Fondi strutturali Istituto Credito Sportivo € 51.277,30" con la quale veniva stabilito di procedere all'utilizzo della suddetta somma per interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento tratti e pavimentazioni stradali;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2018 veniva nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni TENUTA;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 0007613 del 26/09/2018 con il quale è stato conferito incarico tecnico per la redazione della Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori al Geom. Giovanni TENUTA;

CHE con deliberazione Giuntale n. 112 del 10/10/2018 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SU VIE COMUNALI" redatto dal Geom. Giovanni TENUTA, per il complessivo importo pari ad € 48.376,34 di cui € 39.013,18 per lavori compreso oneri per la sicurezza;

CHE con determinazione n. 461/140 del 16/10/2018 si è indetta procedura per l'affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i di cui al D.Lgs 56/2017;

CHE a seguito dello svolgimento della procedura di affidamento previo invito a n. 4 operatori economici, in data 20/11/2018 con determinazione n. 521/160 si è proceduto all'affidamento dell'intervento all'Impresa LL.PP. Nervoso Ing. Oscar con sede a Rende (CS) in via G. Marconi snc P.I. 01457790788 in qualità di Ditta Aggiudicataria ;

CHE con il medesimo atto si è proceduto alla determinazione del Quadro Economico dell'intervento a seguito delle risultanze della procedura di appalto, e con la quale sono state quantificate le economie conseguenti al ribasso praticato pari ad € 21.504,44;

Considerato che il progetto iniziale prevedeva in ragione dell'importo interventi parziali sui punti stradali maggiormente ammalorati, ma che ulteriori tratti in prosieguo e sulle medesime sedi stradali necessitavano comunque di interventi manutentivi;

CHE risultando possibile pertanto ai sensi dell' Art. 106 comma poter eseguire lavori supplementari ed integrativi in prosieguo dei lavori originari preventivati, nel rispetto del limite del 50% dell'importo contrattuale aggiudicato, mediante l'operatore economico aggiudicatario, senza dover ricorrere a nuovo affidamento, ricorrendone le condizioni, le circostanze e la urgente necessità, si è ritenuto dover predisporre integrazione dei lavori siccome approvati nell'originario progetto, con maggiori lavori supplementari ed integrativi, richiedendo la predisposizione degli elaborati tecnici necessari allo scopo;

Oggetto: *INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE VIE COMUNALI- LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - UTILIZZO DELLE ECONOMIE CONSEGUENTI AL RIBASSO. APPROVAZIONE PROGETTO E DIRETTIVA*

CHE il Geom. Giovanni Tenuta incaricato della progettazione e direzione lavori, giusto il decreto richiamato, ha predisposto con la richiesta urgenza e tempestività il progetto contenente i maggiori lavori supplementari;

CHE i maggiori lavori vengono realizzati mediante utilizzo di parte delle economie conseguenti al ribasso praticato in sede di affidamento;

CHE il suddetto progetto prevede oltre ai lavori originari, l'esecuzione di lavori supplementari e lavorazioni integrative in ragione dell'importo netto di € 10.693,29 comprensivo degli oneri sicurezza ed al netto dell'IVA, pari al 50% dell'affidamento contrattuale originario giusto quanto disposto dal richiamato art. 106 comma 7);

CHE il quadro economico dei lavori supplementari dell'intervento risulta come di seguito costituito;

(A)IMPOR TO COMPLESSIVO LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 19.849,08
(B)IMPOR TO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 10.343,29
(C) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 350,00
(D)TOTALE LAVORI SUPPLEMENTARI ED ONERI SICUREZZA	€ 10.693,29
(E) IVA AL 22% di (D)	€ 2.352,52
(F) <u>TOTALE LAVORI (D)+(E)</u>	€ 13.045,81

CHE di conseguenza il quadro economico complessivo comprensivo dei lavori supplementari ed integrativi risulta di seguito specificato;

(A)IMPOR TO ORIGINARIO LAVORI	€ 38.213,18
(B)IMPOR TO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 20.586,59
(C) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 800,00
(D)<u>TOTALE IMPOR TO NETTO CONTRATTUALE</u>	€ 21.386,59

(E) IMPOR TO LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 19.849,08
(F) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 350,00
(G) IMPOR TO NETTO LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 10.343,29
(H)<u>TOTALE IMPOR TO NETTO LAVORI SUPPLEMENTARI</u>	€ 10.693,29

(I) <u>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO</u>	€ 32.079,88
--	--------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

(J) I.V.A al 22% di (I)	€ 7.057,57
(K) SPESE INCENTIVO R.U.P. ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	€ 780,26
(L) <u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</u>	€ 7.837,26

(M) ULTERIORI ECONOMIE CONSEGUENTI AL RIBASSO	€ 8.458,63
--	-------------------

CHE vi è pertanto una ulteriore economia dipendente dal ribasso praticato pari ad € 8.458,63

RITENUTO il progetto dei lavori supplementari rispondente alle necessità dell' ente in relazione alle direttive disposte, e pertanto meritevole di approvazione da parte di questo Ente in quanto conforme agli interessi ed alle finalità perseguite dal medesimo;

DATO ATTO

- che per l'esecuzione dei lavori supplementari si farà fronte con utilizzo di parte delle economie conseguenti al ribasso d'asta a valere sulla somma giacente in bilancio quale fondo strutturale (nota prot. 2646 del 26.03.2018 a firma del Responsabile Settore Economico Finanziario);
- Che l'intervento, nel suo complesso, interessa strade comunali, nella piena disponibilità e di proprietà dell' Ente e che, non sussiste la necessità di procedure espropriative ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. di cui al DL. 133/2014 conv. In legge 164/2014;
- Che il progetto risulta altresì corredato dalla dichiarazione resa dal Progettista ai sensi della Legge 662/96, in atti d'ufficio;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2018 è stato nominato RUP il Responsabile del Settore LL.PP. Geom. Luigi A.Patitucci e Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni TENUTA;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il quadro economico dei lavori supplementari prima specificato e contestualmente il quadro economico generale dei lavori richiamato e di seguito riportato:

(A)IMPORTO ORIGINARIO LAVORI	€ 38.213,18
(B)IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 20.586,59
(C) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 800,00
(D)<u>TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</u>	€ 21.386,59
(E) IMPORTO LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 19.849,08
(F) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 350,00

Oggetto: *INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE VIE COMUNALI- LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - UTILIZZO DELLE ECONOMIE CONSEGUENTI AL RIBASSO. APPROVAZIONE PROGETTO E DIRETTIVA*

(G)	IMPORTO NETTO LAVORI SUPPLEMENTARI	€ 10.343,29
(H)	<u>TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI SUPPLEMENTARI</u>	<u>€ 10.693,29</u>
(I)	<u>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO</u>	<u>€ 32.079,88</u>
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
(J)	I.V.A al 22% di (I)	€ 7.057,57
(K)	SPESE INCENTIVO R.U.P. ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	€ 780,26
(L)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 7.837,26
(M)	ULTERIORI ECONOMIE CONSEGUENTI AL RIBASSO	€ 8.458,63

DI DARE ATTO che i lavori supplementari verranno eseguito dall' affidatario del contratto ai sensi di quanto disposto dall' art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017;

DI DISPORRE che l'ulteriore economia riscontrata a seguito del ribasso praticato, potrà essere utilizzata in caso di riscontrate necessità per fornitura di conglomerato bituminoso presso impianto di produzione, da mettere in opera anche successivamente all' ultimazione dell' intervento;

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile Unico del Procedimento e dal Geom Giovanni Tenuta in qualità di progettista e DL. per i conseguenti adempimenti.

DI DICHIARARE, ad unanimità di voti resi come per legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Capigruppi Consiliari ed alla Prefettura;

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 03/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

F.to: **Geom. Luigi A. PATITUCCI**

Data 03/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: PULICE Luigi

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Giovanna SPATARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 14/12/2018:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
Prot. N. 10102 del 14-dic-2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Giovanna SPATARO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-dic-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 14/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Giovanna SPATARO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 14/12/2018

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giovanna SPATARO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/12/2018 al 29/12/2018

N. 968 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Nadia F.sca Bilotto