

con la presente si riscontra la Vs. nota, per fornirvi un quadro aggiornato e puntuale sullo stato dell'arte dei lavori e sulle prospettive del compendio della Caserma Rocciamelone.

A tal proposito, si comunica che in data odierna è stato effettuato un sopralluogo tecnico congiunto presso la struttura, al quale hanno preso parte i rappresentanti della Città Metropolitana di Torino, dell'Unione dei Comuni, il team dei progettisti incaricati e i rappresentanti di questo Comune.

Dalle verifiche sul campo è emerso quanto segue:

Stato di avanzamento dei lavori: Gli interventi finora programmati e finanziati procedono regolarmente e, per quanto previsto dal progetto iniziale e dai relativi lotti d'appalto, risultano conclusi al 99%.

Nel corso dell'incontro, questa Amministrazione ha attivato un confronto immediato con gli enti presenti per verificare la fattibilità tecnica ed economica di accedere a nuove linee di finanziamento e ulteriori canali di intervento. L'obiettivo è quello di intercettare le risorse aggiuntive necessarie per il completamento delle opere mancanti al piano primo della prima struttura, nonché per l'ultimazione delle componenti impiantistiche e di rifinitura del secondo stabile.

Con specifico riferimento alla progettualità denominata "Montagna-terapia" da voi citata, si precisa che essa afferisce a studi di indirizzo e linee programmatiche preliminari risalenti ad anni addietro (2020). Agli atti di questa Amministrazione, subentrata a giugno 2024, non risultano formalizzati accordi attuativi, protocolli d'intesa operativi o convenzioni gestionali vincolanti in merito. Sarà cura della scrivente compagine valutare ogni opportuna destinazione d'uso e modello di gestione una volta completate le strutture impiantistiche ed edilizie