



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE TECNICO

N. 882 del 06/08/2026 Reg. Gen.

N. 521 del 06/08/2026

Responsabile del Settore : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

=====

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO E VIA I° MAGGIO. CUP: J31B21003820007. APPROVAZIONE QUADRO RIEPILOGATIVO FINALE DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE.

=====

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di agosto il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento sindacale n° 4 del 05.07.2024 con il quale il Sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che:

- Il territorio comunale del comune di Nole, ovvero del concentrico del capoluogo è attraversato dalla viabilità di competenza della città Metropolitana di Torino e più precisamente dalla Strada Provinciale S.P.2;
- tale arteria stradale presenta una elevata intensità di traffico e interseca numerosi innesti di strade comunali creando un potenziale pericolo per i fruitori di tale viabilità che si trovano ad immettersi sulla medesima arteria stradale, in particolare nell'incrocio con la Via Torino e Via I° Maggio che risulta essere l'accesso (non semaforizzato) più utilizzato dai cittadini per accedere alla viabilità provinciale in questione;
- l'innesto di cui al punto precedente necessiterebbe, di conseguenza, di una messa in sicurezza mediante la realizzazione di una rotatoria;
- Per tale intervento erano già state predisposte degli studi progettuali che però non hanno portato alla formalizzazione di proposte coerenti e funzionali sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista finanziario, ovvero dei costi da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
- dal punto di vista urbanistico, l'intervento per la realizzazione di tale rotatoria è, di per sé, già compatibile con il vigente Piano Regolatore Comunale.

Rilevato, per quanto riportato nelle premesse, che occorre provvedere alla programmazione dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio-innesto di Via Torino e Via I° Maggio con la strada Provinciale S.P.2 mediante la realizzazione di una rotatoria;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 662 (del registro generale) e n° 252 (dell'Area Tecnica) del 04.09.2020 di affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, relativa ai lavori di "realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio", allo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010;

Visto il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di "realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio", redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, presentato in data 09.12.2020 e acclarato al protocollo dell'Ente al n. 15443, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 916.000,00 di cui € 216.000,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 700.000,00 di cui € 32.000,00 per "oneri per la sicurezza" e imprevisti-arrotondamenti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 10.12.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di "realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio" di cui al punto precedente;

Visto il Decreto del Consigliere delegato ai lavori Pubblici, gare e contratti, infrastrutture n. 223 dell'11/12/2020, con il quale è stato disposto di avviare un programma di concessione di contributi in conto investimenti tramite specifico Bando pubblico, il cui fondo iniziale era pari a € 5.000.000,00, a favore dei Comuni della Città Metropolitana di Torino al fine dell'attuazione di interventi sul tema della sicurezza stradale delle strade provinciali interferenti con centri abitati, di enti di tutte le consistenze demografiche, e/o con strade comunali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6174 del 30/12/2020, il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, con la quale è stato approvato l'elenco dei Comuni ammessi a tale contributo;

Visto il Decreto del Consigliere delegato ai lavori Pubblici, gare e contratti, infrastrutture n. 174 del 26/10/2021, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del Bando del programma citato nel paragrafo precedente, a seguito di ulteriore stanziamento a Bilancio per € 5.000.000,00;

Preso atto che il Comune di Nole ha presentato in data 17.05.2021 istanza di contributo, nelle forme previste dal bando sopracitato, proponendo la realizzazione dell'intervento di "realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5972 del 05/11/2021 il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, con la quale è stato approvato l'elenco dei Comuni ammessi all'ulteriore contributo, individuati per ogni zona omogenea con lo scorrimento delle graduatorie del programma citato nel comma 1 e pertanto quali primi comuni collocati in posizione utile, dando atto che la spesa complessiva di € 5.000.000,00 ha trovato copertura finanziaria con Decreto n. 174 del 26/10/2021 ed è stata successivamente confermata per il medesimo importo con la Determinazione del Dirigente n. 5972 del 05/11/2021;

Preso atto che il Comune di Nole risulta pertanto aggiudicatario del citato contributo finalizzato dal “bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città Metropolitana di Torino per l'anno 2020” approvato con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 174 del 26/10/2021, per l'intervento in oggetto rientrante nelle tipologie previste dall'allegato 1 del bando sopra richiamato;

Vista la nota protocollo n. 118913/12.6 in data 08/11/2021, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha comunicato al Comune l'assegnazione del contributo di € 174.666,00 ed ha richiesto di ritrasmettere alla Direzione competente lo schema di Convenzione approvato con l'individuazione del sottoscrittore della stessa, contenente le condizioni ed i termini previsti dal bando;

Visto lo schema di convenzione predisposto dalla Città Metropolitana di Torino, Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ufficio Monitoraggio del Traffico e Sicurezza Stradale, trasmessa al Comune di Nole con nota protocollo n. 118913/12.6 in data 08/11/2021 di cui al punto precedente;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 74 del 25.11.2021 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione di cui ai due punti precedenti;

Vista la Convenzione di cui sopra sottoscritta tra il Comune di Nole e la Città Metropolitana di Torino, Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ufficio Monitoraggio del Traffico e Sicurezza Stradale;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 1130 (Registro Generale) e n° 716 (Area Tecnica) del 27.12.2021 di affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione di certificato di regolare esecuzione, relativa ai lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, allo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010;

Visto il progetto definitivo relativo ai lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, presentato in data 22.04.2022 e acclarato al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5039, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 610.000,00 di cui € 150.301,41 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 459.698,59 di cui € 20.498,58 per “oneri per la sicurezza” e imprevisti-arrotondamenti;

Visto il verbale delle operazioni di validazione del progetto definitivo di cui sopra redatto in data 22.04.2022 (prot. n. 5047);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28.04.2022 di approvazione, in linea tecnica, del progetto relativo ai lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, presentato in data 22.04.2022 e acclarato al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5039, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 610.000,00 di cui € 150.301,41 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 459.698,59 di cui € 20.498,58 per “oneri per la sicurezza” e imprevisti-arrotondamenti;

Visto il nulla-osta della Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità, direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, del 06.09.2022 (prot. n. 00115036/2022), acclarato al protocollo dell'Ente in data 06.09.2022 e registrato al n. 11260, a riguardo dell'intervento di cui all'oggetto;

Preso atto che il progetto precedentemente approvato deve essere adeguato, ovvero debitamente aggiornato, sia per quanto riguarda i prezzi dell'ultimo prezziario Regionale vigente, sia recependo tutte le indicazioni e prescrizioni del nulla-osta della Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità, direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, di cui al punto precedente;

Visto il progetto definitivo debitamente aggiornato, sia per quanto riguarda i prezzi all'ultimo prezziario Regionale vigente, sia recependo tutte le indicazioni e prescrizioni del nulla-osta della Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità, direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, di cui sopra, relativo ai lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, presentato in data 16.12.2022 e acclarato al protocollo dell'Ente in data 19.12.2022 al n. 16153, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 650.000,00 di cui € 132.968,12 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 517.031,88 di cui € 22.561,41 per “oneri per la sicurezza” e imprevisti-arrotondamenti;

Visto il verbale delle operazioni di validazione del progetto definitivo di cui sopra redatto in data 19.12.2022 (prot. n. 16160);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2022 di approvazione, del progetto definitivo debitamente aggiornato, sia per quanto riguarda i prezzi all'ultimo prezziario Regionale vigente, sia recependo tutte le indicazioni e prescrizioni del nulla-osta della Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità, direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, relativo ai lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, presentato in data 16.12.2022 e acclarato al protocollo dell'Ente in data 19.12.2022 al n. 16153, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 650.000,00 di cui € 132.968,12 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 517.031,88 di cui € 22.561,41 per “oneri per la sicurezza” e imprevisti-arrotondamenti;

Preso atto che il Comune di Nole con nota prot. n. 16565 del 30/12/22 richiedeva contributo integrativo di € 100.000,00, alla Città Metropolitana di Torino, Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ufficio Monitoraggio del Traffico e Sicurezza Stradale, motivata dalla necessità di copertura finanziaria dell'intervento in esame in seguito all'aggiornamento del prezziario di luglio 2022 comportante un importo del quadro economico di spesa è quindi di € 750.000,00;

Visto lo schema di convenzione integrativa predisposto dalla Città Metropolitana di Torino, Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ufficio Monitoraggio del Traffico e Sicurezza Stradale, trasmessa al Comune di Nole con nota protocollo n. 11798 in data 10.11.2023 e successivamente rinviata, con il relativo decreto di approvazione del Vice-Sindaco Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino, con nota protocollo n. 12225 in data 23.11.2023, con la quale viene concesso al Comune di Nole un contributo integrativo di € 100.000,00 per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 28.11.2023 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione di cui al punto precedente;

Vista la convenzione integrativa (sottoscritta in data 04.12.2023) predisposta dalla Città Metropolitana di Torino, Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ufficio Monitoraggio del Traffico e Sicurezza Stradale, trasmessa al Comune di Nole con nota protocollo n. 11798 in data 10.11.2023 e successivamente rinviata, con il relativo decreto di approvazione del Vice-Sindaco Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino, con nota protocollo n. 12225 in data 23.11.2023, con la quale viene concesso al Comune di Nole un contributo integrativo di € 100.000,00 per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”;

Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, presentato in data 01.12.2023 e acclarato al protocollo dell'Ente in data 04.12.2023 al n. 12584, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 750.000,00 di cui € 142.957,40 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 608.042,60 di cui € 36.281,49 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta ed € 130.742,92 per costo della manodopera;

Visto il verbale delle operazioni di validazione del progetto esecutivo di cui sopra redatto in data 04.12.2023 (prot. n. 12597);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 05.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, presentato in data 01.12.2023 e acclarato al protocollo dell’Ente in data 04.12.2023 al n. 12584, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 750.000,00 di cui € 142.957,40 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 608.042,60 di cui € 36.281,49 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d’asta ed € 130.742,92 per costo della manodopera;

Dato atto che il Comune di Nole con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2011 ha approvato l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese e che la stessa è stata costituita con atto pubblico del 30.09.2011 tra i Comuni di Ciriè, Nole, Mathi, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese;

Vista la deliberazione n. 11 del 05.03.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha disposto il trasferimento all’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2014 avente ad oggetto: “Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese – Presa d’atto”;

Preso atto che le gare d’appalto sono gestite direttamente dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese;

Vista la determinazione a contrattare n. 147/86 del 14/02/2024 del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Nole, comune facente parte dell’Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese con la quale:

- è stata disposta l’attivazione della procedura per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 750.000,00 di cui € 142.957,40 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 608.042,60 di cui € 36.281,49 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d’asta ed € 130.742,92 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura aperta sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i.;
- è stata demandata la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza operante presso l’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese;

con determinazione n. 17 del 20/02/2024 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese veniva attivato il procedimento per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio”, per un importo lavori posto a base di gara pari ad € 608.042,60 di cui € 36.281,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge (10%), mediante procedura aperta ai sensi dell’art 71 del D.Lgs. 36/2023 e aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che:

- la Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese ha proceduto alla pubblicazione degli atti di gara;
- la procedura è stata svolta interamente mediante la piattaforma telematica di e-procurement “Traspare” dell’Unione dei comuni del Ciriace e del Basso Canavese, ai sensi degli art. 25 e 29 del D.Lgs 36/2023;

Vista la determinazione n. 49 del 29/05/2024 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, con la quale:

- sono stati approvati i verbali di Gara n. 1, 2, 3 relativi alla valutazione dell’offerta amministrativa, rispettivamente in data 09/04/2024, 17/04/2024 e 24/04/2024, il Verbale di Gara n.4 di valutazione della documentazione integrativa in seguito al soccorso istruttorio del 03/05/2024 e il Verbale n. 5 di esame offerte economiche e proposta di aggiudicazione;
- si è preso atto che nel verbale n. 5 di cui sopra veniva formulata la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs 36/2023, in favore della Ditta SO.GE.CO. s.r.l. con sede in Località Bandone n. 1/G, Cuornè (TO), C.F. e P.Iva n. 00526700018, al prezzo netto di € 499.662,03, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 36.281,49, per complessivi €

535.943,52 Iva esclusa, corrispondente al ribasso percentuale offerto del 12,610%, sull'importo soggetto a ribasso di € 571.761,11;

Dato atto che la procedura di gara è stata svolta regolarmente come da verbali redatti, sottoscritti e depositati agli atti della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese;

Accertato l'esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate da parte della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, in ordine all'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023, nonché in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del medesimo decreto legislativo, effettuate ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei requisiti dichiarati nella DGUE, dall'operatore economico SO.GE.CO. s.r.l. con sede in Località Bandone n. 1/G, Cuorgnè (TO), C.F. e P.Iva n. 00526700018, e attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto:

- che l'importo di aggiudicazione dei lavori in oggetto ammonta quindi a € 535.943,52, IVA esclusa;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi di cui all'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 nelle modalità stabilite nella documentazione di gara, dal Comune di Nole;

Vista la determinazione n° 56 del 25.06.2024 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio” – CUP: J31B21003820007, in favore dell'operatore economico SO.GE.CO. s.r.l. con sede in Località Bandone n. 1/G, Cuorgnè (TO), C.F. e P.Iva n. 00526700018, al prezzo netto di € 499.662,03, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 36.281,49, per complessivi € 535.943,52 Iva esclusa, corrispondente al ribasso percentuale offerto del 12,610%, sull'importo soggetto a ribasso di € 571.761,11;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole n° 659 del 27.06.2024 (Reg. Generale) e n° 423 Area Tecnica, con la quale veniva:

- 1) preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, di cui alla determinazione n° 52 del 31.05.2024 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese, ovvero dei lavori di “realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio” – CUP: J31B21003820007, in favore dell'operatore economico Ditta SO.GE.CO. s.r.l. con sede in Località Bandone n. 1/G, Cuorgnè (TO), C.F. e P.Iva n. 00526700018, al prezzo netto di € 499.662,03, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 36.281,49, per complessivi € 535.943,52, IVA esclusa, corrispondente al ribasso percentuale offerto del 12,610%, sull'importo soggetto a ribasso di € 571.761,11;
- 2) rideterminato il quadro economico dell'intervento in seguito all'aggiudicazione definitiva

Visto il contratto d'appalto Rep. 1102 del 23.07.2024, per un importo di € 535.943,52 sottoscritto con la Ditta SO.GE.CO. S.r.l. con sede in Località Bandone n. 1/G, Cuorgnè (TO), C.F. e P.Iva n. 00526700018;

Visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 21.10.2024;

Vista la nota del 21.05.2025, pervenuta al Comune di Nole in pari data e acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5604, con la quale la D.L. richiedeva al R.U.P. l'autorizzazione all'esecuzione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., riguardanti l'apporto di soluzioni migliorative dal punto di vista funzionale e della viabilità nel suo complesso e l'esecuzione di una serie di opere disposte dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità nel suo complesso che, comunque, non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto principale. Le modalità di esecuzione dei lavori in variante sono uguali a quelle già previste per il lavoro principale, e non è apportata alcuna modifica alla finalità dell'intervento. Le restanti opere vengono eseguite come da progetto;

Vista la nota del R.U.P. del 16.04.2025 (prot. n. 4159), con la quale, preso atto delle motivazioni addotte dalla D.L., ha autorizzato la redazione della perizia in questione;

Vista la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., a riguardo dei lavori di "realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio" presentata dallo redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, in data 21.05.2025 e acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5604, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 750.000,00 di cui € 158.046,26 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 591.953,74 di cui € 42.782,61 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 30.05.2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., a riguardo dei lavori di "realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio" presentata dallo redatto dallo Studio EDes Ingegneri associati, con sede in Via Postumia 49, Torino (TO), Partita IVA n. 10759750010, in data 21.05.2025 e acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5604, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 750.000,00 di cui € 158.046,26 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 591.953,74 di cui € 42.782,61 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;

Vista la determinazione n. 532/326 del 30.05.2025 con la quale è stato preso atto dell'approvazione della perizia di variante di cui alla deliberazione riportata al punto precedente;

Visto il verbale di ultimazione lavori sottoscritto in data 25.06.2025;

Vista la determinazione n. 1106/712 del 04.11.2025 con la quale è stato approvato il saldo stato finale e la documentazione inerente relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del 30/09/2025 dei lavori di "realizzazione di nuova rotatoria su Via Circonvallazione – S.P. 2, incrocio con Via Torino e Via I° Maggio";

Visto il quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Preso atto della necessità di approvare il quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute nell'ambito dei lavori in oggetto come richiesto nella convenzione sottoscritta in data 29.03.2022 tra il Comune di Nole e la Città Metropolitana di Torino e nella successiva convenzione integrativa sottoscritta in data 05.12.2023 sempre tra il Comune di Nole e la Città Metropolitana di Torino;

Dato atto che al finanziamento della spesa complessiva dei lavori è così composta:

- € 174.666,00 con contributo di cui al "bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città Metropolitana di Torino per l'anno 2020" approvato con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 174 del 26/10/2021 e successivamente integrato con la somma di € 100.000,00 sempre da parte della Città Metropolitana di Torino;
- € 475.334,00 con fondi propri di bilancio comunale;

Visto il CUP: J31B21003820007 inerente i lavori nel loro complesso;

Richiamate:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute nell'ambito dei lavori in oggetto come richiesto nella convenzione sottoscritta in data 29.03.2022 tra il Comune di Nole e la Città Metropolitana di Torino e nella successiva convenzione integrativa sottoscritta in data 05.12.2023 sempre tra il Comune di Nole e la Città Metropolitana di Torino, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono è stato acquisito il seguente codice CUP: J31B21003820007;
- 4) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 5) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 6) Di dare atto che il Responsabile dei Lavori - RUP, è il Sottoscritto Signor ROCCHIETTI Arch. Fabrizio dell'Ufficio Tecnico Comunale di Nole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Signor ROCCHIETTI Arch. Fabrizio dell'Ufficio Tecnico Comunale e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 011/9299711.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
(ROCCHIETTI Arch. FABRIZIOF.to)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo

Nole, li 25/08/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna
