



COMUNE DI CIVIASCO

Determina N. 37
Del 18/05/2026

OGGETTO: Conferimento incarico all'Ing. Raffredi Paolo con studio in Quarona (VC) per la redazione della variante qualitativa e suppletiva, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, inerente i lavori di sistemazione dissesti idrogeologici lungo la strada comunale per la località Pianavenza - Lotto1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura M2C4I.2.2, articolo 1, comma 139 e ss. Legge n. 145/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i decreti n. 6/2022 e n. 1/2025 con cui sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e art. 53, comma 23, Legge n. 388 del 23.12.2000;

Dato atto che il/la sottoscritto/a non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e, infine artt. 4 e 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Civasco e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Vista la determina n. 91 del 24/09/2024 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di sistemazione dissesti idrogeologici lungo la strada comunale per la località Pianavenza alla Ditta Garito s.r.l. con sede legale in Borgosesia (VC), Via Vittorio Veneto n. 76 (P.IVA 01897580021), CUP F87H22000170001 - CIG B17A135850;

Visto il contratto Rep. N. 250 del 03/06/2025, registrato a Borgosesia (VC) in data 04/06/2025 al n° 30 Serie 1T, stipulato con l'Impresa Garito s.r.l. con sede legale in Borgosesia (VC), Via Vittorio Veneto n. 76 (P.IVA 01897580021), per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto e risultante dal ribasso offerto ed accettato del 3,00% sulla base d'asta di € 143.276,00;

Visto il verbale di consegna in data 15/10/2025 a firma del Direttore Lavori Ing. Raffredi Paolo con studio in Quarona (VC);

Che in data 23/01/2026 con prot. n. 83 è stata presentata da parte del professionista incaricato Ing. Raffredi Paolo richiesta di autorizzazione alla presentazione di Perizia di Variante art. 120 comma 1 lett. c) e All. II. 14 art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023;

Che risulta pertanto necessario affidare la redazione della variante qualitativa e suppletiva (art. 120 comma 1 lett. c) e All. II. 14 art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023) al professionista incaricato Ing. Raffredi Paolo con studio in Quarona (VC), Via Zignone n. 12 (P.IVA 01583540024) che si è reso disponibile a realizzare quanto in oggetto per un importo netto di € 2.000,00, oltre contributi previdenziali pari al 4%, comportante un nuovo importo complessivo dell'incarico di € 24.148,85 per onorario, € 965,95 per oneri previdenziali e € 5.525,26 per IVA al 22%;

Preso atto che la somma di cui sopra è impegnata al cap. 9030/26/1 "PNRR Misura M2C4 - I.2.2 - sistemazione dissesti idrogeologici lungo la strada comunale di accesso alla località Pianavenza" in conto residui del bilancio 2026;

Vista la deliberazione consiliare n. 16 in data 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Visto il CIG BBB1550177;

Visto il DURC emesso regolare in data 18/05/2026 e valido per 120 giorni;

Dato atto che si provvederà ad acquisire, nei confronti degli appaltatori, le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento comunale sui controlli interni, il sottoscritto responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare la redazione della variante qualitativa e suppletiva (art. 120 comma 1 lett. c) e All. II. 14 art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023) inerente i lavori di sistemazione dissesti idrogeologici lungo la strada comunale di accesso alla località Pianavenza, all'Ing. Raffredi Paolo con studio in Quarona (VC), Via Zignone n. 12 (P.IVA 01583540024) per un importo netto di € 2.000,00, comportante un nuovo importo complessivo dell'incarico di € 24.148,85 per onorario, € 965,95 per oneri previdenziali e € 5.525,26 per IVA al 22%;
- 2) di dare atto che la spesa di € 25.114,80 oltre all'IVA 22% per complessivi € 30.640,06 è imputata al cap. 9030/26/1 – cod. 09.01.2 – in conto residuo del bilancio 2026;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FIRMATO DIGITALMENTE
(Madera Maurizio)