

COMUNE DI NURECI



Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646  
email ufficio.tecnico@comune.nureci.or.it – pec ufficio.tecnico@pec.comune.nureci.or.it web www.comune.nureci.or.it

**UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA  
N. 233 DEL 03/06/2026 REG.GEN  
N.90 DEL03/06/2026**

**OGGETTO: MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PROLUNGAMENTO DELLE ORE DI SERVIZIO RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO DI PREVENZIONE DA RISCHIO AMBIENTALE CAMPAGNA ANTINCENDIO 2026". OPERATORE ECONOMICO: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE. CIG: BAA98018BD.**

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

**VISTO** il decreto sindacale n. 1 del 08.01.2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico in capo all'Ing. Fabio Murgia; per il periodo 08.01.2026 – 31.12.2026;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2026/2028;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2026
- deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2026/2028;
- Delibera G.C. n. 1 del 16.01.2026 relativa all'assegnazione delle risorse del Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 20.03.2026 relativo all'approvazione PIAO 2026/2028; - il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Area Tecnica n. 91 del 05/03/2026 con la quale è stato affidato direttamente il "*Servizio di prevenzione da rischio ambientale campagna antincendio 2026*" alla **Società**

**Cooperativa Sociale TRE PER DUE** (P.IVA 01415850914), per un importo contrattuale originario di € 43.494,65 oltre IVA;

**DATO ATTO** che il vincolo contrattuale si è perfezionato mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

**PREMESSO CHE:**

- Il programma originario del servizio prevedeva l'impiego di n°2 addetti per un totale di 40 ore settimanali
- In corso di esecuzione, a causa dell'andamento climatico stagionale e dell'incremento dei fattori di rischio sul territorio comunale, è emersa l'inderogabile necessità di potenziare i presidi operativi attraverso un **prolungamento delle ore di servizio** degli operai impiegati, per un totale di 45 ore settimanali al fine di garantire la continuità della vigilanza e la salvaguardia ambientale;
- Tale incremento di orario, per il restante periodo del servizio che scade al 31/03/2027, in accordo con la ditta comporta una modifica contrattuale quantificata in **€ 4.130,72 oltre IVA** (calcolata in conformità alle tariffe del CCNL Cooperative Sociali applicato all'appalto);

**VALUTATO** il preventivo integrativo dell'operatore economico mirato a coprire il costo del monte ore aggiuntivo richiesto, ritenuto congruo e idoneo dal RUP;

**VISTO** l'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale consente modifiche contrattuali senza una nuova procedura di affidamento quando l'importo della variazione sia inferiore alle soglie europee e, per i contratti di servizi, inferiore al 10% del valore iniziale;

**ACCERTATO CHE:**

1. Il valore economico della modifica (€ 4.130,72) è pari al **9,5%** dell'importo contrattuale iniziale, collocandosi al di sotto della soglia di legge del 10%;
2. La modifica per il prolungamento orario non altera la natura generale del contratto stipulato;

**DATO ATTO CHE** è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite l'acquisizione del DURC online n. INPS\_49390529 del 09/02/2026, con scadenza validità il 09/06/2026, che ha dato esito regolare.

**SI DÀ ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Fabio Murgia."

**VISTA** la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1695/99;

**DATO ATTO** che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990;

**DETERMINA**

1. **Di autorizzare**, per i motivi espressi in narrativa, la modifica contrattuale per il **prolungamento delle ore di servizio** degli operai assegnati alla campagna antincendio 2026, nell'ambito del contratto in essere con la **Società Cooperativa Sociale TRE PER DUE** (CIG: BAA98018BD).
2. **Di approvare** il conseguente aumento dell'importo contrattuale originario per un valore di **€ 4.130,72 (quattromilacentotrenta/72) oltre IVA al 22%** (pari a € 908,76), per un totale lordo di € 5.039,48.

3. **Di impegnare** la spesa complessiva di **€ 5.039,48** sul Bilancio Comunale, come segue:
  - **ESERCIZIO:** 2026
  - **CAPITOLO:** 1695/99 ("Conto competenza")
  - **BENEFICIARIO:** Società Cooperativa Sociale TRE PER DUE
4. **Di dare atto** che restano ferme tutte le restanti clausole, patti e condizioni stabiliti nel provvedimento di affidamento originario (Det. n. 91/2026).
5. **Di dare atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico, comprovata dal DURC in corso di validità conservato agli atti dell'Amministrazione.
6. **Di disporre** la notifica del presente atto all'operatore economico per la formale accettazione e di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti sul profilo del committente (D.Lgs. 33/2013).

**Il Responsabile del Servizio**  
*Ing. Fabio Murgia*