



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALASCO

Via Avogadro di Collobiano, 14 – 13040 SALASCO VC
Tel. 0161 95913

| | | |
|--|--|------------|
| DETERMINAZIONE | N. 58 | Copia |
| SERVIZIO TECNICO - PERSONALE-SPORT-CULTURA | IN DATA | 08/06/2026 |
| OGGETTO: | INTERVENTO DI ASFALTATURA VIA GABANINA E DELLA STRADA SN AFFERENTE A PIAZZA CUGNOLIO - AGGIORNAMENTO PREZZI | |

Il sottoscritto Bertolone Dorianò, Responsabile del Servizio TECNICO - PERSONALE-SPORT-CULTURA, giusto decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 04/09/2024;

Dato atto che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.54 del 04/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione progetto Asfaltatura VIA GABANINA e DELLA STRADA SN AFFERENTE A PIAZZA CUGNOLIO DI CUI AL foglio 2 particella 260 subalterno 2", con la quale si incaricava il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di porre in essere tutti gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, con conseguente affidamento diretto su MEPA dei lavori alla ditta F.LLI DEANDREIS DI DEANDREIS DIEGO E DEANDREIS FAUSTO SNC, con sede in Palazzolo Vercellese (VC);

VISTA la Det. 153 del 11.12.2025 con la quale veniva affidava all'impresa F.LLI DEANDREIS DI DEANDREIS DIEGO E DEANDREIS FAUSTO SNC, con sede in Palazzolo Vercellese (VC) l'esecuzione dei lavori di VIA GABANINA e DELLA STRADA SN AFFERENTE A PIAZZA CUGNOLIO di cui al foglio 2 particella 260 subalterno 2;

VISTA l'istanza presentata dall'appaltatore in data 29.04.2026 Prot. n. 1512, seguita da incontro presso il Comune di Salasco e confluita nell'istanza presentata in data 11.05.2026 Prot. n.1625, con la quale lo stesso richiede il riconoscimento dell'adeguamento del valore contrattuale, a causa dall'aumento straordinario e imprevedibile del prezzo della materia prima, dovuto ai recenti avvenimenti della guerra nel Golfo Persico e quindi a fatti imprevedibili ed indipendenti dalla Società e dal Comune di Salasco, quantificando lo stesso in Euro 1500,00 + IVA;

VISTO il Decreto Aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022); disposizioni per appalti pubblici e concessioni riguardante Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, con l'aggiornamento dei prezzi regionali e un meccanismo di compensazione dei costi per le stazioni appaltanti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 25.05.2026 con la quale si autorizzava il l'incremento del valore contrattuale per Euro 1500 + IVA, come parziale riconoscimento all'appaltatore della maggior spesa per l'adeguamento dei costi della materia prima, e contestualmente si approvava la variazione di bilancio di previsione 2026 - 2028 relativa;

ACCERTATA la copertura finanziaria necessaria al riconoscimento costi aggiuntivi materia prima, sul capitolo 8230/20/1;

ACQUISITO il cig n. BBF479013F che identifica la presente fornitura;

DETERMINA

DI APPROVARE l'aggiornamento dell'importo complessivo di € 1.500,00 (al netto di IVA);

DI RICONOSCERE tale maggiore importo all'esecutore 1.830,00 (Iva compresa) a titolo di compensazione per l'incremento costi materia prima, come descritto in premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

DI ATTRIBUIRE alla fornitura il CIG BBF479013F

DI DEMANDARE all'ufficio Tecnico l'emissione del prossimo Stato Avanzamento Lavori (SAL) comprensivo del presente adeguamento;

DI STABILIRE che il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO - PERSONALE-SPORT-CULTURA
FIRMATO DIGITALMENTE
Bertolone Dorianò*