



COMUNE DI PORTULA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 280 DEL 16/10/2026 REG.GEN

OGGETTO:

LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI LUNGO LA STRADA COMUNALE VECCHIA PORTULA-PRATRIVERO IN FRAZIONE ALLERA – AFFIDAMENTO DI LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ALLA DITTA ALESSANDRO SPADONI ESCAVAZIONI (P. IVA 02672650021). – CIG BD63BA59E3 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.050,00.

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 120 del 27/04/2026 sono stati approvati gli elaborati tecnici e il quadro economico, per complessivi € 7.000,00, dell'intervento di regimazione delle acque meteoriche superficiali lungo la strada comunale vecchia Portula-Pratrivero in Frazione Allera, predisposti dal dr. Massimo Biasetti dello Studio Associato Territorium, ed è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione n. 181 del 17/06/2026 i lavori sono stati affidati alla Ditta Alessandro Spadoni Escavazioni (P.IVA 02672650021), con sede in Portula (BI), Frazione Roppolo n. 5, per € 4.884,35 esente IVA (CIG BC103D3F05, impegno n. 295/1);
- con determinazione n. 218 del 20/07/2026 è stata liquidata la spesa relativa all'affidamento principale;

Dato atto che:

- con nota datata 29/06/2026, acquisita al protocollo comunale n. 3817 del 20/07/2026, la Ditta ha comunicato, come da accordi con il direttore dei lavori dr. Biasetti e con il Sindaco, l'esecuzione nel cantiere di Frazione Allera di lavorazioni aggiuntive (demolizione di strato di cemento tramite martello escavatore, demolizione e finitura tramite martello demolitore, smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti, pulizia cunetta, manodopera) per un importo a corpo di € 1.050,00, operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 3825 del 20/07/2026 il Servizio Tecnico ha richiesto una relazione integrativa sulle motivazioni tecniche, sulle condizioni riscontrate in cantiere e sulla necessità delle lavorazioni ai fini del completamento funzionale dell'opera;

Dato atto inoltre che:

- con relazione acquisita al prot. n. 3881 del 22/07/2026 il dr. Massimo Biasetti ha attestato che, durante la posa della tubazione di scarico delle acque raccolte dalla cunetta stradale, gli scavi hanno intercettato uno strato di calcestruzzo, contrariamente a quanto ipotizzato in progetto (materiale ghiaioso-terroso facilmente scavabile);
- che tale presenza non era prevedibile in quella posizione e non risulta avere funzione strutturale rispetto al muro di sostegno limitrofo;
- che lo scavo ha reso necessario l'uso del "martellone", non previsto in progetto, con costi aggiuntivi di € 1.050,00;
- che l'intervento è stato necessario, correttamente realizzato e i costi sono giustificabili. Si dà atto che nella relazione l'importo è indicato "+ IVA" per mero errore materiale, essendo la Ditta in regime che non prevede l'applicazione dell'IVA, come risulta dalla propria nota prot. n. 3817/2026;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/10/2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Quinta variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 ed ai documenti contabili e programmatici ad esso collegati", è stato applicato quota di avanzo di amministrazione disponibile per finanziare, tra gli altri, l'intervento denominato "Integrazione spesa per risistemazione dissesto idraulico in Fr. Allera" per € 1.050,00;

Considerato che:

- le lavorazioni aggiuntive sono derivate da una circostanza imprevista e imprevedibile emersa in corso d'opera (la presenza del calcestruzzo), non rilevabile con la diligenza richiesta in fase di progettazione, e rientrano pertanto nelle modifiche contrattuali ammesse dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 [comma 1, lett. b);
- l'importo di € 1.050,00 non costituisce un affidamento autonomo e distinto, ma una prestazione accessoria al contratto principale, non funzionalmente separabile da esso e necessaria al completamento dell'opera (posa della tubazione di scarico delle acque della cunetta stradale);
- non sussiste alcun frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023: l'affidamento principale è stato correttamente dimensionato sul progetto approvato, la necessità delle lavorazioni è emersa solo durante l'esecuzione ed è attestata dal progettista con relazione tecnica, per cui il superamento della soglia di € 5.000,00 (€ 4.884,35 + € 1.050,00 = € 5.934,35) è conseguenza di un evento sopravvenuto e non di una scelta della stazione appaltante;
- l'affidamento delle lavorazioni a diverso operatore, già presente in cantiere l'esecutore del contratto principale, avrebbe comportato duplicazione di costi, difficoltà di coordinamento e rischi sulla responsabilità dell'esecuzione, oltre a ritardi nel completamento funzionale dell'opera, per cui la prosecuzione con la medesima Ditta è giustificata da ragioni di continuità tecnica, economicità e tempestività;
- trattandosi di modifica del contratto in corso di esecuzione e non di nuovo affidamento, non trova applicazione il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- le lavorazioni sono state eseguite nel cantiere in corso e hanno prodotto un'effettiva utilità per l'Ente, e si rende ora necessario regolarizzare la spesa con assunzione del relativo impegno, resa possibile dal finanziamento disposto con la D.C.C. n. 14/2026;

Preso atto che:

- il Comune di Portula è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'A.N.A.C. (codice AUSA 0000241930);
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è la sottoscritta Geom. Daniela Carnesi;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto presso la Piattaforma Contratti Pubblici dell'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara C.I.G. BD63BA59E3;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta come da DURC On Line, allegato alla presente determinazione;
- in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023), presso l'A.N.A.C. su sistema ANNOTAZIONI RISERVATE non sono state individuate annotazioni riferite al CF della Ditta;

Ritenuto di procedere nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023, perseguendo il risultato con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e fiducia, e tenuto conto del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della L. 241/1990;

Richiamati l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e l'art. 9 del D.L. 78/2009, accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto pertanto necessario procedere a regolare impegno di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e, per l'effetto, DI AFFIDARE alla Ditta Alessandro Spadoni Escavazioni (P.IVA 02672650021), con sede in Portula (BI), Frazione Roppolo n. 5, le lavorazioni aggiuntive di cui alla nota prot. n. 3817 del 20/07/2026, già eseguite nel cantiere di Frazione Allera, per l'importo di € 1.050,00, operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, provvedendo a inviare alla stessa apposita lettera d'ordine secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 1.050,00, come da prospetto sotto riportato, a valere sullo stanziamento disposto con D.C.C. n. 14 del 15/10/2026;
4. DI DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2026;
5. DI DARE ATTO che la lettera d'ordine avrà valore di contratto secondo l'uso del commercio;

6. DI COMUNICARE alla Ditta l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
7. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la presente determinazione per gli adempimenti di competenza;

D I S P O N E

che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio digitale dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e, per estratto, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Servizio
F.to: CARNESI Geom. DANIELA

Riferimenti Contabili

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BD63BA59E3	2026	682	08012	8530	4	6	U.2.02.01.09.014	1.050,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1^, D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 3, comma 1^, del Regolamento sui controlli interni

PORTULA, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: AVANZI Dr.ssa MILVIA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

PORTULA, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: AVANZI Dr.ssa MILVIA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale GRAZIANI Dott.ssa
Graziana Ausilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_ del Registro Pubblicazioni

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 23/10/2026 al 07/11/2026 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

PORTULA, lì _____

Il Responsabile delle pubblicazioni
CARNESI Geom. DANIELA