



# COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

AREA: Area Lavori Pubblici e Ambiente

SERVIZIO: Edilizia Pubblica - Manutenzioni - Ambiente

## DETERMINAZIONE N. 114 DEL 27/03/2026

**OGGETTO: STRADA ANTICA DI FRANCIA – MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE – CONTRIBUTO MEDIE OPERE (ART. 1 comma 139 e ss. L.n. 145/2018) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE – CIG. BA349ECB2A – CUP E87H18000720009**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con la determinazione n.76 del 24/02/2012 veniva affidato tra altro, all'ing. Mario Franchino - via Almese, 33b – 10040 Villar Dora (TO), l'incarico per le prestazioni professionali inerente alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori di "Strada Antica di Francia. Messa in sicurezza e sistemazione" per un importo di € 15.262,68 (INARCASSA ed IVA esclusi);
- Con la determinazione n.188 del 26.05.2017, dato atto che per procedere con soluzioni progettuali complementari a quelle inizialmente previste, veniva affidato all'ing. Mario Franchino - via Almese, 33b – 10040 Villar Dora (TO) il servizio di progettazione per l'aggiornamento del progetto con coordinamento della sicurezza, D.L. e collaudi strutturali per quanto in argomento, impegnando un ulteriore somma di € 3.448,50 (INARCASSA ed IVA esclusi);
- Con deliberazione della G.C. n.91 del 19.06.2018 venivano approvati gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di "Strada Antica di Francia. Messa in sicurezza e sistemazione" per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 365.000,00 per lavori soggetti a ribasso (di cui € 94.000 per manodopera), € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 130.000,00 come somme a disposizione;
- Con deliberazione della G.C. n.10 del 22.01.2019 venivano approvati gli elaborati del progetto definitivo ed il piano particellare di esproprio, completo di elenco ditte per i lavori di "Strada Antica di Francia. Messa in sicurezza e sistemazione" per un importo di lavori soggetti a ribasso di € 366.818,84, di cui € 92.799,90 per manodopera, oltre € 3.176,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 130.004,45 come somme a disposizione;
- Con la stessa deliberazione della G.C. n.10 del 22.01.2019 si disponeva la dichiarazione di pubblica utilità delle aree di cui agli elaborati approvati, ai sensi dell'art.12 del DPR 327/2001;
- Con la determinazione n.172 del 05.05.2021, a seguito di rinuncia del professionista ing. Mario Franchino, veniva affidato all'ing. Alfredo BELLAVIA – via Almese, 33B – 10040 Villar Dora (TO), l'incarico – mediante affidamento diretto – per la predisposizione del progetto esecutivo e CSP per i lavori di "Strada Antica di Francia. Messa in sicurezza e sistemazione" per un importo di € 5.300,00 (CNPAIA esclusa e IVA esente), così per complessivi € 5.512,00;
- Con deliberazione della G.C. n.129 del 16.11.2021 venivano approvati gli elaborati del progetto esecutivo per l'intervento denominato "STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE", predisposti dall'ing. Alfredo BELLAVIA – via Almese, 33B – 10040 Villar Dora (TO), per un importo complessivo di € 538.200,00 di cui € 394.300,62 per lavori soggetto a ribasso (compresi € 136.411,37 per manodopera), € 4.376,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 139.523,19 come somme a disposizione.

Dato atto che:

- in data 09.09.2020 veniva presentata domanda al Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Finanza locale per la richiesta di assegnazione contributo – anno 2021 di € 500.000,00 – per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art.1, c.139 e seguenti della Legge 145/2018;
- sulla base della graduatoria statale per l'anno 2021 della Legge suddetta il comune di Buttigliera Alta risulta beneficiario del contributo per l'importo richiesto pari ad € 500.000,00;

- il contributo è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni. M2C4 – Investimento 2.2.” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto l’art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 che ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con lo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall’aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR;

Con DPCM 28 luglio 2022 - recante la “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, istituito ai sensi del comma 7, dell’articolo 26 del DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) - sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo da parte delle Amministrazioni;

Dato atto che l’intervento denominato “STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE”, sulla base del DPCM 28.07.2022 suddetto, risulta beneficiario dell’incremento del contributo nella misura del 10% per un importo pari a 50.000.00;

Con la deliberazione della G.C. n. 136 del 20.12.2022 veniva approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo per l’intervento di “STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE”, pervenuto al prot. 7621 del 20.12.2022, predisposto dall’ing. Alfredo BELLAVIA – via Almese, 33B – 10040 Villar Dora (TO) p.IVA 09507960012 e composto dagli elaborati elencati in premessa per un importo complessivo di € 588.200,00 così ripartito:

- Importo lavori a corpo soggetto a ribasso € 436.503,95 (di cui manodopera € 128.152,66)
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.942,81
- Somme a disposizione della S.A. € 147.753,24;

Con deliberazione della G.C. n.15 del 07.02.2023 sono stati approvati gli elaborati di “errata corrige” dell’aggiornamento del progetto esecutivo per l’intervento di “STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE”, con conseguente proroga dei termini di gara.

Con la determinazione n.498 del 28.12.2022 si procedeva all’indizione di gara d’appalto per la realizzazione dei lavori di “STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE” attraverso la Centrale di Committenza C.U.C. Nichelino;

Con la determinazione n.156 del 09.05.2023 veniva aggiudicato in via definitiva alla società SO.GE.CO. srl - – località Bandone, 1/G - 10082 Cuornè (TO) – p.IVA 00526700018, l’appalto relativo ai lavori di “STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE”, per l’importo contrattuale complessivo di euro 456.303,79 = oltre € 3.948,81 per oneri di sicurezza ed I.V.A. ai sensi di legge;

Con la stessa determinazione n.156 del 09.05.2023 veniva rideterminato il Quadro Economico della spesa;

Vista la cauzione definitiva, costituita mediante garanzia fidejussoria di € 18.410,10 (euro Diciottomilaquattrocentodieci/10) con polizza n. 6001409817, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a. (Agenzia 60001/A8018) in data 15/06/2023;

In data 28.06.2023 veniva stipulato con la ditta suddetta il contratto con repertorio n. 2143 - registrato presso Ufficio delle entrate competente: TT3 - Torino DP II - TT3 Ufficio Territoriale APSR il 12.07.2023 serie 1T Numero 31116;

In data 10.07.2023 veniva effettuata la consegna lavori con la ditta suddetta. I lavori dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n.120 e perciò conclusi il giorno 07.11.2023;

Richiamati i seguenti verbali:

- Sospensione dei lavori n.1 del 21.08.2023: per valutare l'intenzione dell'Amministrazione comunale di valutare alcune ipotesi di modifica del progetto, al fine di ridurre le interferenze con le proprietà private e per rendere più fluida e lineare sia la viabilità ciclo pedonale che quella veicolare;
- Ripresa dei lavori n.1 del 18.09.2023: considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare. Ravvisato che i lavori sono stati sospesi per gg.28 il nuovo termine per dare ultimati i lavori è stabilito al 15.11.2023;

Con la determinazione n.417 del 06.11.2023 veniva concessa la proroga dei termini contrattuali di gg.60 (Sessanta) naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori di "Strada antica di Francia. Messa in sicurezza e sistemazione", così il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato al 14 gennaio 2024;

Con la determinazione n.473 del 06.12.2023 veniva approvato il SAL n.1, emesso dalla D.L per lavori eseguiti a tutto il 20.10.2023, per un importo complessivo di € 212.340,25 (oltre IVA 10%) pari al 46,14% circa dell'importo contrattuale ed il relativo Certificato di Pagamento n.1, con il quale il RUP certifica che si può procedere con il pagamento della rata di € 211.278,55 (oltre IVA 10%) così per un totale di € 232.406,41 (IVA compresa);

Richiamati i seguenti verbali:

- Sospensione dei lavori n.2 del 23.12.2023: per avverse condizioni atmosferiche e per valutazione da parte dell'Amministrazione di alcuni interventi migliorativi;
- Ripresa dei lavori n.2 del 03.06.2024: considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare. Ravvisato che i lavori sono stati sospesi per gg.163 il nuovo termine per dare ultimati i lavori è stabilito al 25.06.2024;

Rilevato che i contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 sono confluiti all'interno della misura M2-C4-I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR;

Visto il Comunicato del 18 Marzo 2024 inviato dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del MIT: *"...a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano. Gli interventi in parola trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente."*

Dato atto che durante le lavorazioni è emersa la necessità di realizzare alcune opere migliorative dell'intervento per le quali necessita redigere apposita perizia di variante con utilizzo dei ribassi di gara, per la quale occorre affidare apposito incarico professionale, con verbale n.3 del 19.06.2024 la D.L. sospendeva i lavori in attesa di valutazione ed approvazione della perizia di variante da parte dell'Amministrazione comunale;

Con la determinazione n. 369 del 07.08.2024 veniva incaricato il professionista ing. Alfredo BELLAVIA – via Almese, 33B – 10040 Villar Dora (TO) p.IVA 09507960012 mediante "Affidamento diretto" – ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 – per la redazione della perizia di variante relativa ai lavori di "STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE", sulla base della Trattativa diretta n.4572149 avviata con il portale elettronico del MePA, per un costo di € 6.728,49 oltre INARCASSA4%=€ 269,14 e IVA22%=€ 1.539,48 così per complessivi € 8.537,11,

Con la deliberazione della G.C. n. 81 del 09.08.2024 venivano approvati gli elaborati della Perizia di Variante ai lavori di "STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE" redatti dall'Ing. Alfredo BELLAVIA – via Almese, 33B – 10040 Villar Dora (TO) p.IVA 09507960012, con un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 484.513,31, con un aumento di € 24.260,71 (pari al 5,27% circa) oltre IVA10% rispetto al contratto originario;

Con la determinazione n.371 del 09.08.2024 veniva autorizzata la Perizia di Variante relativa ai lavori di "STRADA ANTICA DI FRANCIA. MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE" - redatta dall'ing. Alfredo BELLAVIA – via Almese, 33B – 10040 Villar Dora (TO) p.IVA 09507960012, con un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 484.513,31, con un aumento di € 24.260,71 (pari al 5,27% circa) oltre IVA10% rispetto al contratto originario;

Richiamato il verbale di Ripresa dei lavori n.3 del 12.08.2024: considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare. Ravvisato che i lavori sono stati sospesi per gg.54 il nuovo termine per dare ultimati i lavori è stabilito al 18.08.2024;

In data 14.08.2024 veniva emesso dalla D.L. il SAL n.2 pari al finale per lavori eseguiti a tutto il 14.08.2024 per un importo complessivo di € 484.513,31 (oltre IVA 10%);

Visto il relativo Certificato di pagamento n.2, con il quale il RUP certifica che si può procedere con il pagamento della rata di € 270.812,19 (oltre IVA 10%) così per un totale di € 297.893,41 (IVA compresa);

Con certificato ultimazione lavori del 14.08.2024 la D.L. ha accertato che i lavori sono terminati in pari data e quindi in tempo utile.

Con la determinazione n.416 del 25.09.2024 veniva approvato il SAL n.2 pari al finale, emesso dalla D.L per lavori eseguiti a tutto il 14.08.2024, per un importo complessivo di € 484.513,31 (oltre IVA 10%) ed il relativo Certificato di Pagamento n.2, con il quale il RUP certifica che si può procedere con il pagamento della rata di € 270.812,19 (oltre IVA 10%) così per un totale di € 297.893,41 (IVA compresa);

Con Determinazione n° 551 del 02.12.2024 venivano approvati la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 29.10.2024 dal Direttore Lavori;

Con Determinazione n° 617 del 30.12.2025 è stata impegnata la complessiva somma di € 33.501,80 per la redazione delle pratiche espropriative e catastali finalizzato all'acquisizione delle aree private;

Dato atto che occorre preliminarmente procedere con il frazionamento catastale delle particelle oggetto di intervento, come indicate nel piano particellare di progetto, al fine di suddividere le superfici dei mappali oggetto di esproprio e successivamente procedere con il passaggio delle proprietà e con i pagamenti dell'indennità ai privati;

Considerate le premesse, per procedere con quanto sopra è necessario affidare l'incarico per la redazione del frazionamento catastale ad una specifica figura professionale;

Atteso che l'importo risulta tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nell'economie da ribasso di gara del quadro economico di spesa dell'opera

Richiamato il D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che in particolare dispone:

- art.17, comma 1 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- art. 17, comma 2 - per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- art. 49, comma 6 - Principio di rotazione degli affidamenti – "è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro";

- art. 50, comma 1, lett. a) - per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- art. 50, comma 1, lett. b) - per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che, per quanto sopra espresso, il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la seguente prestazione professionale:

*REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI PARTICELLE interessate dall'intervento di "MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA ANTICA DI FRANCAIA - CONTRIBUTO MEDIE OPERE AI SENSI DELL'ART. 1 comma 139 e ss. L.n. 145/2018)*

In conformità a quanto disposto dagli art. 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: affidare la redazione del frazionamento delle aree oggetto di esproprio;
- l'oggetto del contratto è: l'espletamento della prestazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- clausole ritenute essenziali: importo onorario: € 4.000,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi)

Vista, la nota del Ing. Alfredo BELLAVIA – Via Almese n° 33B - 10040 Villar Dora (TO), c.f. BLL LRD 81H04 L219R e P.IVA 09507960012, pervenuta al prot. 216 del 09.01.2026 – con la quale, viene quantificato l'importo delle prestazioni professionali per la redazione del frazionamento, in €. 4.000,00, esclusi CNPAIA 4% (€. 160,00) e IVA 22% (€. 915,20), per complessivi €. 5.075,20;

Visto il Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Inarcassa – attestante la regolarità degli adempimenti contributivi del professionista suddetto - con scadenza al 30.05.2026;

Verificata l'assenza di "Annotazioni riservate" a carico del suddetto professionista, sul casellario ANAC;

Visto lo schema di convenzione per l'incarico in argomento, a tale scopo predisposto;

Ritenuto che l'offerta risulta appropriata, idonea e adeguata si procede mediante "affidamento diretto" con l'incarico al professionista sopra indicato per l'espletamento delle prestazioni professionali per la redazione del frazionamento catastale delle particelle interessate dall'intervento per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% così per importo complessivo di € 5.075,20;

Dato atto che

dal 01.01.2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.36/2023. Le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli Enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Stante quanto sopra,

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto - mediante la piattaforma digitale certificata "Traspare" il codice CIG BA349ECB2A;

Richiamato

il Codice Anagrafica Unica Stazione Appaltante - AUSA - rilasciato dall'ANAC, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con

modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, identificativo del comune di Buttigliera Alta che è 0000214758.

Preso atto

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 - che il Responsabile Unico del progetto è il Dott. POLETTO GHELLA Niccolò che contestualmente dichiara, ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e art.16 del D.Lgs. n.36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Precisato che

le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di cui al D.Lgs 36/2023, sono state avviate tramite gli Enti competenti e che l'eventuale esito negativo comporterà la revoca dell'affidamento;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 ed art. 6 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della GC n. 101/2011, n. 90/2018, n. 66/2019, n. 101/2021 rettificata con deliberazione GC n. 111/2021, n. 113/2022 e n. 60/2023;

Richiamati i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Buttigliera Alta, approvato con deliberazione G.C. n. 27/2023;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 141 del 16/12/2025 ad oggetto: "*Documento unico di programmazione (DUP) 2026 2028 - Nota di aggiornamento*";

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 60 del 30/12/2025 ad oggetto: "*Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 – Nota di aggiornamento*";

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 2 del 13/01/2026 ad oggetto: "*Bilancio di Previsione 2026-2028. Approvazione*";

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 13/01/2026 ad oggetto "*Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2026-2028 - Parte finanziaria*";

Visto il Regolamento di contabilità;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

## **DETERMINA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. Di aggiudicare ed incaricare l'Ing. Alfredo BELLAVIA – via Almese, 33B – 10040 Villar Dora (TO) p.IVA 09507960012 mediante “Affidamento diretto” – ai sensi dell’art. 50, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 – per l’espletamento delle prestazioni professionali finalizzate al “FRAZIONAMENTO CATASTALE DI PARTICELLE interessate dall’intervento di “MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRADA ANTICA DI FRANZIA - CONTRIBUTO MEDIE OPERE AI SENSI DELL’ART. 1 comma 139 e ss. L.n. 145/2018) per un importo di € 4.000,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% così per importo complessivo di € 5.075,20;
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione per l'incarico contestualmente affidato, composto da n. 10 articoli, regolante i rapporti tra questo Comune ed il professionista sopraccitato, per il quale si provvederà alla sua sottoscrizione;
4. Di dare atto che l'importo risulta tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nell'economie da ribasso di gara del quadro economico di spesa dell'opera (capitolo 37002/2 impegno 275/2025);
5. Di sub-impegnare dall'impegno 275/2025 la complessiva somma di € 5.075,20 ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000, imputandola al rispettivo esercizio di competenza finanziaria in funzione della sua esigibilità così come segue:

Anno	Capitolo	Articolo	Importo	di cui IVA	Esenz. CIG	CUP	Finanziamento	Accertamento
2026	37002/2	2	5075,20	160,00	BA349ECB2A	E87H18000720009		

6. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
7. Di dare atto che gli impegni di spesa relativi al presente affidamento ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
9. Di dare atto che il codice AUSA assegnato al Comune di Buttiglieria Alta è il seguente: 0000214758;
10. Di dare atto che Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture ex Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1 e 2. Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32 sono state inserite nella sezione Amministrazione Aperta del sito internet comunale;
11. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6/bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;
13. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Riepilogo riferimenti contabili di spesa e/o di entrata:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA349ECB2A	2026	262 / 1	10052	8230	37002	2	U.2.02.01.09.012	5.075,20

Anno	Acc.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
POLETTO GHELLA NICCOLO'  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)