

Lavori di: "RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA"

Perizia di variante non sostanziale

QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	% Sport e Salute	% Comune di Cervere
IMPORTO DEI LAVORI					
Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 316.478,64	316.478,64	316.478,64		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Importo costi mano d'opera non soggetti a ribasso	€ 114.401,36	114.401,36	114.401,36		
Totale importo lavori soggetti a ribasso	€ 430.880,00	430.880,00	430.880,00		
Ribasso offerto (14,150%)	€ -	60.969,52	60.969,52		
Importo lavori ribassato	€ -	369.910,48	369.910,48		
Totale lavori a base d'asta					
A) (Comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (€ 8.000,00) e del costo della manodopera (€ 114.401,36) non soggetti a ribasso d'asta)	€ 438.880,00	377.910,48	377.910,48	265.200,34	112.710,14
Lavori in economia (IVA inclusa)	€ -	-	21.754,98	15.266,65	6.488,33
SOMME A DISPOSIZIONE					
b1) Accantonamento art. 45 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Incentivi alle funzioni tecniche al RUP 2% su a)	€ 8.777,60	8.777,60	8.777,60	6.159,72	2.617,88
b2) Progettazione esecutiva	€ 39.095,00	39.095,00	39.095,00	27.435,09	11.659,91
b3) Direzione lavori, liquidazione e contabilità	€ 12.536,26	12.536,26	12.536,26	8.797,38	3.738,88
b4) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.035,09	864,91
b5) Collaudo statico, tecnico amministrativo, ecc	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.052,63	447,37
b6) Relazione geologica	€ 700,00	700,00	700,00	491,23	208,77
b7) Cassa di Previdenza CNPAIA su spese tecniche: 4% su b2) + b3) + b5)	€ 2.125,25	2.125,25	2.125,25	1.491,40	633,85
b8) Cassa di Previdenza CNG su coordinamento sicurezza 5% su b4)	€ 145,00	145,00	145,00	101,75	43,25
b9) Cassa di Previdenza EPAP su relazione geologica 4% su b6)	€ 28,00	28,00	28,00	19,65	8,35
b10) Spese tecniche per perizia di variante + CNPAIA <u>(a totale carico del Comune di Cervere)</u>	€ -	-	3.640,00	-	3.640,00
Totale spese tecniche	€ 67.807,11	67.807,11	71.447,11	47.583,94	23.863,17
b11) Imprevisti	€ 3.501,96	3.501,96	-	-	-
b12) Spese varie per contribuzione ANAC, pareri, autorizzazioni, commissioni aggiudicatrici, ecc.	€ 2.744,40	2.744,40	2.594,40	1.820,63	773,77
b13) IVA sui lavori: 10% su a)	€ 43.888,00	37.791,05	37.791,05	26.520,03	11.271,01
b14) IVA su spese tecniche per progettazione, D.L., collaudo e CNPAIA: 22% su b2) + b3) + b7)	€ 12.156,43	12.156,43	12.156,43	8.530,83	3.625,60
b15) IVA su coordinamento sicurezza e CNG: 22% su b4) + b8)	€ 669,90	669,90	669,90	470,11	199,79
b16) IVA su spese tecniche per perizia di variante + CNPAIA <u>(a totale carico del Comune di Cervere)</u>	€ -	-	800,80	-	800,80
b17) Imposta di bollo (€ 2,00) per relazione geologica e EPAP: b6) e b9)	€ 2,00	2,00	2,00	1,40	0,60
b18) IVA su imprevisti: 10% su b11)	€ 350,20	350,20	-	-	-
Totale IVA	€ 59.810,93	53.713,98	54.014,58	37.343,00	16.671,58
B) Totale somme a disposizione	€ 131.120,00	125.023,05	125.461,69	84.926,94	40.534,75
Totale intervento: a) + b)	€ 570.000,00	502.933,53	525.127,15	365.393,93	159.733,22
Economie	€ -	67.066,47	44.872,85	34.606,07	10.266,78
Quota fondo - somma compartecipazione del 70,18%	€ 400.000,00	352.935,81	365.393,93	365.393,93	-
Quota Comune di Cervere - somma compartecipazione del 29,82%	170.000,00	149.997,72	155.292,42	-	155.292,42
Somme a totale carico del Comune di Cervere	€ -	-	-	-	4.440,80
TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI	€ 570.000,00	570.000,00	570.000,00	400.000,00	170.000,00