



COMUNE DI COGGIOLA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.126/242 DEL30/07/2026

OGGETTO:

Interventi di "Messa in sicurezza della Piazza XXV Aprile e B. Sella CUP: D15F24000090001 ": APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 2 DEL D. LGS N. 36/2023, DELLE ATTIVITA' AFFIDATE ALLA DITTA GUGLIOTTA S.R.L. con sede in Vigliano B.se (BI), E COSTITUZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA CIG:B9D9576549

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

SETTI Paolo, giusta attribuzione al Sindaco con deliberazione G.C. n. 2 del 03/01/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione triennio 2026/2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15/12/2025;

VISTA la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/12/2025;

PREMESSO che:

- con deliberazione G.C. nr. 63 in data 25/09/2025, è stato approvato il progetto di FTE/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico, avente ad oggetto "Messa in sicurezza della Piazza XXV Aprile e P.za B. Sella CUP:D15F2400009000";
- Con propria determinazione a contrarre nr. 196/394 del 30/12/2025 è stata indetta gara per la scelta del contraente, attraverso procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con invito a nr. 5 operatori economici, in possesso dei necessari requisiti ed iscritti allo strumento telematico di negoziazione Acquistinrete PA-CONSIP per il Mercato Elettronico "Appalto di lavori CPV: 45111290-7 categoria OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti,..." e comprende tutte le lavorazioni descritte nel Capitolato speciale d'Appalto, criterio di aggiudicazione minor prezzo;

RICHIAMATI:

- la deliberazione nr. 39/92 del 12/03/2026 di aggiudicazione dei lavori alla ditta GUGLIOTTA SRL con sede in Vigliano B.se – P.IVA02237400029, per l'importo di €. 181.342,85, oltre iva;
- il contratto stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula RDO_nr. 5954496 generato dal sistema MEPA, ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Il verbale di consegna lavori in data 22/06/2026

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse problematiche impreviste ed imprevedibili, collegate alla presenza di soletta in calcestruzzo armato a copertura di cunicolo che impedisce la realizzazione di marciapiedi con pendenza adeguata per il superamento delle barriere architettoniche e la derivazione delle linee elettriche per impianti;

- inoltre ravvisata la possibilità di derivare dall'acquedotto comunale una presa d'acqua per installare una fontana, è stato chiesto all'Ufficio Tecnico di adeguare il progetto esecutivo;

Visti i documenti prodotti dall'Ufficio Tecnico, a firma dell'arch. Silvana Camarella, relativi alla variante in corso d'opera del progetto in oggetto;

RILEVATO che occorre assumere, i costi della citata variante ed i seguenti sub-impegni:

- Sub-impegno di €. A favore della ditta GUGLIOTTA S.R.L. con sede in Vigliano B.se (BI) Via delle Industrie nr. 36 – P.IVA: 02237400029 per la variante in oggetto;

RITENUTO di procedere all'approvazione della variante in oggetto ed all'assunzione dei sub-impegni sopra citati;

Di attestare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 lettera a) della Legge 3 agosto 2009, nr. 102;

Visto l'articolo 184 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii..

Visti:

- il D.Lgs.36/2023.
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
- il TUEL 267/2000
- la legge 07.08.1990,n.241
- il D.Lgs.33/2013
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare la validazione della variante in corso d'opera depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico;
2. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera per gli interventi "Messa in sicurezza della Piazza XXV Aprile e P.za B. Sella CUP:D15F2400009000" costituita da: Relazione tecnico-illustrativa, quadro economico di raffronto, schema atto di sottomissione;
3. Di dare atto che le somme per la variante trovano copertura nel quadro economico di progetto;
4. Di sotto impegnare la somma di €. 6.370,43 a favore della ditta GUGLIOTTA S.R.L. con sede in Vigliano B.se (BI) Via delle Industrie nr. 36 – P.IVA: 02237400029;
5. Di dare atto che le somme sopra indicate sono esigibili nell'anno 2026;
6. Di approvare il quadro economico di variante seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 176.772,85	€ 176.772,85
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.570,00	€ 4.570,00
3) Lavori aggiuntivi in variante		€. 6.125,42
Totale parziale quadro A	€ 181.342,85	€ 187.468,27
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, compreso contributo integrativo 4% e bolli (regimi forfettari)	€. 2.100,00	€. 1.666,00
Servizio verifica e as-built impianto elettrico +4%+bollo		€. 470,00
B.2 Spese di gara, imprevisti, accordi bonari, accantonamenti, lavori in economia, intervento pulizia finale, spese per allacci e varie	€ 9.092,04	€ 414,67
adeguamento impianto elettrico compresa IVA		€. 1.837,00
interventi spostamento linea e nuovo allaccio		€. 645,96
quota ANAC		€. 250,00

B.3 IVA/oneri		
IVA su importo TOTALE lavori al lordo manodopera e oneri sicurezza 4%	€ 7.253,71	€ 7.498,73
IVA su spese tecniche (aliquota 22%) su B1	€ 462,00	€ -
Totale spese tecniche quadro B.1 – B.2 - B.3	€ 18.907,75	€ 12.782,36
B.4 Somme a disposizione dell'Amm.ne per incentivi, art. 45 D.Lgs.36/2023 e supporto RUP di cui €. 749,88 a carico Comune	€ 3.749,40	€ 3.749,40
Totale somme a disposizione	€ 22.657,15	€. 22.657,15
B.1+B.2+B.3+B.4+B.5		
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 204.000,00	€ 204.000,00
quota mutuo		€. 203.250,12

Di dare atto che l'atto di sottomissione verrà stipulato in modalità di scrittura privata;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023 è l'arch. Silvana Camarella;
8. di dare atto:
 - che il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza è: B9D9576549
 - del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
10. di dare atto che spesa di €. 6.370,43 complessivi trova copertura al cap. 8230/3 Art. 5 cod. 10.05.2 impegno 429 sub. 2 gestione residui del bilancio di previsione triennio 2026/2028;
11. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
12. di dare atto che il Responsabile del Servizio, dichiara con la presente, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'oggetto del presente atto, né rapporti di parentela, entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, con i destinatari del presente atto;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e delle norme vigenti dell'ordinamento. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante la contestuale pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
SETTI Paolo