

Comune di Valgioie

Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi diversi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale mediante fondi ATO_P.M.O. 2021

COMMITTENTE: Comune di Valgioie

IMPRESA: soc. coop. C.A.P.V.S.

Determinazione in data 30/05/2023 n. 73 di affidamento dei lavori e
Determinazione in data 22/12/2023 n. 134 di sostituzione di una scheda e
rideterminazione dell'importo dei lavori in euro 40 953.17

Data Consegna:	02/10/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	42 937.12
Data Inizio Lavori:	02/10/2023	Somme a Disposizione:	8 973.86
		Importo non soggetto a ribasso:	1 343.24
Data Utile per Ultimazione:	31/12/2023	IMPORTO A SEGUITO SOSTITUZIONE SCHEDA	43 033.61
Giorni di Sospensione	0	Somme a Disposizione (rideterminato):	9 009.70
Numero di Sospensioni	0	Importo non soggetto a ribasso (rideterminato):	1 424.84
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	29/12/2023	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
1 Schede ATO	N. 11 schede intervento ATO 2021			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 40'953,17 - 100%)			
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	40'953,17 <i>(100,000%)</i>	40'953,17 <i>(100,000%)</i>
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			40'953,17 <i>(100,000%)</i>
	T O T A L E euro			40'953,17
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI					
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro					40'953,17
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:					
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro					40'953,17
<p>Valgioie, 29/12/2023</p> <p style="text-align: center;">  SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA <small>Soc. Coop. CAPVS</small> PRODUTTORI VALSANGONE </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Dott. for. Chiara CASELLA </p> <p style="text-align: center;">  </p>					
A RIPORTARE					