



COMUNE DI GAVI
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 285 DEL 23/07/2026

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ TRATTO DI STRADA COMUNALE DI PRATOLUNGO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE NEIRONE IN LOC. CIMITERO. OPERE COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVE. DECISIONE DI CONTRARRE ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 17, COMMA 1 E 2, D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE PORTALE E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT. CUP I95F24000170005 CIG BC7DEBC1A4**

DECISIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023

L'anno duemilaVENTISEI addì VENTITRE del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- l'art.107 commi da 1 a 6 del D.lgs. n.267/2000 che dispone in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art.147-bis del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- lo Statuto ed i Regolamenti applicabili;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 05 del 06/07/2022 avente per oggetto la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2025 avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 21/05/2025, con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 308 del 21/08/2025 con la quale si affidavano i lavori di cui all'oggetto all'IMPRESA MARCHELLI SCAVI SRL, C.F e P.IVA 02571470067, con sede legale in VIA DELLA CANTINA SOCIALE 6 CAPRIATA

D'ORBA AL 15060, ns. prot. 7517 del 11/08/2025, contro il ribasso dello 1,25% sull'importo posto a base d'asta di € 141.270,78 e così per l'importo netto di € 139.504,90 che sommato agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.967,93 raggiunge un importo netto contrattuale di € 142.472,83 oltre IVA 10% pari ad € 14.247,28 e così per un totale complessivo di € 156.720,11

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24/09/2025 con la quale veniva approvata la **VARIANTE TECNICA MIGLIORATIVA** predisposta ai sensi dell'art. 120 C.5 E C.7 LETTERA B), presentata dalla Direzione Lavori e proposta della ditta appaltatrice e condivisa in toto dall'Amministrazione Comunale-stazione appaltante avente il seguente quadro economico:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI:	€ 142.469,50
A1)	Importo lavori netto	€ 137.499,72
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.713,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per spostamento sottoservizi, inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	€ 1.500,00
B2)	<i>Spese tecniche</i>	
B2.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, coordinamento sicurezza e collaudo statico (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 33.500,00
B2.2	Spese tecniche per incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e smi	
B2.2.1	Fondo Innovazione	€ 601,95
B2.2.2	Fondo UTC	€ 2.275,82
B3)	Spese indagini geologiche e sismiche (I.V.A. inclusa)	€ 2.500,00
B4)	Spese per indagini ittologiche (I.V.A. inclusa)	€ 1.800,00
B5)	I.V.A. 10% sui lavori	€ 14.246,95
B6)	I.V.A. 22% e cassa 4% sulle competenze tecniche	€ 9.004,80
B7)	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 35,00
B8)	Economie derivanti da ribasso d'asta ed applicazione IVA 10% in luogo del 22% da destinare a lavori in economia e imprevisti	€ 12.058,98
	Importo totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 77.530,50
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO:	€ 220.000,00

RICHIAMATA la determinazione n. 197 del 14/05/2026 con la quale si provvedeva a rideterminare il quadro economico dell'intervento:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI:	€ 142.469,50
A1)	Importo lavori netto	€ 137.499,72
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a	€ 4.713,53

ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per spostamento sottoservizi, inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	€	1.500,00
B2)	<i>Spese tecniche</i>		
B2.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, coordinamento sicurezza e collaudo statico (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€	33.500,00
B2.2	Spese tecniche per incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e smi		
B2.2.1	Fondo Innovazione	€	601,95
B2.2.2	Fondo UTC	€	2.275,82
B3)	Spese indagini geologiche e sismiche (I.V.A. inclusa)	€	2.500,00
B4)	Spese per indagini ittiologiche (I.V.A. inclusa)	€	522,00
B4.1)	Spese per prove di carico a seguito ultimazione lavori (I.V.A. inclusa)	€	1.220,00
B5)	I.V.A. 10% sui lavori	€	14.246,95
B6)	I.V.A. 22% e cassa 4% sulle competenze tecniche	€	9.004,80
B7)	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€	35,00
B8)	Economie derivanti da ribasso d'asta ed applicazione IVA 10% in luogo del 22% e da economia su indagini ittiologiche da destinare a lavori in economia e imprevisti	€	12.116,98
	Importo totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	77.530,50

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO: € 220.000,00

RILEVATA la necessità di provvedere a opere complementari e aggiuntive nel tratto di strada comunale di Pratolungo e messa in sicurezza del ponte sul torrente Neirone in Loc. Cimitero;

VISTI il computo metrico e la relazione tecnico economica presentata in data 07/07/2026 dal D.L. rappresentata dallo studio GR Progetti di Novi Ligure e il quadro economico rideterminato dal professionista:

	QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI:			€ 142.469,50
A1)	Importo lavori soggetti a ribasso			€ 137.755,97
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4.713,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per spostamento sottoservizi, inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)			
B2)	<i>Spese tecniche</i>			
B2.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, coordinamento sicurezza (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 25.500,00		
	Spese tecniche per collaudo statico (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 2.000,00		
	Spese tecniche per redazione di perizia di variante (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 4.800,00		
	Spese tecniche per contabilizzazione lavori aggiuntivi in economia (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 1.200,00		
B2.2	Spese tecniche per incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2023 e smi			
B2.2.1	Fondo Innovazione	€ 601,95		
B2.2.2	Fondo UTC	€ 2.275,82		
	<i>totale Spese tecniche</i>			€ 36.377,77
B3)	Spese indagini geologiche e sismiche (I.V.A. inclusa)			€ 2.500,00
B4)	Spese per indagini ittiologiche (I.V.A. inclusa)			€ 522,00
B4.1)	Spese per prove di carico a seguito ultimazione lavori (I.V.A. inclusa)			€ 1.220,00
B5)	I.V.A. 10% sui lavori			€ 14.246,95
B6)	I.V.A. 22% e cassa 4% sulle competenze tecniche			€ 9.004,80
B7)	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP			€ 35,00
B8)	Economie derivanti da ribasso d'asta ed applicazione IVA 10% in luogo del 22% e da economia su indagini ittiologiche da destinare a lavori in economia e imprevisti			€ 13.599,19
B9)	Residui			€ 24,79
	Importo totale somme a disposizione della Stazione Appaltante			€ 77.530,50
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO:			€ 220.000,00

RITENUTO quindi di dover provvedere con gli adempimenti al fine di provvedere alla cantierizzazione degli interventi nel più breve tempo possibile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto si intende perseguire sono i lavori complementari e aggiuntivi relativi al nuovo ponte sul torrente Neirone;
- l'oggetto del contratto è costituito da lavori complementari e aggiuntivi;
- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n.

36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del D.lgs. 36/2023;

- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che è stata individuata la Ditta MARCHELLI SCAVI SRL C.F./P.IVA 02571470067 con sede legale in VIA DELLA CANTINA SOCIALE 6 CAPRIATA D'ORBA AL 15060, già affidataria dei lavori principali, stante un importo da affidare superiore ad € 5.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che per l'intervento sopra esposto si è provveduto mediante richiesta di offerta sul portale Acquistinretepa ME.PA. alla Ditta sopra menzionata, stante l'importo da affidare pari ad € 12.362,90 di cui oneri € 362,90 non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 1.236,29 e così per un totale complessivo di € 13.599,19 e contestualmente si approvavano gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile, ossia gli allegati B) lettera invito, C) MODELLO 1DSAN, tracciabilità dei flussi finanziari e l'elenco degli interventi necessari;

VISTO che l'offerta è stata presentata, tramite portale "Acquistinrete" ME.PA., entro la scadenza fissata delle ore 11:30 del 21/07/2026 e unitamente ad essa sono pervenuti i seguenti documenti:

- MODELLO 1DSAN;

- Tracciabilità dei flussi finanziari

- Offerta economica;

VISTA che la Ditta MARCHELLI SCAVI SRL è disponibile ad eseguire lavori e fornitura contro un ribasso dello 0,01% sull'importo posto a base d'asta di € 12.362,90 di cui € 362,90 per oneri della sicurezza non ribassabili, e così per l'importo netto contrattuale di € 12.361,70 oltre IVA di legge 10%;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, si è accertata la compatibilità rispetto al programma dei pagamenti e alle regole di finanza pubblica;

ACCERTATA la regolarità contributiva acquisita agli atti d'ufficio ed in corso di validità al 26/09/2026 prot. INAIL_54350567;

ATTESO che per l'affidamento è stato acquisito il relativo CIG BC7DEBC1A4 ai sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n.187, convertito in Legge 17/12/2010, n.217;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di richiamare integralmente le motivazioni di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il computo metrico e la relazione tecnico economica presentata in data 07/07/2026 dal D.L. rappresentata dallo studio GR Progetti di Novi Ligure e il seguente quadro economico rimodulato;

QUADRO ECONOMICO				
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI:			€ 142.469,50
A1)	Importo lavori soggetti a ribasso			€ 137.755,97
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4.713,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per spostamento sottoservizi, inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)			
B2)	<i>Spese tecniche</i>			
B2.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, coordinamento sicurezza (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 25.500,00		
	Spese tecniche per collaudo statico (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 2.000,00		
	Spese tecniche per redazione di perizia di variante (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 4.800,00		
	Spese tecniche per contabilizzazione lavori aggiuntivi in economia (Cassa ed I.V.A. esclusi)	€ 1.200,00		
B2.2	Spese tecniche per incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2023 e smi			
B2.2.1	Fondo Innovazione	€ 601,95		
B2.2.2	Fondo UTC	€ 2.275,82		
	<i>totale Spese tecniche</i>			€ 36.377,77
B3)	Spese indagini geologiche e sismiche (I.V.A. inclusa)			€ 2.500,00
B4)	Spese per indagini ittiologiche (I.V.A. inclusa)			€ 522,00
B4.1)	Spese per prove di carico a seguito ultimazione lavori (I.V.A. inclusa)			€ 1.220,00
B5)	I.V.A. 10% sui lavori			€ 14.246,95
B6)	I.V.A. 22% e cassa 4% sulle competenze tecniche			€ 9.004,80
B7)	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP			€ 35,00
B8)	Economie derivanti da ribasso d'asta ed applicazione IVA 10% in luogo del 22% e da economia su indagini ittiologiche da destinare a lavori in economia e imprevisti			€ 13.599,19
B9)	Residui			€ 24,79
	Importo totale somme a disposizione della Stazione Appaltante			€ 77.530,50
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO:			€ 220.000,00

3)di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto si intende perseguire sono i lavori complementari e aggiuntivi relativi al nuovo ponte sul torrente Neirone;
- l'oggetto del contratto è costituito da lavori complementari e aggiuntivi;
- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere,

anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del D.lgs. 36/2023;

- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

4)di approvare la Trattativa Diretta RDO n. 6464991 generata tramite Sistema di E-Procurement di Acquistinretepa;

5)di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, tramite sistema di acquisizione e-procurement Acquistinretepa, alla Ditta MARCHELLI SCAVI SRL C.F./P.IVA 02571470067 con sede legale in VIA DELLA CANTINA SOCIALE 6 CAPRIATA D'ORBA AL 15060, i lavori complementari e aggiuntivi relativi al nuovo ponte sul torrente Neirone, per l'importo netto contrattuale di € 12.361,70 oltre IVA di legge 10% pari ad € 1.236,17 e così per un totale complessivo di € 13.595,87;

6)di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà i sensi dell'art. 18 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

7)di dare atto che la spesa complessiva di **€ 13.595,87**, trova imputazione al capitolo 20803/62 del corrente bilancio previsionale 2026-2028, esecutivo, esigibilità 2026 e specificatamente al quadro economico rideterminato di cui al punto 2, voce b8;

8)di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e all'art.20 del D.lgs. n. 36/2023;

9)di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio informatico del Comune di Gavi;

Copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Originale f.to Geom. Pierpaolo BAGNASCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5°, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in relazione alla determinazione n. 285/2026 - impegno n. 356 sub. 5/2026

Gavi li 02/09/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Originale f.to Rag. Franco SALA

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gavi per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Gavi li

L'Addetto alla Pubblicazione
Originale f.to Manuele AMORE