



Comune di Santa Giusta

Provincia di Oristano

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 452 REG. GEN.
N. 161 REG. SERVIZIO
DEL 06/06/2025

OGGETTO: Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta - Codice CUP: E15D20000020006. ACCERTAMENTO D'ENTRATA e AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA a favore dell'operatore economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s. di Tertenia (CIG: 98175155AB) e della Società Rete Gaia Srl (CIG: 85556845C9).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 21 del 31.12.2024 di nomina dell'Arch. Emanuela Figus, per l'espletamento dell'incarico di posizione organizzativa;

Premesso che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il D. Lgs. n. 126/2014 ha sancito la conclusione del processo di sperimentazione e dato l'avvio all'armonizzazione estesa a tutti gli Enti Territoriali, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- ✓ la Deliberazione della G.R. n. 22/4 del 14.06.2014 con la quale la Regione Sardegna approva il PAF (*Prioritized Action Framework*) ovvero il *Piano di Azioni Prioritarie per la Rete Natura 2000*;
- ✓ il Bando P.O. FESR Sardegna 2014-2020. Azione 6.5.1 - Azioni previste nel Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000, avente ad oggetto l'attuazione della Linea di Intervento n. 4 - "*Progetto Multi-azione*" di tutela e valorizzazione a fini di turismo sostenibile degli ambienti dunali, zone umide, rurali e forestali. L'azione s'inquadra nella priorità di Investimento 6.d) che aspira a proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde ed intende finanziare interventi che contribuiscano a mantenere e/o ripristinare i servizi ecosistemici, funzionali anche alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e ridurre la frammentazione degli habitat;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27.05.2019, di approvazione del progetto preliminare dei lavori sul SIC ITB030037 - Stagno di Santa Giusta, elaborato dal Servizio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €. 500.000,00;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Oristano n. 143 del 10.07.2019, di approvazione preliminare dei lavori sul SIC ITB030037 - Stagno di Santa Giusta, inerente P.O. FESR 2014-2020 - Azione 6.5.1 - Azioni previste nel PAF e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000, individuando il Comune di Santa Giusta quale comune capofila;
- ✓ la convenzione stipulata in data 18 Settembre 2020, rep. n. 18276-49 (ns. prot. 9988) tra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente ed il Comune di Santa Giusta, con la quale si assegnano al Comune di Santa Giusta (capofila) ed al Comune di Oristano risorse pari ad € 469.069,93;
- ✓ la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1151/495 del 23.12.2020 di affidamento dell'incarico professionale del Servizio di progettazione, relazioni specialistiche, direzione dei

- lavori, rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla realizzazione dell'intervento denominato *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"*, alla Società Rete Gaia Srl, per un importo complessivo pari ad € 56.969,12 IVA e oneri previdenziali inclusi;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 475/202 del 29.06.2021 di liquidazione del 1° acconto del Servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al progetto *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"*, a favore della Società Rete Gaia Srl, dell'importo di €. 13.900,46 (IVA compresa);
 - ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Giusta n. 3 del 13.01.2022 e la Deliberazione della Giunta Comunale di Oristano n. 20 del 11.02.2022 con le quali, i rispettivi Enti, approvavano il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"*, redatto dalla Società Rete Gaia Srl, per l'importo complessivo di €. 469.039,05;
 - ✓ la Determinazione del Servizio Tecnico n. 395/158 del 08.06.2022, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria (ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990), indetta per l'approvazione del progetto definitivo di cui sopra;
 - ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale di Santa Giusta n. 92 del 06.09.2022 e la Deliberazione della Giunta Comunale di Oristano n. 192 del 09.11.2022 con le quali, i rispettivi Enti, approvavano il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"*, redatto dalla Società Rete Gaia Srl, per l'importo complessivo di €. 469.069,93;
 - ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 403/140 del 31.05.2023 di accertamento dell'entrata (€. 392.484,26) da parte della RAS, di approvazione degli atti di gara e di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, tramite portale telematico SardegnaCAT per l'affidamento dei lavori di cui al progetto *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"*, mediante Richiesta d'Offerta (R.d.O.) a n. 5 operatori economici iscritti ed abilitati per la seguente categoria merceologica: "AQ22 - OG13 Opere di ingegneria naturalistica - sub-categoria AQ22AQ24 Lavori di importo fino a 516.000 euro" (Attestazione SOA Seconda Classifica);
 - ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 611/224 del 17.08.2023 di aggiudicazione della gara per i lavori di cui al progetto *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"*, di cui sopra, a favore dell'operatore economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s. di Tertenia che ha offerto un ribasso del 24,264% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, per l'importo di €. 228.407,29 + €. 14.734,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 243.141,73 + €. 53.491,18 per IVA al 22%, quindi complessivamente €. 296.632,91 (IVA compresa);
 - ✓ il verbale di consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, in data 19.09.2023;
 - ✓ il contratto d'appalto stipulato con l'operatore economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s. di Tertenia in data 15.11.2023 rep. n. 255 per l'importo di € 243.141,73 IVA esclusa;
 - ✓ la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 22.05.2024, di riaccertamento dei residui ordinario 2023, con la quale il sub impegno di spesa 2023/456/2023/2 è stato re-imputato in c/cp 2024 con nuovo impegno n. 2023/1564/2024/1;
 - ✓ la Determinazione n. 381/128 del 24.05.2024 di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di cui al progetto *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"* all'Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s., per un importo di € 59.326,59 (IVA compresa);
 - ✓ la Determinazione n. 418/147 del 06.06.2024 di liquidazione del 1° SAL dei lavori di cui al progetto *"Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta"* all'Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s., per un importo di € 23.554,64 (IVA compresa);

- ✓ la Determinazione n. 892/326 del 19.11.2024 di liquidazione del 2° SAL dei lavori di cui al progetto "Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta" all'Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s., per un importo di € 75.859,21 (IVA compresa);
- ✓ la Determinazione n. 1158/431 del 30.12.2024 di liquidazione del 3° SAL dei lavori di cui al progetto "Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta" all'Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s., per un importo di € 73.411,63 (IVA compresa);
- ✓ la Determinazione n. 202/70 del 13.03.2025 di liquidazione del 4° SAL dei lavori di cui al progetto "Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta" all'Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu & C s.a.s., per un importo di € 57.388,65 (IVA compresa);

Considerato che durante il corso dei lavori si è riscontrata l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto per le quali si è reso necessario redigere una perizia di variante;

Vista la Variazione n. 2 al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 64 del 05.06.2025 al fine di inserire nel bilancio tutte le somme necessarie alla chiusura dell'intervento di cui trattasi;

Ritenuto necessario effettuare l'accertamento contabile di **€ 28.446,33** in corrispondenza del capitolo di entrata 4103, art. 1, **PCI 4.02.01.02.001**, denominato "Trasf. RAS misura 6.5.1 tutela habitat inter. comunitario specie minacciate area SIC stagno S. Giusta (S20960121/1-20960603/1", debitore: Regione Sardegna, esigibilità 2025;

Vista la perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 dal direttore dei lavori Ing. Cristian Cannaos per conto della Società Rete Gaia, dalla quale risulta che gli interventi in variante determinano un aumento dell'importo dei lavori, al netto del ribasso di gara, pari a € 72.275,21 + € 15.900,55 per iva al 22%, quindi complessivamente € 88.175,76, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 315.416,94 (IVA esclusa) di cui € 300.082,50 per lavori (al netto del ribasso d'asta) ed € 15.334,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un aumento contrattuale pari al 29,73%;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 05.06.2025 è stata approvata la suddetta perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui al progetto "Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta", dal quale risulta il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMIC DI PERIZIA

IMPORTO LAVORI	PERIZIA
Lavori	€ 396.221,74
Oneri per la sicurezza	€ 15.334,44
TOTALE LAVORI	€ 411.556,18
Ribasso del 24,264%	€ 96.139,24
LAVORI DA CONTRATTO	€ 315.416,94
SOMME A DISPOSIZIONE	

spese tecniche (prog., DL, misura e contabilità, sicurezza)	€ 54.456,22
CNPAIA	€ 2.178,25
IVA spese tecniche (22%)	€ 12.459,58
Iva sui lavori	€ 69.391,73
Incentivi per funzioni tecniche	€ 7.924,43
Accantonamenti ed imprevisti	
Forniture	€ 7.269,78
Pubblicità	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 153.679,99
IMPORTO TOTALE	€ 469.096,93

Atteso che la predetta perizia è caratterizzata dall'importo progettuale di € 469.096,93 di cui Euro 315.416,94 (IVA esclusa) per soli lavori (al netto del ribasso offerto) compreso l'importo di Euro 15.334,44 quali oneri della sicurezza, oltre ad € 153.679,99 per somme a disposizione, e che la somma necessaria, comprensiva sia degli importi per la stipula dell'atto aggiuntivo con l'impresa esecutrice, sia degli importi aggiuntivi a disposizione dell'amministrazione, ammonta ad € 101.898,76 ed è disponibile nei seguenti capitoli di spesa in conto capitale dell'esercizio finanziario 2025, bilancio di previsione 2025/2027:

- ✓ **€ 80.414,33** per lavori sul capitolo 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025 (pren. imp. n. 2025/506);
- ✓ **€ 7.761,43** per lavori sul 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025;
- ✓ **€ 12.124,93** per spese tecniche di perizia sul 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025;
- ✓ **€ 1.598,07** per incentivi sul 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025;

Visto il documento "*Atto di sottomissione*", allegato agli elaborati della perizia di variante, sottoscritto dall'impresa GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu &C s.a.s. di Tertenia, dal Direttore dei lavori Ing. Cristian Cannas e dal Legale Rappresentante della società Rete Gaia Andrea Vallebona;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di "tracciabilità dei flussi finanziari";

Dato atto che i CIG correlati alle procedure assegnati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sono i seguenti: Codice CIG: 98175155AB per lavori e Codice CIG: 85556845C9 per spese generali/collauda tecnico amministrativo;

Acquisito il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della Ditta GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu &C s.a.s. di Tertenia, emesso da INPS_45307905 del 01/04/2025, scadenza validità 30.07.2025;

Acquisito il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della Società Rete Gaia, emesso da INPS_44492317 del 03.02.2025, scadenza validità 03.06.2025;

Considerati:

- il Titolo primo del D. Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009", il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. "competenza finanziaria potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione sorge;
- paragrafo 3 – Principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo all'Accertamento delle entrate e la relativa imputazione contabile;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30.12.2024;
- il DUP 2025/2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 05 del 28.03.2025;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2025;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 22.05.2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 08.04.2025 di approvazione del PEG – parte finanziaria 2025-2027;

DETERMINA

Di procedere ad accertare, per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di **€ 28.446,33** sul bilancio di previsione 2025/2027, debitore: Regione Sardegna;

Di imputare l'accertamento sul capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Livelli da 1 a 4 tipologia	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ RS/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
4103/1	4.02.01.02.101	001	CP	€ 28.446,33		

Di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata non ricorrente;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 315.416,94 (IVA esclusa) di cui Euro 300.082,50 per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed € 15.334,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un aumento contrattuale pari al 29,73%;

Di affidare i lavori di cui alla "Perizia suppletiva e di variante n. 1" relativi al progetto "*Azione 6.5.1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 - Sic ITB030037 - Stagno di Santa Giusta*", all'Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu &C s.a.s., con sede a Tertenia (NU) in località Mattiattu n. 1, partita IVA 01463310910, per l'importo di € 72.275,21 + € 15.900,55 per IVA al 22%, quindi complessivamente € 88.175,76;

Di impegnare i maggiori oneri per lavori derivanti dalla perizia n. 1 pari ad **€ 88.175,76** (IVA compresa) a favore dell'Operatore Economico GENERAL CONTRACTOR di Nicola Puddu &C s.a.s., con sede a Tertenia (NU) in località Mattiattu n. 1, partita IVA 01463310910, che non modificano l'importo totale del progetto e che trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa:

- ✓ **€ 80.414,33** sul capitolo 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025 (pren. imp. n. 2025/506);
- ✓ **€ 7.761,43** sul 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", del Bilancio di previsione 2025/2027, conto competenza 2025;

Di impegnare i maggiori oneri per spese generali pari ad **€ 12.124,93** (imponibile € 9.556,22 + € 382,25 quali oneri previdenziali al 4% per un totale di € 9.938,47 + € 2.186,46 per iva al 22%, quindi complessivamente € 12.124,93) a favore della Società Rete Gaia Srl, con sede legale nel Corso Vittorio Emanuele II n. 404 a Cagliari, P.I. 03323480925, sul capitolo di spesa 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", in conto competenza 2025 del Bilancio di previsione 2025/2027;

Di impegnare i maggiori oneri per incentivi, derivanti dalla suddetta perizia pari ad **€ 1.598,07** al personale UT, che non modificano l'importo totale del progetto, come di seguito specificato:

- ✓ **€ 1.278,46** quota 80% incentivi ai sensi del comma 3, art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 che trovano copertura sul capitolo di spesa 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", in conto competenza 2025 del Bilancio di previsione 2025/2027;
- ✓ **€ 319,61** quota 20% incentivi ai sensi del comma 4, art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 che trovano copertura sul capitolo di spesa 20960 art. 1211, Voce 9030 – M. 9 – P. 5 – Macroaggregato 202 denominato "*Lavori nell'ambito del progetto RAS misura 6.5.1 tutela habitat zona SIC stagno S. Giusta (E 4103/1) PCI ERRATO (Ex. 20960121/1)*", in conto competenza 2025 del Bilancio di previsione 2025/2027;

Di stabilire che l'atto di sottomissione verrà registrato in caso d'uso;

Scadenza obbligazione: 2025;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza.

La Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Arch Emanuela Figus

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge.

Santa Giusta, _____

Firma

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23 - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge. Santa Giusta, _____

Firma