

CUP: C22B24000640004 - AFFIDAMENTO DIRETTO delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICA GSE COPERTURA SCUOLA MEDIA MAGGIA – CIG: B4B29F47ED - CPV 71322000-1 – SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE . MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 120 COMMA 1, LETTERA B) DEL DLGS.36/2023 - CIG MODIFICA CONTRATTO n. BA1389DE8C

CUI programma Lavori: L83000070025202500001

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO
(Art. 120 comma 14 D.Lgs. 36/2023, allegato II.6 del D.Lgs. 36/2023)

Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI COSSATO, Piazza Angiono n. 14, 13836 Cossato (BI), tel. +39 015 9893111 - fax +39 015 9893333;
P.I. 00400880027 – C.F. 83000070025;
NUTS ITC13;
Sito: <http://www.comune.cossato.bi.it>;
Indirizzo PEC: cossato@pec.ptbiellese.it

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali attività esercitata: Autorità locale – servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Oggetto dell'appalto principale:

- CPV prevalente: 71322000-1 – *SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE*
- Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITC13;
- Descrizione: **CUP: C22B24000640004 - AFFIDAMENTO DIRETTO delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICA GSE COPERTURA SCUOLA MEDIA MAGGIA – CIG: B4B29F47ED - CPV 71322000-1 – SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE**
- Importo servizio: importo € 7.000,00 oltre Oneri INARCASSA e IVA;

Importo di aggiudicazione: importo € 7.000,00 oltre Oneri INARCASSA e IVA per complessivi € 8.924,30.

Dati anagrafici dell'aggiudicatario: Azeta SRL, con sede in via Dormelletto n.71 ad Arona (No)

Descrizione appalto dopo la modifica: la modifica contrattuale proposta riguarda la necessità di acquisire diagnosi energetica aggiornata sia alla stato di fatto dello stabile post intervento di manutenzione straordinaria della copertura sia alle disposizioni di cui alle regole applicative del GSE per la presentazione di incentivi di cui al DM7/08/2025

Circostanza della modifica: la suddetta variante è assentibile ai sensi dell'articolo 120 c. 1 lettera B del D.Lgs n. 36/2023, in quanto ricorrono le fattispecie ivi previste

Importo modifica contrattuale: le variazioni, rispetto all'appalto iniziale, prevedono un incremento dell'importo del servizio computato in € 2,600,00. La percentuale di incremento contrattuale è del 37,14%, superiore al 20% del valore del contratto iniziale di cui al comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Nuovi operatori economici: No, affidamento al contraente originario

Data aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 1342 del 11/12/2024 (appalto originario), determinazione dirigenziale in data 158 dell'11/02/2026 di modifica n. 1 dell'appalto

Appalto finanziato da fondi dell'Unione Europea: NO

Fonte di Finanziamento attuale: Fondi propri comunali

Organo di vigilanza: ANAC via M. Minghetti n.10, 00187 Roma

Procedura di ricorso: per eventuali controversie è competente il T.A.R. – Tribunale Amministrativo per il Piemonte, con sede in TORINO - Via Confienza 10 - Tel. 39 011 5576411 Fax 39 011 5576401

Termini di ricorso: nel termine di legge

Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso:
pubblicazioni non previste in base al tipo/importo dell'appalto

Responsabile del Procedimento: Arch. Cristiano CAMPAGNOLO

Cossato, 12/02/2026

IL DIRIGENTE
Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio
Arch. Cristiano CAMPAGNOLO