



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 668 DEL 19/08/2025

**OGGETTO: CIG: B33832FA21 – CUP: E13D23000480004 – RECUPERO FUNZIONALE
PONTE DI VIA COSTE – APPROVAZIONE I° SAL E RELATIVO
CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BM SCAVI S.R.L.**



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: CIG: B33832FA21 – CUP: E13D23000480004 – RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE – APPROVAZIONE I° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BM SCAVI S.R.L.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

- 1) Dato atto che in data 11/08/2023 è avvenuto un sinistro stradale in Via Coste che ha danneggiato il ponte sul Rio del Taglio.
- 2) Vista la *“Relazione di servizio del sinistro stradale del 11/08/2023 in Via Coste”* (Prot. n°0007314 del 24/08/2023).
- 3) Dato atto che il ponte è utilizzato dai contadini e dagli operatori e/o clienti di “Villa Stella”.
- 4) Vista la necessità di provvedere al recupero funzionale del manufatto.
- 5) Visto il “Documento di indirizzo alla progettazione” di cui al D.Lgs. 36/2023, allegato I.7, art. 3 e s.m.i.. (prot. n°0008669 del 10/10/2023).
- 6) Vista la D.G.C. n°94 del 13/10/2023: “INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI - RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE – MANUTENZIONE FOGNATURA LATO FERROVIA - ATTO DI INDIRIZZO” con la quale:
 - a) Di demandava al Responsabile del Settore Lavori Pubblici l’incarico di procedere ad affidare a professionisti esterni alla P.A., in possesso di esperienza e capacità professionale l’incarico professionale relativo a:
 - RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE
 - MANUTENZIONE FOGNATURA LATO FERROVIA
 - a) Di dava atto che l’affidamento dei presenti incarichi riveste un carattere di urgenza.
 - b) Di avvalersi, per questi specifici appalti, della facoltà di ricorrere all’affidamento diretto (per i lavori, servizi e forniture inerenti le presenti opere) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007: “Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, Servizi e forniture in economia”, come disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettere “a” e “b” che ha elevato la soglia dell’affidamento diretto dei “lavori” da 40.000 € a 150.000 € e dei “servizi” e le “forniture” da 40.000 € a 140.000,00 €.
 - c) Si demandava al Responsabile del Settore Lavori Pubblici l’affidamento diretto dell’incarico per la realizzazione dell’intervento in oggetto.
- 7) Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 41, comma “1”:<<*La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo [...]*>>
- 8) Visto il combinato disposto di:
 - a) D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettera “a”: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 €



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- b) D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma "1", lettera "b": affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 €
- c) "Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Provviste e Servizi in Economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n°27 del 28/09/2012.
- 9) Visto il D.M. 17-6-2016 del Ministero della Giustizia e s.m.i.: *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174."*
- 10) Sentito l'Ing. BARRA Renato, dello studio ESSEBI-INGEGNERIA, con sede in P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10064 Pinerolo (TO), P.I. 08439530018.
- 11) Dato atto che si è proceduto ad effettuare un sopralluogo in data 15/09/2023 a cui hanno partecipato: l'Ing. Barra e collaboratore, il Sindaco, l'Ass. Gaeta Cosimo, l'Ing. Carpinello Roberto ed il Sig. Misiti Teodoro.
- 12) Vista l'urgenza di ripristinare il manufatto.
- 13) Visto il D.Lgs. n°36/2023, art. 49. Comma "6": *<<E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro>>*
- 14) Vista la determinazione del responsabile del servizio n°800 del 19/10/2023: "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RENATO BARRA DELLO STUDIO ESSEBI-INGEGNERIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CUP: E13D23000480004 – CIG: Z2B3CE4C4A)" con la quale si affidava all'Ing. BARRA Renato, dello studio ESSEBI-INGEGNERIA, con sede in P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10064 Pinerolo (TO), P.I. 08439530018, l'incarico professionale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità, della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione della "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE", per un ammontare di:
- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) Importo parcella: | 4.798,08 € |
| b) Importo C.N.P.A.I.A. (4%): | 191,92 € |
| c) I.V.A. (22%): | 1.097,80 € |
| d) A sommare: | 6.087,80 € |
- come da nota prot. n°0007995 del 19/09/2023 ed integrato con prot. n°0008782 del 12/10/2023)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.)

- 15) Dato atto che l'Ing. Barra Renato, dello studio ESSEBI-INGEGNERIA, ha consegnato il "Progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.)" inerente il "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - CUP: E13D23000480004" costituito dai seguenti elaborati:
- Allegato 0: Elenco degli elaborati (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 1: Relazione tecnico-descrittiva (prot. n°0007088 del 12/08/2024)



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- Allegato 2: Elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
- Allegato 3: Quadro economico (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
- Allegato 4: Tavola-Stato attuale (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
- Allegato 5: Tavola-stato di progetto (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
- Allegato 6: Piano di sicurezza e coordinamento (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
- Allegato 7: Cronoprogramma (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
- Allegato 8: Disciplinare descrittivo e prestazionale (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
- Allegato 9: Piano preliminare di manutenzione (prot. n°0007088 del 12/08/2024)

prevedente il seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico			
Rif.	Oggetto	Formule	Importi [€]
			Incarico
a1	Importo lavori a base di gara (quota relativa a lavori ed opere)	$a1 = Saa_i$	25.172,95
a2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	$a2 = Saaa_i$	503,46
a3	Altro		
a	Importo lavori a base di gara	$a=a1+a2+a3$	25.676,41
r	Ribasso percentuale di gara	r	0,000%
b1	Ribasso di gara su "a1"	$b1=a1*r$	-
b2	Ribasso di gara su "b2"	$b2=a2*0\%$	-
b3	Ribasso di gara su "b3"	b3	
b	Ribasso	$b=b1+b2+b3$	-
c1	Importo netto su "a1"	$c1=a1-b1$	25.172,95
c2	Importo netto su "a2"	$c2=a2-b2$	503,46
c3	Importo netto su "a3"	$c3=a3-b3$	-
c	Importo netto	$c=c1+c2+c3$	25.676,41
ee1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (calcolate su "a")		6.936,99
ee2	Altro		



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

e1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	$e1=ee1+ee2$	6.936,99
e2	Validazione progetto		-
e3	Spese tecniche per collaudo strutture		-
e	Spese tecniche ("e1+e2+e3")	$e=e1+e2+e3$	6.936,99
f1	Contributo 4% per CNPAI su "e1"	$f1=e1*4\%$	277,48
f2	Contributo 4% per CNPAI su "e2"	$f2=e2*4\%$	-
f3	Contributo 4% per CNPAI su "e3"	$f3=e3*4\%$	-
f	Contributo 4% per CNPAI su "e"	$f=f1+f2+f3$	277,48
gg1	I.V.A. (10%) su "c"	$gg1=c*10\%$	2.567,64
gg2	I.V.A. (22%) su " "		
gg3	I.V.A. (22%) su "e1+f1"	$gg3=(e1+f1)*22\%$	1.587,18
gg4	I.V.A. (22%) su "e2+f2"	$gg4=(e2+f2)*22\%$	-
gg5	I.V.A. (22%) su "e3+f3"	$gg5=(e3+f3)*22\%$	-
g1	A sommare I.V.A. 10%	$g1=gg1$	2.567,64
g2	A sommare I.V.A. 22%	$g2=gg3+gg4+gg5+gg6$	1.587,18
g	Totale I.V.A. ("g1+g2")	$g=g1+g2$	4.154,82
h1	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma "3" e s.m.i.) calcolato su "a"	$h1=a*80\%*2\%$	410,82
h2	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma "5" e s.m.i.) calcolato su "a"	$h2=a*20\%*2\%$	102,71
h	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45 e s.m.i.) calcolato su "a" (progetto)	$h=h1+h2$	513,53
i	Spese per appalto, diritti,ecc.		-
l	Imprevisti e lavori in economia		270,77
m	Fondo per accordi bonari	$k=3\% l$	1.170,00
n	Totale ("c+e+f+g+h+i+j+k+l+m")	$o=c+e+f+g+h+i+l+m$	39.000,00

- 16) Dato atto che, il Responsabile del servizio, in riferimento all'attività di validazione della progettazione relativa al "Progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.)"



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

dei lavori sopracitati, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, ha dichiarato:

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito del presente intervento;
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere la presente verifica;
- di avere piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e delle norme in esso contenute.

17) Visto il combinato disposto di:

- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 37, comma "3" e s.m.i.: <<3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.>>.
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 42, comma "2" e s.m.i.:<<2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.>>.
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 43, comma "1", lettera "a" e s.m.i.:<<1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:
1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;
2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;>>
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 43, comma "1", lettera "b" e s.m.i.:<<b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.>>

18) Vista la nota (prot. n°7087 del 12/08/2024): "Polizza assicurativa per "verifica della progettazione". Trasmissione questionari." Con la quale si trasmettevano le integrazioni necessarie per l'emissione della polizza assicurativa per "verifica della progettazione" di cui al D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 43, comma "1", lettera "b" e s.m.i.. inerente:

- CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA DI VIA COSSOLO – CUP E18H23000700004
- RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE – CUP E13D23000480004.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- 19) Vista la Determinazione dell'Ufficio Cultura-Assicurazioni n°660 del 21/08/2024: *"POLIZZA R.C. PROFESSIONALE LLOYD'S - APPENDICI PER VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER PISTA CICLOPEDONALE SP130 (CIG B1B6A57942), SISTEMAZIONE STRADE VIALE DEGLI ALPINI (CIG B1B6D77D6F) E PNRR M2C4 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2024 (CIG B1B70177FE) - IMPEGNI DI SPESA E RELATIVE LIQUIDAZIONI"* relativa alle appendici A124C846674-LB (data inizio copertura 22/07/2024, data fine copertura 31/12/2025) e A124C846674-LB (data inizio copertura 22/07/2024, data fine copertura 31/12/2025) di cui al prot. n°7087 del 12/08/2024.
- 20) Vista la dichiarazione del direttore dei lavori (prot. n°0007097 del 12/08/2024) con la quale si attestava la presenza delle seguenti condizioni:
- a) che le aree e gli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, sono accessibili;
 - b) che non sono sopravvenuti impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.
- 21) Visto il "rapporto conclusivo relativo alla validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica-PFTE" (di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.) avente esito "POSITIVO", trasmesso con prot. n°0007111 del 13/08/2024.
- 22) Vista la "validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica-PFTE" (di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.) avente esito "POSITIVO", trasmesso con prot. n° 0007283 del 26/08/2024.
- 23) Dato atto che il verbale di verifica ha dato esito favorevole, non emergendo rilievi di non conformità, ovvero elementi ostativi al rilascio di un parere favorevole.
- 24) Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n°662 del 26/08/2024: "CUP: E13D23000480004 - RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.) - PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE."
- 25) Vista la D.G.C. n°93 del 27/08/2024: "CUP: E13D23000480004 - RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.)"

PROGETTO ESECUTIVO (P.E.)

- 26) Dato atto che l'Ing. Barra Renato, dello studio ESSEBI-INGEGNERIA, ha consegnato il "Progetto esecutivo (P.E.)" inerente il "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - CUP: E13D23000480004" costituito dai seguenti elaborati:
- Allegato 0: Elenco degli elaborati (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
 - Allegato 1: Relazione tecnico-descrittiva (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
 - Allegato 2: Elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
 - Allegato 3: Quadro economico (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
 - Allegato 4: Tavola-Stato attuale (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
 - Allegato 5: Tavola-stato di progetto (prot. n°0007414 del 29/08/2024)



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- Allegato 6: Piano di sicurezza e coordinamento (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 7: Cronoprogramma (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 8: Capitolato speciale di appalto e schema di contratto (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 9: Piano di manutenzione (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 10: Quadro di incidenza della manodopera (prot. n°0007414 del 29/08/2024)

prevedente il seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico			
Rif.	Oggetto	Formule	Importi [€]
			Incarico
a1	Importo lavori a base di gara (quota relativa a lavori ed opere)	$a1 = Saa_i$	25.172,95
a2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	$a2 = Saaa_i$	503,46
a3	Altro		
a	Importo lavori a base di gara	$a = a1 + a2 + a3$	25.676,41
r	Ribasso percentuale di gara	r	0,000%
b1	Ribasso di gara su "a1"	$b1 = a1 * r$	-
b2	Ribasso di gara su "a2"	$b2 = a2 * 0\%$	-
b3	Ribasso di gara su "a3"	b3	
b	Ribasso	$b = b1 + b2 + b3$	-
c1	Importo netto su "a1"	$c1 = a1 - b1$	25.172,95
c2	Importo netto su "a2"	$c2 = a2 - b2$	503,46
c3	Importo netto su "a3"	$c3 = a3 - b3$	-
c	Importo netto	$c = c1 + c2 + c3$	25.676,41
ee1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (calcolate su "a")		6.936,99
ee2	Altro		
e1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	$e1 = ee1 + ee2$	6.936,99
e2	Validazione progetto		-
e3	Spese tecniche per collaudo strutture		-
e	Spese tecniche ("e1+e2+e3")	$e = e1 + e2 + e3$	6.936,99
f1	Contributo 4% per CNPAI su "e1"	$f1 = e1 * 4\%$	277,48
f2	Contributo 4% per CNPAI su "e2"	$f2 = e2 * 4\%$	-



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

f3	Contributo 4% per CNPAI su "e3"	$f3=e3*4\%$	-
f	Contributo 4% per CNPAI su "e"	$f=f1+f2+f3$	277,48
gg1	I.V.A. (10%) su "c"	$gg1=c*10\%$	2.567,64
gg2	I.V.A. (22%) su " "		
gg3	I.V.A. (22%) su "e1+f1"	$gg3=(e1+f1)*22\%$	1.587,18
gg4	I.V.A. (22%) su "e2+f2"	$gg4=(e2+f2)*22\%$	-
gg5	I.V.A. (22%) su "e3+f3"	$gg5=(e3+f3)*22\%$	-
g1	A sommare I.V.A. 10%	$g1=gg1$	2.567,64
g2	A sommare I.V.A. 22%	$g2=gg3+gg4+gg5+gg6$	1.587,18
g	Totale I.V.A. ("g1+g2")	$g=g1+g2$	4.154,82
h1	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma "3" e s.m.i.) calcolato su "a"	$h1=a*80\%*2\%$	410,82
h2	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma "5" e s.m.i.) calcolato su "a"	$h2=a*20\%*2\%$	102,71
h	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45 e s.m.i.) calcolato su "a" (progetto)	$h=h1+h2$	513,53
i	Spese per appalto, diritti,ecc.		-
l	Imprevisti e lavori in economia		270,77
m	Fondo per accordi bonari	$k=3\% l$	1.170,00
n	Totale ("c+e+f+g+h+i+j+k+l+m")	$o=c+e+f+g+h+i+l+m$	39.000,00

- 27) Dato atto che, in particolare, l'analisi DNSH è stata inserita nell'Allegato 1: Relazione tecnico-descrittiva (prot. n°0007414 del 29/08/2024), allegato 1), previsto dall' articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
- 28) Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.:<<Art. 42**In vigore dal 19 aprile 2016**
- Verifica della progettazione**
1. *Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.*
 2. *Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile,*



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. *La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*
4. *La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.*
5. *L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.>>.*

29) Visto il D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, Sezione IV, artt. 34÷44 e s.m.i..

30) Vista la verifica del contenuto del progetto "esecutivo" di cui:

- a) "Dichiarazione del direttore dei lavori", di cui alla nota prot. n°0007435 del 29/08/2024, con il quale il direttore dei lavori, attestava, la presenza delle seguenti condizioni:
 - Che le aree e gli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, sono accessibili;
 - Che non sono sopravvenuti impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.
- b) "Rapporto conclusivo relativo alla validazione progetto (di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.)" di cui al prot. n°0007441 del 30/08/2024
- c) "Validazione progetto (di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.)" (di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.) avente esito "POSITIVO", trasmesso con prot. n° 0007446 del 30/08/2024.

31) Dato atto che il verbale di verifica ha dato esito favorevole, non emergendo rilievi di non conformità, ovvero elementi ostativi al rilascio di un parere favorevole.

32) Vista la determinazione del Responsabile del servizio n°673 del 30/08/2024: "CUP: E13D23000480004 - RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - PROGETTO ESECUTIVO (P.E.) - PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE."

33) Vista la D.G.C. n°95 del 06/09/2024: "Progetto esecutivo (P.E.)" inerente la "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - CUP: E13D23000480004" con al quale si:

- a) approvava il "Progetto esecutivo (P.E.)" inerente il "Progetto esecutivo (P.E.)" inerente il RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - CUP: E13D23000480004" costituito dai seguenti elaborati:
 - Allegato 0: Elenco degli elaborati (prot. n°0007414 del 29/08/2024)



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- Allegato 1: Relazione tecnico-descrittiva (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 2: Elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 3: Quadro economico (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 4: Tavola-Stato attuale (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 5: Tavola-stato di progetto (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 6: Piano di sicurezza e coordinamento (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 7: Cronoprogramma (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 8: Capitolato speciale di appalto e schema di contratto (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 9: Piano di manutenzione (prot. n°0007414 del 29/08/2024)
- Allegato 10: Quadro di incidenza della manodopera (prot. n°0007414 del 29/08/2024)

prevedente il seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico			
Rif.	Oggetto	Formule	Importi [€]
			Incarico
a1	Importo lavori a base di gara (quota relativa a lavori ed opere)	$a1 = Saa_i$	25.172,95
a2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	$a2 = Saaa_i$	503,46
a3	Altro		
a	Importo lavori a base di gara	$a=a1+a2+a3$	25.676,41
r	Ribasso percentuale di gara	r	0,000%
b1	Ribasso di gara su "a1"	$b1=a1*r$	-
b2	Ribasso di gara su "b2"	$b2=a2*0\%$	-
b3	Ribasso di gara su "b3"	b3	
b	Ribasso	$b=b1+b2+b3$	-
c1	Importo netto su "a1"	$c1=a1-b1$	25.172,95
c2	Importo netto su "a2"	$c2=a2-b2$	503,46
c3	Importo netto su "a3"	$c3=a3-b3$	-
c	Importo netto	$c=c1+c2+c3$	25.676,41
ee1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (calcolate su "a")		6.936,99
ee2	Altro		
e1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	$e1=ee1+ee2$	6.936,99



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

e2	Validazione progetto		-
e3	Spese tecniche per collaudo strutture		-
e	Spese tecniche ("e1+e2+e3")	e=e1+e2+e3	6.936,99
f1	Contributo 4% per CNPAI su "e1"	f1=e1*4%	277,48
f2	Contributo 4% per CNPAI su "e2"	f2=e2*4%	-
f3	Contributo 4% per CNPAI su "e3"	f3=e3*4%	-
f	Contributo 4% per CNPAI su "e"	f=f1+f2+f3	277,48
gg1	I.V.A. (10%) su "c"	gg1=c*10%	2.567,64
gg2	I.V.A. (22%) su "___"		
gg3	I.V.A. (22%) su "e1+f1"	gg3=(e1+f1)*22%	1.587,18
gg4	I.V.A. (22%) su "e2+f2"	gg4=(e2+f2)*22%	-
gg5	I.V.A. (22%) su "e3+f3"	gg5=(e3+f3)*22%	-
g1	A sommare I.V.A. 10%	g1=gg1	2.567,64
g2	A sommare I.V.A. 22%	g2=gg3+gg4+gg5+gg6	1.587,18
g	Totale I.V.A. ("g1+g2")	g=g1+g2	4.154,82
h1	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma "3" e s.m.i.) calcolato su "a"	h1=a*80%*2%	410,82
h2	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma "5" e s.m.i.) calcolato su "a"	h2=a*20%*2%	102,71
h	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45 e s.m.i.) calcolato su "a" (progetto)	h=h1+h2	513,53
i	Spese per appalto, diritti,ecc.		-
l	Imprevisti e lavori in economia		270,77
m	Fondo per accordi bonari	k=3% l	1.170,00
n	Totale ("c+e+f+g+h+i+j+k+l+m")	o=c+e+f+g+h+i+l+m	39.000,00

- b) Di avvalersi, per questo specifico appalto, della facoltà di ricorrere all'affidamento diretto (per i lavori, servizi e forniture inerenti le presenti opere) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007: "Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, Servizi e forniture in economia", come disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma "1", lettere "a" e "b" e s.m.i. che ha elevato la soglia dell'affidamento diretto dei "lavori" da 40.000 € a 150.000 € e dei "servizi" e le "forniture" da 40.000 € a 140.000,00 €.
- c) Di non richiedere l'emissione della garanzia "provvisoria" di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma "1" e s.m.i.
- d) Ritenuto di emanare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici affinché proceda a dar corso alle procedure amministrative necessarie all'affidamento dell'appalto in oggetto.

APPALTO



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

34) Visto il combinato disposto di:

- a) D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma "1", lettera "a": affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 €
- b) D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma "1", lettera "b": affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 €
- c) "Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Provviste e Servizi in Economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n°27 del 28/09/2012.

35) Visto il combinato disposto di:

- a) D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma "1", lettere "a" e "b" e s.m.i.:<<Articolo 50. Procedure per l'affidamento
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;>>
- b) D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma "1" e s.m.i.:<<Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.>>.
- c) D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma "1" e s.m.i.:<<Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura
1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.>>

ed in considerazione della tipologia e dell'entità dell'appalto, si ritiene di non dover richiedere l'emissione della garanzia provvisoria di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma "1" e s.m.i.

36) VISTA LA Determinazione del Responsabile del Servizio n. 696 del 09/09/2024: "CUP E13D23000480004 – RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE – PROGETTO ESECUTIVO (PE) – APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA PROCEDUTA DI APPALTO" con la quale:

- Si approvavano gli atti necessari per l'espletamento della procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 36/2023, art. 50, comma "1", lettera "a" e s.m.i., da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso ed in particolare:
 - a) Allegato A: Lettera d'invito
 - b) Allegato B1: Modello DGUE
 - c) Allegato B2: Istanza di ammissione - Dichiarazioni unica e integrazione DGUE
 - d) Allegato B3: Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti
 - e) Allegato B4: Certificato di presa visione
 - f) Allegato C: Elenco ditte che si propone di invitare
- Si disponeva di avvalersi per l'espletamento della gara in oggetto del portale telematico ACQUISTI IN RETE: <https://www.acquistinretepa.it>
- Si dava atto che l'opera trova la propria copertura economica economica al capitolo n. 8230/50/4, cod. n. 10.05.2 denominato "Lavori di messa in sicurezza strade e marciapiedi" del Bilancio Finanziario 2024/2026, annualità 2024, esigibilità 2024.

37) Dato atto che, nel rispetto delle suddette disposizioni, era stata avviata una procedura telematica e predisposta una "Richiesta di Offerta" (R.d.O. n°4677641) a mezzo M.E.P.A., alla quale erano state invitate le seguenti Ditte:

- BM SCAVI s.r.l. (P.I. 04004000040)
- C.M.A. (P.I. 05069890019)
- CAUDA STRADE s.r.l. (P.I. 00570660043)

38) Dato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (22/10/2024, ore 08:30) è pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
BM SCAVI s.r.l. (P.I. 04004000040)

39) Dato che il responsabile del procedimento, dopo aver verificato che la documentazione amministrativa trasmessa dalla ditta partecipante fosse conforme alle prescrizioni richieste, procedeva all'apertura della busta relativa all'offerta economica con il seguente esito: 0,100%

40) Visto che il quadro dell'opera, aggiornato in relazione all'esito di gara risultava essere il seguente:

Quadro economico			
Rif.	Oggetto	Formule	Importi [€]



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

			Base gara	di Aggiudicazione
a1	Importo lavori a base di gara (quota relativa a lavori ed opere)	$a1 = Saa_i$	25.172,95	25.172,95
a2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	$a2 = Saaa_i$	503,46	503,46
a3	Altro			
a	Importo lavori a base di gara	$a=a1+a2+a3$	25.676,41	25.676,41
r	Ribasso percentuale di gara	r	0,000%	0,100%
b1	Ribasso di gara su "a1"	$b1=a1*r$	-	25,17
b2	Ribasso di gara su "b2"	$b2=a2*0\%$	-	-
b3	Ribasso di gara su "b3"	b3		
b	Ribasso	$b=b1+b2+b3$	-	25,17
c1	Importo netto su "a1"	$c1=a1-b1$	25.172,95	25.147,78
c2	Importo netto su "a2"	$c2=a2-b2$	503,46	503,46
c3	Importo netto su "a3"	$c3=a3-b3$	-	-
c	Importo netto	$c=c1+c2+c3$	25.676,41	25.651,24
ee1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (calcolate su "a")		6.936,99	6.936,99
ee2	Altro			
e1	Spese tecniche per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	$e1=ee1+ee2$	6.936,99	6.936,99
e2	Validazione progetto		-	-
e3	Spese tecniche per collaudo strutture		-	-
e	Spese tecniche ("e1+e2+e3")	$e=e1+e2+e3$	6.936,99	6.936,99
f1	Contributo 4% per CNPAI su "e1"	$f1=e1*4\%$	277,48	277,48
f2	Contributo 4% per CNPAI su "e2"	$f2=e2*4\%$	-	-
f3	Contributo 4% per CNPAI su "e3"	$f3=e3*4\%$	-	-
f	Contributo 4% per CNPAI su "e"	$f=f1+f2+f3$	277,48	277,48
gg1	I.V.A. (10%) su "c"	$gg1=c*10\%$	2.567,64	2.565,12



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

gg2	I.V.A. (22%) su “_”			
gg3	I.V.A. (22%) su “e1+f1”	$gg3=(e1+f1)*22\%$	1.587,18	1.587,18
gg4	I.V.A. (22%) su “e2+f2”	$gg4=(e2+f2)*22\%$	-	-
gg5	I.V.A. (22%) su “e3+f3”	$gg5=(e3+f3)*22\%$	-	-
g1	A sommare I.V.A. 10%	$g1=gg1$	2.567,64	2.565,12
g2	A sommare I.V.A. 22%	$g2=gg3+gg4+gg5+gg6$	1.587,18	1.587,18
g	Totale I.V.A. (“g1+g2”)	$g=g1+g2$	4.154,82	4.152,30
h1	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma “3” e s.m.i.) calcolato su “a”	$h1=a*80\%*2\%$	410,82	410,82
h2	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma “5” e s.m.i.) calcolato su “a”	$h2=a*20\%*2\%$	102,71	102,60
h	Incentivo (D.Lgs. 36/2023, art. 45 e s.m.i.) calcolato su “a” (progetto)	$h=h1+h2$	513,53	513,42
i	Spese per appalto, diritti,ecc.		-	-
l	Imprevisti e lavori in economia		270,77	298,57
m	Fondo per accordi bonari	$k=3\% l$	1.170,00	1.170,00
n	Totale (“c+e+f+g+h+i+j+k+l+m”)	$o=c+e+f+g+h+i+l+m$	39.000,00	39.000,00

- 41) Dato atto che per appalti inferiori a 40.000,00 € la verifica dei requisiti (D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma “1”) viene attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che tale documento è stato richiesto ed ottenuto all’interno della procedura relativa alla presente RDO (vedere: “Allegato B1-Modello DGUE”, “Allegato B2-Istanza di ammissione - Dichiarazioni unica e integrazione DGUE” ed “Allegato B3-Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti” presentati in sede di gara)
- 42) Visto l’esito positivo dei controlli effettuati nei confronti della ditta BM SCAVI s.r.l.:
- “CC.II.AA.” (prot. n°0009370 del 28/10/2024)
 - DURC” (prot. INAIL n°45240309 del 06/09/2024, prot. Villastellone n°0009353 del 25/10/2024) con scadenza di validità il 04/01/2025
 - “Annotazioni riservate ANAC” (verifica in data 25/11/2024)
 - Certificato dei carichi pendenti (prot. n. 0009832 del 12/11/2024)
 - Certificato del Casellario Giudiziale (prot. n. 0009743 del 08/11/2024)
- 43) Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 965 del 06/11/2024: “CIG B33832FA21 – CUP E13D23000480004 – RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - AFFIDAMENTO DI INCARICO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP ALLA DITTA BM SCAVI S.R.L. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

44) Visto il disciplinare per il conferimento di incarico n. 2290 del 09/12/2024, sottoscritto dalla ditta ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO ed il Comune di Villastellone.

45) Vista la fattura n°113 del 29/11/2024 (prot. n. 0010415 del 29/11/2024) della ditta ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO:

a) Imponibile:	2.399,04 €
b) Contributo CNPAIA (4%):	95,966 €
c) Imponibile:	2.495,00 €
d) I.V.A. (22%):	548,90 €
e) A sommare:	3.043,90 €

relativa al 1° acconto relativo all'incarico di cui alla determinazione del responsabile del servizio n°800 del 19/10/2023.

46) Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. n. 1044 del 11/12/2024: “ CIG.Z2B3CE4C4A – CUP: E13D23000480004 – RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE – LIQUIDAZIONE DI FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESSEBI INGEGNERIA SUTDIO ASSOCIATO” con cui veniva liquidata la fattura n°113 del 29/11/2024 (prot. n. 0010415 del 29/11/2024) della ditta ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO:

f) Imponibile:	2.399,04 €
g) Contributo CNPAIA (4%):	95,966 €
h) Imponibile:	2.495,00 €
i) I.V.A. (22%):	548,90 €
j) A sommare:	3.043,90 €

relativa al 1° acconto relativo all'incarico di cui alla determinazione del responsabile del servizio n°800 del 19/10/2023.

47) Visto il contratto rep n°2304 del 11/03/2025 registrato all'Agenzia delle Entrate (serie 1T, numero 12097 del 11/03/2025)

48) Visto il verbale di consegna lavori datato 30/04/2025 (prot. n. 0004118 del 08/05/2025)

49) Dato atto che il Direttore dei Lavori Ing. BARRA RENATO ha presentato la seguente documentazione (prot. n° 0007059 del 01/08/2025):

- libretto delle misure n°1
- registro di contabilità n°1
- sommario registro di contabilità
- 1° stato di avanzamento lavori
- primo certificato di pagamento

da cui si evince un credito netto di 9.000,00 € a favore della ditta B.M. SCAVI s.r.l.

50) Vista la fattura n. 2024000078 del 25/07/2025 emessa dalla ditta B.M. SCAVI s.r.l (prot. n° 0006841 del 25/07/2025), relativa al 1° certificato di pagamento, ammontante a:

• Imponibile:	9.000,00 €
• I.V.A.(10%):	900,00 €
• Totale:	9.900,00 €

51) Dato atto che:

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villastellone. Responsabile Procedimento: LANZETTI Fabio (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- a) il lavoro è stato eseguito
- b) la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati
- c) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva
- d) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tuttora disponibile
- e) i conteggi esposti sono esatti
- f) la fattura, o altro titolo di spesa, è regolare sotto il profilo fiscale
- g) sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (anche in via non esclusiva) alla commessa pubblica (c.d. conto dedicato)
- h) la scadenza con il fornitore è stata pattuita in 30 giorni dall'arrivo della fattura.

52) Considerato che l'importo sopra esposto risulta rientrare nell'impegno di spesa all'uopo assunto.

53) Visto l'esito positivo dei controlli effettuati in favore della ditta B.M. SCAVI s.r.l.:

- DURC (prot. INPS n°45744644 prot. Villastellone n°0006880 del 28/07/2025) con scadenza validità al 05/09/2025.
- "verifica inadempimenti" richiesta all'Agenzia delle Entrate tramite il portale www.acquisinretepa.it (prot. n. 0006879 del 28/07/2025).

54) Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta B.M. SCAVI s.r.l.

55) Visto il combinato disposto di:

- D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.
- D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, Sezione IV, artt. 34÷44 e s.m.i.

56) Visto il "Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Provviste e Servizi in Economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n°27 del 28/09/2012.

- Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
- il Provvedimento Sindacale n. 18 in data 23/12/2024 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Settori di questo Comune per l'anno 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/11/2024, che nell'approvare l'assegnazione definitiva dei capitoli di spesa per gli anni 2025-2027 (Piano Esecutivo di



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Gestione), ha attribuito al sottoscritto Responsabile la gestione dei capitoli impegnati con il presente provvedimento;

DETERMINA

- 01) Di approvare relativamente ai lavori di “CIG: B33832FA21 – CUP: E13D23000480004 – RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE” la seguente documentazione:
- il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 21/07/2025
 - 1° certificato di pagamento
- allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta un credito netto a favore della ditta B.M. SCAVI s.r.l. di 9.000,00 € oltre iva con aliquota del 10%.
- 02) Di provvedere a liquidare alla ditta B.M. SCAVI s.r.l., con sede in Strada dei Magliani n. 53, 12051 Alba (CN), P.I. 04004000040, la seguente fattura:
- n. 2024000078 del 25/07/2025 (prot. n° 0006841 del 25/07/2025), relativa al 1° certificato di pagamento, ammontante a:
- Imponibile: 9.000,00 €
 - I.V.A.(10%): 900,00 €
 - Totale: 9.900,00 €
- 03) Di dare atto che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 1/1/2015.
- 04) Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di 900,00 € le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e s.m.i..
- 05) Di imputare la spesa complessiva di 9.900,00 €, al cap. n. 8230/50/4, cod. n. 10.05.2, denominato “Lavori di messa in sicurezza strade e marciapiedi” del bilancio finanziario 2023/2025, gestione competenza.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Villastellone, li 19/08/2025

La sottoscrizione della presente determinazione vale quale visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) numero 2) del D.L. 78/2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Firmato digitalmente

F.to: CARPINELLO Ing. Roberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Il 20/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

LANZETTI Fabio