



COMUNE DI RIMELLA

TS REMMALJER GMENJ

		PROGETTO	variazione	VARIANTE		impegni ad oggi
lavori		632.000,00	ribasso -6320	625.680,00		
oneri sicurezza		15.000,00		15.000,00		
TOTALE LAVORI		647.000,00		640.680,00		640.680,00
SOMME A DISPOSIZIONE						
indagini geologiche		2.000,00		2.000,00		2.000,00 €
allaccio energia elettrica		1.000,00	-1000	0,00		
allaccio pubblica fognatura		1.000,00	-1000	0,00		
acquisto beni mobili e imprevisti		50.663,14	12184,91	62.848,05		44.808,02 €
acquisizione immobili e spese notarili		99.014,53	- 1.674,51 €	97.340,02		97.340,02 €
progettazione		64.000,00	0	64.000,00		76.326,13 €
contributo previdenziale		2.560,00	0	2.560,00		
iva spese tecniche		9.762,13	0	9.762,13		
bolli		4,00	0	4,00	76.326,13	
Spese Centrale unica di committenza		1.941,00	30,00	1.971,00		
Spese pubblicita e contributo anac		1.240,00	-830,00	410,00	2.381,00	2.381,00 €
collaudo statico		4.000,00		4.000,00		
contributo previdenziale		160,00		160,00		
iva collaudo		915,20		915,20		
IVA 22% su lavori		142.340,00		140.949,60		140.949,60
		1.027.600,00		1.027.600,00		1.004.484,77