

# Comune di Rivalta Bormida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 31 DEL 02/04/2026

### OGGETTO:

**ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PIEMONTE – ASSEGNAZIONI FSC 2021 - 2027 (AREA ALTO MONFERRATO)  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VITTORIO VENETO EURO 124.181,22 - CUP B97H24004190006 – MODIFICA NON SOSTANZIALE DOVUTA A OPERE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E S..M.I. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO E RICOLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA VITTORIO VENETO - DITTA AGNOLI GIUSEPPE - CIG BB1F16E2C6**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 37 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il DUPS;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 38 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

**VISTO** il decreto del Sindaco con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio il Geom. Annalisa Cirio tecnico comunale;

**PRESO ATTO** che ha assunto il ruolo di RUP la sottoscritta Geom. Annalisa Cirio, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023, di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti Pubblici);

### PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale 523/A2100A/2024 del 23/12/2024 della Direzione Coordinamento Politiche E Fondi Europei – Turismo E Sport la Regione Piemonte ha approvato l'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria per l'Area Territoriale Alto Monferrato a valere sul Programmazione Regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027, ed in particolare l'Allegato A dove il Comune di

Rivalta Bormida risulta ammesso a contributo per un importo di euro 112.892,02 oltre al cofinanziamento del 10% con fondi propri comunali di euro 11.289,20, per un totale complessivo di euro 124.181,22;

- con Deliberazione C.G. n. 14 del 06/02/2025 è stata approvata la SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI nell'ambito dell'Area Omogenea ALTO MONFERRATO e relativa al progetto di "RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VITTORIO VENETO" - CUP B97H24004190006" dell'importo complessivo di euro 124.181,22;
- con la suddetta deliberazione è stato nominato quale RUP la scrivente Geom. Annalisa Cirio, responsabile del servizio tecnico;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 11/03/2025 è stato conferito l'incarico tecnico per il servizio di progettazione esecutiva, relazioni specialistiche, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza e supporto al RUP al Geom. Paolo Roveda dello studio R&P ENGINEERING S.R.L. con studio in Serravalle Scrivia (AL), Via Novi n. 39, C.F. P.IVA e C.C.I.A.A. Alessandria n. 01946800065;
- con deliberazione G.C. n. 49 del 26/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un totale complessivo a quadro economico di euro 124.181,22;
- con determinazione U.T. n. 72 del 15/09/2025 i lavori di cui trattasi sono stati appaltati all'operatore economico EDILVIK S.r.l. con sede in Acqui Terme (AL), Via Antonio Gramsci, 10, c.f./p.iva 02533450066, la quale ha presentato la propria migliore offerta economica con un ribasso percentuale del 1% sull'importo lavori posto a base di gara, per un importo contrattuale pari a euro 54.643,05 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di euro 4.482,46 e il costo della manodopera non soggetto a ribasso di euro 28.118,13, per un totale contrattuale di euro 87.243,64 oltre IVA di legge al 22%, pari a complessivi euro 106.437,24;

**VISTO** il contratto di appalto redatto sottoforma di lettera commerciale il 14/10/2025;

**DATO ATTO CHE** i lavori hanno avuto inizio il 20/10/2025 come da verbale redatto in pari data dal direttore lavori;

**RILEVATO CHE**, al netto delle sospensioni intercorse nel periodo invernale, i lavori risultano in corso di esecuzione;

**DATO ATTO CHE** durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare degli interventi elettrici, imprevedibili e non previsti in sede di progettazione esecutiva, consistenti nel rifacimento di una linea di alimentazione interrata dell'illuminazione pubblica di Piazza Vittorio Veneto con annessi collegamenti al nuovo contatore (spostato in diversa posizione);

**CONSIDERATO CHE** l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di rinunciare all'installazione di un arredo urbano (pergola) – voce inserita all'interno del quadro economico tra le somme a disposizione per un ammontare lordo di € 3.295,92 – in modo da poter coprire le spese necessarie per attuare i suddetti interventi impiantistici imprevisi, i quali sono indispensabili per l'ultimazione dell'intervento;

**DATO ATTO CHE**

- Il Direttore Lavori, con apposito ordine di servizio n. 2 del 13/03/2026, ha disposto lo stralcio della suddetta fornitura, in favore della realizzazione degli interventi impiantistici ritenuti indispensabili per il completamento dell'opera;
- Le somme derivanti dal predetto stralcio risultano sufficienti a coprire i maggiori costi per i lavori imprevisi, i quali dovranno essere conferiti a un operatore economico qualificato ed in possesso dell'idonea esperienza professionale nel settore;
- Tale modifica non altera la natura generale del contratto e non ne modifica l'equilibrio economico, rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 (variante per circostanze imprevedute e imprevedibili);
- L'importo della modifica è ampiamente contenuto entro le soglie previste dal comma 2 del medesimo articolo;
- Sentito nel merito, l'ufficio regionale preposto alla gestione del contributo FSC 2021-2027, con nota del 30/03/2026, ha confermato la non necessità di richiesta preventiva di autorizzazione all'utilizzo delle eventuali economie in quanto il presente intervento riveste

carattere di opera imprevista ed imprevedibile, peraltro effettuata a stralcio di un'opera prevista, rientrando quindi nelle competenze e nelle valutazioni del RUP;

**RITENUTO** prioritario garantire la corretta e buona riuscita dell'opera, consentendone il corretto completamento entro i termini previsti dal bando di finanziamento e secondo la regola dell'arte;

**SENTITA** nel merito la ditta AGNOLI GIUSEPPE con sede in Melazzo (AL), Via Amedeo d'Aosta n. 30, c.f. GNLGPP69D26B354W, la quale con propria offerta recepita agli atti al n. prot. 1512 del 02/04/2026 ha quantificato le opere di ripristino di carattere impiantistico impreviste e necessarie in € 2.200,00 oltre IVA di legge al 22%, per un totale complessivo di € 2.684,00;

#### **DATO ATTO CHE**

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del lavoro è inferiore a € 150.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il lavoro non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e che pertanto l'operatore economico è tenuto a dispettarne le disposizioni;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 150.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 €, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) sancisce la non obbligatorietà al ricorso del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori a € 5.000,00;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023 è lo scrivente Geom. Annalisa Cirio, Responsabile del Servizio Tecnico;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto riguarda una singola fornitura/servizio;

#### **DATO ATTO CHE**

- il codice CUP è B97H24004190006;
- il codice CIG è BB1F16E2C6;
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite richiesta del DURC;

#### **VISTI**

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- la Legge n. 136/2010 (Normativa Antimafia), specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 e s.m.i. (Testo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- lo Statuto comunale;

### DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

1. di APPROVARE l'ordine di servizio ordine di servizio n. 2 del 13/03/2026, con il quale il direttore lavori, di concerto con l'amministrazione comunale, ha disposto lo stralcio della fornitura di arredo urbano in favore della realizzazione degli interventi impiantistici per il ripristino dell'illuminazione pubblica in Piazza Vittorio Veneto, ritenuti indispensabili per il completamento dell'opera;
2. di approvare il seguente quadro economico, così rimodulato a seguito della modifica non sostanziale:

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PIEMONTE – ASSEGNAZIONI FSC 2021 - 2027 - RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VITTORIO VENETO - CUP B97H24004190006				QUOTA REGIONE €	QUOTA COMUNE €	
<b>A. LAVORI E FORNITURE A CORPO E A MISURA</b>			<b>87.361,18</b>	<b>€</b>	<b>79.419,26</b>	<b>7.941,92</b>
di cui:						
A.1	importo lavori a corpo (ribasso 1%)	54.643,05 €				
A.2	manodopera non soggetta a ribasso	28.118,13 €				
A.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	4.600,00 €				
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>36.820,04</b>	<b>€</b>	<b>33.472,76</b>	<b>3.347,28</b>
B.1	IVA 22% sui lavori (A.1+A.2)	19.219,46 €				
B.2	SPESE TECNICHE per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e CRE (compresi oneri previdenziali 4%)	9.762,00 €				
B.4	SPESE TECNICHE - IVA al 22% di B.2	2.147,64 €				
B.5	SPESE TECNICHE SPECIALISTICHE - relazione agronomo per valutazione stabilità alberature	360,00 €				
B.6	SPESE TECNICHE SPECIALISTICHE - IVA al 22% di B.5	79,20 €				
B.7	Spese per fornitura arredi urbani	0,00 €				
B.8	IVA 22% fornitura arredi	0,00 €				
B.9	LAVORI IMPREVISTI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (COMPRESA IVA)	2.684,00 €				
B.10	Incentivo RUP ex artt. 113 (1,30%)	1.083,07 €				
B.11	Contributo ANAC	35,00 €				
B.12	Arrotondamenti e imprevisti	112,65 €				
B.13	Economie derivanti dalla NON realizzazione degli arredi urbani (voci B7+B8)	663,64 €				
B.13	Economie derivanti dai ribassi d'asta	673,38 €				
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)</b>			<b>124.181,22</b>	<b>€</b>	<b>112.892,02</b>	<b>11.289,20</b>

3. di DARE ATTO che tale variante non sostanziale non altera la natura generale del contratto e non ne modifica l'equilibrio economico, rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 (variante per circostanze impreviste e imprevedibili);
4. di procedere pertanto all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico AGNOLI GIUSEPPE con sede in Melazzo (AL), Via Amedeo d'Aosta n. 30, c.f. GNLGPP69D26B354W, per l'importo di € 2.200,00 oltre IVA di legge al 22%, per un totale complessivo di € 2.684,00;
5. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento trova imputazione nel Bilancio di Previsione 2024/2026 per euro 112.892,02 al capitolo 3081 codice 08.01.02 (contributo regionale) e per euro 11.289,20 al capitolo 3472 codice 10.05.2 (fondi propri comunali);
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
7. che le fatture dovranno essere intestate al COMUNE DI RIVALTA BORMIDA e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo;
8. di attestare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
9. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.267/2000;
10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio, anche nella sezione dedicata dell'Amministrazione;

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Annalisa Cirio

F.to:

### **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Rivalta Bormida, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Ottonello Fabio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ 17/04/2026 al \_\_\_\_\_ 02/05/2026.

Rivalta Bormida, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Curelli Dott.ssa Valeria