

REALIZZAZIONE DI CANALI SCOLMATORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO E IL TORRENTE BANNA NEI COMUNI DI CIRIÉ, SAN MAURIZIO CANAVESE E CASELLE T.S.E - 1° LOTTO: MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO POSTO TRA IL TORRENTE STURA DI LANZO ED IL TORRENTE BANNA: CANALE DI RITORNO DI CIRIÉ'	Quadro Economico Pre-gara	Quadro Economico Post-gara	Quadro economico Variante	Quadro Economico Aggiornato
A) Lavori				
- Importo dei lavori	€ 2.237.800,66	€ 1.898.997,64	€ 2.147.468,25	€ 2.147.468,25
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	14.718,59	€ 14.718,59	17.683,35	€ 17.683,35
Totale A)	€ 2.252.519,25	€ 1.913.716,23	€ 2.165.151,60	€ 2.165.151,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1) Spese tecniche (al netto di IVA)				
- D.II., contabilità, C.S.E. e supporto al RUP (compresa Cassa previdenziale 4%)	€ 65.426,07	€ 65.426,07	€ 65.426,07	€ 65.426,07
- Collaudo statico (compresa Cassa previdenziale 4%)	€ 5.870,28	€ 5.870,28	€ 5.870,28	€ 5.870,28
B2) Spese generali/Imprevisti				
- Accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Disponibili a sub-impegnare			€ 5.000,00	€ 5.000,00
- Indennizzo asservimenti, occupazione aree ed espropri	€ 67.171,47	€ 67.171,47	€ 70.063,88	€ 70.063,88
- Incentivo per funzioni tecniche	€ 45.050,39	€ 45.050,39	€ 45.050,39	€ 45.050,39
- Sondaggi	€ 7.206,78	€ 7.206,78		
- Indagini geofisiche (IVA inclusa)			€ 1.839,76	€ 1.839,76
- Indagine strumentale preliminare a BST (IVA inclusa)			€ 4.056,50	€ 4.056,50
- Indagine localizzazione masse metalliche (IVA inclusa)			€ 1.310,52	€ 1.310,52
- Spese per pubblicità, pubblicazioni e contributi Avcp	€ 3.378,78	€ 3.378,78		
- Contributo Anac lavori			€ 660,00	€ 660,00
- Contributo Anac d.II, contabilità, C.S.E. e supporto al RUP			€ 35,00	€ 35,00
Disponibili a sub-impegnare			€ 2.683,78	€ 2.683,78
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 32.551,07	€ 32.551,07	€ 25.975,70	
- Servizio di supporto al RUP sulla Piattaforma Regis				€ 9.150,00
- Fornitura contatori (IVA inclusa)			€ 7.592,98	€ 7.592,98
- Spostamento palo Via Stura SN			€ 256,42	€ 256,42
-Allacci, connessione e fornitura contatori di Nodi Idraulici Via Can Maffei e Via Stura			€ 1.569,12	€ 1.569,12
-Spostamento palo Fibercop				€ 3.372,69
-Messa fuori servizio Impianto MT Periodo 04/05/2026 - 08/05/2026				€ 481,90
-Messa fuori servizio Impianto MT Periodo 11/05/2026 - 15/05/2026				€ 481,90
- Misurazioni deformazioni ponte via Stura				€ 1.708,00
Disponibili a sub-impegnare			€ 14.435,22	€ 7.938,06
B3) IVA/Oneri				
- IVA sui lavori 10%	€ 225.251,93	€ 191.371,62	€ 216.515,16	€ 216.515,16
- IVA su Spese tecniche per incarichi esterni B1)	€ 15.685,20	€ 15.685,20	€ 15.685,20	€ 15.685,20
B5) Economie da ribasso (inclusa IVA 10%)				
- Economie da ribasso lavori		€ 372.683,32		
- D.II., contabilità, c.s.e. e supporto al RUP (compresa Cassa previdenziale 4%) - maggiorazione importo rispetto a B1)			€ 1.047,04	€ 1.047,04
- D.II., contabilità, c.s.e. e supporto al RUP (compresa Cassa previdenziale 4%) - maggiorazione importo perizia			€ 5.682,96	€ 5.682,96
- Collaudo statico (compresa Cassa previdenziale 4%) - maggiorazione importo rispetto a B1)			€ 2.141,98	€ 2.141,98
- IVA su spese tecniche B1) - maggiorazione importo rispetto a B3)			€ 1.951,83	€ 1.951,83
- Indagini archeologiche preventive (IVA e oneri inclusi).			€ 29.158,00	€ 10.799,44
- Irap su incentivi per funzioni tecniche			€ 3.093,12	€ 3.093,12
- Indennizzo asservimenti, occupazione aree ed espropri a seguito di integrazione del PFTE			€ 250,00	€ 250,00
- Indagini localizzazione masse metalliche - maggiorazioni importo sondaggi			€ 7.995,95	€ 7.995,95
- Indennizzo aggiuntivo ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001 per fittavoli/mezzadri/compartecipanti			€ 642,11	€ 642,11
- Indennizzo asservimenti, occupazione aree ed espropri a seguito di approvazione lotto 1 - Consorzio Riva Sinistra Stura				€ 1.409,03
Disponibili a sub-impegnare: sono state dedotte le somme relative alla variante lavori e procedura espropriativa per un totale di € 279.471,32 (€276.578,91 Variante lavori inclusa IVA e € 2892,41 Integrazione indennizzo espropri)			€ 49.824,38	€ 58.198,54
B6) Avanzo				
Totale B)	€ 472.591,96	€ 811.394,98	€ 559.959,61	€ 559.959,61
TOTALE GENERALE A)+ B)	€ 2.725.111,21	€ 2.725.111,21	€ 2.725.111,21	€ 2.725.111,21
TOTALE DISPONIBILE A SUB-IMPEGNARE		€ 73.820,38		