



Comune di Valle Salimbene

PROVINCIA DI PV

N. REGISTRO GENERALE 98

DETERMINAZIONE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 31 DEL 24/05/2024

OGGETTO: Approvazione CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, SAL finale e CRE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALE - CIG OPERE A040149863 CUP D69J23000490004 - IMPRESA A.C.M. srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con decreto sindacale n. 4 del 23.9.2023 è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Tecnica

Rilevato che:-

- con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 11.12.2023 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI" CIG OPERE A040149863 CUP D69J23000490004 è stato approvato il progetto esecutivo del relativo intervento a firma Geom. Fabio Signorelli con studio tecnico in Pavia, in via Alvar Aalto 35 a seguito di incarico affidato con determina settoriale n. 51 del 5.12.2023 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI progettazione, D.L. contabilità, sicurezza e C.R.E. lavori di asfaltatura strade comunali AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - CIG ZA43D9 224B/CUP D69J23000490004 impegno di spesa" ed alle condizioni di cui alla procedura SINTEL id 176927373 relativa al predetto affidamento

- con determinazione settoriale n.58 del 29.12.2023 “ DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - CIGA040149863./CUP D69J23000490004 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta A.C.M. srl , con sede in .BINASCO via Pitagora 16 p.iva/c.f06080720961 mediante procedura SINTEL n.177847010 per un importo complessivo pari ad € 75.540,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- che in data 22.4.2024 con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CIGA040149863./CUP D69J23000490004” è stato modificato l'importo delle opere determinando un importo di variante, al netto del ribasso d'asta, di € 76.727,77 oltre agli oneri delle sicurezza per € 2.100,00 ed all'Iva per € 17.342,11 determinando così il nuovo importo contrattuale in € 96.169,88

Dato atto che:-

- in data 29.2.2024 è stato sottoscritto il contratto relativo
- in data 21.3.2024 sono iniziati i lavori come da verbale agli atti;

Vista la nota protocollo n.1534 del 14.5.2024 con la quale il professionista incaricato ha inoltrato la seguente documentazione:

1. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI in data 26.4.2024
2. STATO AVANZAMENTO LAVORI corrispondente al finale sottoscritto dall'impresa affidataria, dal Direttore dei Lavori e dal sottoscritto RUP , per un importo di Euro 78.827,77 decurtato dall'importo della ritenuta a garanzia pari € 394,14 corrispondente allo 0,50% dell'importo lavori per un totale liquidabile alla data del presente di atto di approvazione, 78.433,63 euro
3. CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE

Verificata la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: Numero Protocollo INPS_39988057 Data richiesta 03/03/2024 Scadenza validità 01/07/2024

Visti gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

Richiamati ,relativamente all'intervento in oggetto, il CIG gara A040149863 il CUP
D69J23000490004

il d.lgs. 36 del 31.3.2023

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali"

Verificata la correttezza della documentazione prodotta

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

dato atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità sul sito web
dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs.

33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1 Legge 190/2012 Legge

Anticorruzione;

Considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa e che pertanto non è soggetto alla
preventiva acquisizione del parere contabile ai sensi del TUEL D.lgs 18/8/2000 n.267

D E T E R M I N A

Di approvare il Certificato di ultimazione lavori sottoscritto dall'impresa A.C.M. srl , con sede in
.BINASCO via Pitagora 16 p.iva/c.f06080720961, dal Direttore dei lavori Geom. Fabio Signorelli,
dal sottoscritto Responsabile del servizio tecnico e RUP

-di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori finale, agli atti , debitamente sottoscritto
dall'impresa affidataria dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI", dal Direttore di Lavori e dal sottoscritto RUP , redatto dal Direttore dei Lavori, per
un importo liquidabile pari ad € 78.433,63 oltre Iva

-di approvare il CRE, da cui risulta un credito all'impresa A.C.M. srl , con sede in .BINASCO via
Pitagora 16 p.iva/c.f06080720961 pari ad Euro 78.827,77 oltre IVA , dall'impresa A.C.M. srl , con
sede in .BINASCO via Pitagora 16 p.iva/c.f06080720961, dal Direttore dei lavori Geom. Fabio
Signorelli, dal sottoscritto Responsabile del servizio tecnico e RUP

Di assolvere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma
32 art. 1 Legge 190/2012 Legge Anticorruzione mediante la pubblicazione del presente atto all'Albo
pretorio dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Ente

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : Benazzo Simona

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

lì, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. GIAMPIERO BRIGIDI