



COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 38

Del 06/03/2026

.....

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI SCARMAGNO – CUP G82H2500000001 - CIG B8E75828A9. IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA CONTRATTUALE DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- *il vigente “Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”;*
- *lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;*
- *il vigente regolamento per il procedimento di acquisizione, in via semplificata, di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 24/06/2016;*
- *il T.U.E.L. approvato con il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. ;*

VISTO il provvedimento del Sindaco di attribuzione funzioni ai sensi degli articoli 107-109 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni n. 3 in data 08.01.2025;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2025 col quale è stato stabilito il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”;

RICHIAMATA la seguente deliberazione:

C.C. n. 29 del 22/12/2025 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 . D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione Semplificato) e relativa Nota di Aggiornamento. Approvazione”;

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 167 del 24.10.2024 con cui è stato affidato all’Ing. Shejla BERATTINO con studio in Via Alice n. 22 – Lessolo (TO) Partita IVA 09111450012, il servizio di redazione del progetto del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento alla sicurezza in fase di

progettazione ed in fase di esecuzione dei *Lavori di rifacimento del manto di copertura dell'edificio polifunzionale di Scarmagno* dietro compenso per la sola progettazione di € **6.237,49** impegnati al Codice di Bilancio 01.06.1.103 (ex cap. 8.230/3486/99) ad oggetto: "Incarichi professionali esterni" del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio 2024;

DATO ATTO che con successiva Determinazione n. 199 del 24.11.2025 è stata integrata la somma di progettazione per aumento lavori e impegnata la somma per la direzione lavori per un totale complessivo di € **17.019,50**, a favore dell'Ing. Shejla Berattino somma impegnata al Codice di Bilancio 01.05.2 (ex cap. 6130.3) ad oggetto: "Rifacimento tetto terrazza pluriuso cofinanziato da Regione Piemonte (progetto GAL)";

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Lavori di rifacimento del manto di copertura dell'edificio polifunzionale di Scarmagno* redatto dall' Ing. Shejla BERATTINO il cui importo complessivo ammonta ad € 165.000,00 così distinta:

a1	Importo lavori a corpo, a misura (sicurezza esclusa)	109.878,99 €
	di cui	
	manodopera	57.396,50 €
	materiali	52.482,49 €
a2	Ripartizione oneri della sicurezza	
	Oneri di sicurezza	2.582,69 €
	TOTALE VOCE A	112.461,68 €
	Somme a disposizione	
b1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
b2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
b3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
b4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
b5	Imprevisti (compresi tra un min. 5% ed un max 15%)	6.641,53 €
b6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	786,48 €
b7.0	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
b7.1	Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione compresa CNPAIA ed IVA	6.747,82 €
b7.2	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione e contabilità compresa CNPAIA ed IVA	10.271,68 €
b7.3	art. 45 del codice 1,8%	2.024,31 €
b7.4	art. 45, commi 6 e 7, del codice 0,2%	224,92 €
b8	Spese connesse alla progettazione, supporto al RUP, assicurazioni	350,00 €
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €

b10	spese per prove di laboratorio accertamenti verifiche, monitoraggio	0,00 €
b11	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
b12	Spese per verifica preventiva interesse archeologico	0,00 €
b13	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	500,00 €
b14	spese per le opere artistiche se previste	0,00 €
b15	IVA su opere (VOCE A)	24.741,57 €
b16	spese di gara e pubblicità	0,00 €
b17	Contributo autorità d. ANAC 1197/2019	250,00 €
	TOTALE VOCE B SOMME A DISPOSIZIONE	52.538,32 €
	A+B TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	165.000,00 €

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 203 del 24.11.2025 i lavori, a seguito di affidamento diretto sono stati affidati alla ditta COGEDIL s.r.l. - Carmagnola, P.zza IV Martiri n. 10 (P.Iva 0383890018) le attività in parola per un importo di € 104.934,44, (al netto del ribasso del 4,50% sull'importo a base d'asta di € 109.878,99) cui vanno aggiunti € 2.582,69 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **107.517,13** oltre I.V.A. al 22% per € 23.653,77 per complessivi € 131.170,90 e con medesima Determinazione n. 203/2025 il quadro complessivo dei lavori è stato così rideterminato:

a1	<i>Importo lavori a corpo, a misura (sicurezza esclusa)</i>	104.934,44 €
	di cui	
	manodopera	54.787,87 €
	materiali	50.120,78 €
a2	<i>Ripartizione oneri della sicurezza</i>	
	Oneri di sicurezza	2.582,69 €
	TOTALE VOCE A	107.517,13 €
	Somme a disposizione	
b1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
b2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
b3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
b4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
b5	Imprevisti (compresi tra un min. 5% ed un max 15%)	6.641,53 €

b6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	786,48 €
b7.0	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
b7.1	Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione compresa CNPAIA ed IVA	6.747,82 €
b7.2	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione e contabilità compresa CNPAIA ed IVA	10.271,68 €
b7.3	art. 45 del codice 1,8%	2.024,31 €
b7.4	art. 45, commi 6 e 7, del codice 0,2%	224,92 €
b8	Spese connesse alla progettazione, supporto al RUP, assicurazioni	350,00 €
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
b10	spese per prove di laboratorio accertamenti verifiche, monitoraggio	0,00 €
b11	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
b12	Spese per verifica preventiva interesse archeologico	0,00 €
b13	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	500,00 €
b14	spese per le opere artistiche se previste	0,00 €
b15	IVA su opere (VOCE A)	23.653,77 €
b16	spese di gara e pubblicità	0,00 €
b17	Contributo autorità d. ANAC 1197/2019	250,00 €
	ECONOMIE DELRIBASSO D'ASTA	6.032,35 €
	TOTALE VOCE B SOMME A DISPOSIZIONE	57.482,87 €
	A+B TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	165.000,00 €

RICHIAMATO il contratto d'appalto sottoscritto in data 05.12.2025 e registrato al n. 647 di repertorio;

VISTO il verbale di inizio lavori, datato 10.12.2025;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2026 con cui è stata approvata la modifica al contratto principale dei lavori il cui quadro economico rispetto alla Determinazione n. 203 del 24.11.2025, viene aggiornato nel seguente modo:

a1	<i>Importo lavori a corpo, a misura (sicurezza esclusa)</i>	110.301,77 €
a2	<i>Ripartizione oneri della sicurezza</i>	
	Oneri di sicurezza	2.582,69 €
	TOTALE VOCE A	112.884,46 €
	Somme a disposizione	

b1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
b2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
b3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
b4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
b5	Imprevisti (compresi tra un min. 5% ed un max 15%)	93,40 €
b6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	786,48 €
b7.0	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
b7.1	Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione compresa CNPAIA ed IVA	6.747,82 €
b7.2	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione e contabilità compresa CNPAIA ed IVA	10.271,68 €
b7.3	art. 45 del codice 1,8%	2.024,31 €
b7.4	art. 45, commi 6 e 7, del codice 0,2%	224,78 €
b8	Spese connesse alla progettazione, supporto al RUP, assicurazioni	350,00 €
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
b10	spese per prove di laboratorio accertamenti verifiche, monitoraggio	0,00 €
b11	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
b12	Spese per verifica preventiva interesse archeologico	0,00 €
b13	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	500,00 €
b14	spese per le opere artistiche se previste	0,00 €
b15	IVA su opere (VOCE A)	24.834,58 €
b16	spese di gara e pubblicità	0,00 €
b17	Contributo autorità d. ANAC 1197/2019	250,00 €
	ECONOMIE DELRIBASSO D'ASTA	6.032,35 €
	TOTALE VOCE B SOMME A DISPOSIZIONE	52.115,54 €
	A+B TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	165.000,00 €

DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere ad incrementare l'iniziale contratto di appalto con la ditta COGEDIL s.r.l. - Carmagnola, P.zza IV Martiri n. 10 (P.Iva 0383890018), di € 5.367,33 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivi di oneri della sicurezza) del 4,50% oltre I.V.A. al 22% di € 1.180,82 per un totale complessivo di € 6.548,15 **senza ulteriori spese tecniche;**

DATO ATTO che nel suo complesso l'aumento di cui alla modica contrattuale RIENTRA all'interno della somma massima complessiva del quadro economico pari ad €165.000,00 già stanziata alla **Missione 01** – Servizi istituzionali, generali e di gestione, **Programma 05** – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello**

5 - U.2.02.01.09.999 – Beni immobili n.a.c. di cui all'ex cap. 6130.1 “RIFACIMENTO TETTO TERRAZZA PLURIUSO COFINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE (PROGETTO GAL)”
conto gestione competenza del bilancio 2025;

ATTESO che il D.L ha ritenuto di NON dover riconoscere alla ditta appaltatrice un aumento del tempo contrattuale;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in particolare il punto 5.3.4 copertura degli investimenti costituita da entrate accertate, il quale testualmente recita: “L’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4,5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio”;

CONSIDERATO che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e s.m.i., la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE:

- ✓ il CIG dell'opera è il seguente: **B8E75828A9**
- ✓ il CUP è il seguente: **G82H2500000001**

DATO ATTO che il RUP è il Geom. Simone LANCEROTTO;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interesse ex articolo 6bis della Legge n. 241/1990 nella presente procedura;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRESSO sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 147, comma 1 e 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli articoli 147, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO sul presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147-bis, comma 1 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2026 è stata approvata la modifica al contratto principale dei *Lavori di rifacimento del manto di copertura dell'edificio polifunzionale di Scarmagno – CUP G82H25000000001 - CIG B8E75828A9* il cui quadro economico rispetto alla Determinazione n. 203/2025, viene aggiornato nel seguente modo:

a1	<i>Importo lavori a corpo, a misura (sicurezza esclusa)</i>	110.301,77 €
a2	<i>Ripartizione oneri della sicurezza</i>	
	Oneri di sicurezza	2.582,69 €
	TOTALE VOCE A	112.884,46 €
	Somme a disposizione	
b1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
b2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
b3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
b4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00 €
b5	Imprevisti (compresi tra un min. 5% ed un max 15%)	93,40 €
b6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	786,48 €
b7.0	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
b7.1	Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione compresa CNPAIA ed IVA	6.747,82 €
b7.2	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione e contabilità compresa CNPAIA ed IVA	10.271,68 €
b7.3	art. 45 del codice 1,8%	2.024,31 €
b7.4	art. 45, commi 6 e 7, del codice 0,2%	224,78 €
b8	Spese connesse alla progettazione, supporto al RUP, assicurazioni	350,00 €
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
b10	spese per prove di laboratorio accertamenti verifiche, monitoraggio	0,00 €
b11	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
b12	Spese per verifica preventiva interesse archeologico	0,00 €
b13	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	500,00 €
b14	spese per le opere artistiche se previste	0,00 €
b15	IVA su opere (VOCE A)	24.834,58 €
b16	spese di gara e pubblicità	0,00 €

b17	Contributo autorità d. ANAC 1197/2019	250,00 €
	ECONOMIE DELRIBASSO D'ASTA	6.032,35 €
	TOTALE VOCE B SOMME A DISPOSIZIONE	52.115,54 €
	A+B TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	165.000,00 €

Di dare atto che si rende pertanto necessario provvedere ad affidare l'esecuzione dei lavori di cui alla modifica del presente atto e di conseguenza di provvedere ad incrementare l'iniziale contratto di appalto con la ditta COGEDIL s.r.l. - Carmagnola, P.zza IV Martiri n. 10 (P.Iva 0383890018), di € 5.367,33 per lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivi di oneri della sicurezza) del 4,50% oltre I.V.A. al 22% di € 1.180,82 per un totale complessivo di € 6.548,15 **senza ulteriori spese tecniche**;

Di dare atto che il CIG dei lavori di cui alla modifica contrattuale resta invariato rispetto ai lavori principali ovvero **B8E75828A9**;

Di dare atto che nel suo complesso l'aumento di cui alla modifica contrattuale RIENTRA all'interno della somma massima complessiva del quadro economico pari ad €165.000,00 già stanziata alla **Missione 01** – Servizi istituzionali, generali e di gestione, **Programma 05** – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, **Titolo 2** - Spese in conto capitale, **Macroag. 202** - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, **livello 4** - U.2.02.01.09.000 - Beni immobili, **livello 5** - U.2.02.01.09.999 – Beni immobili n.a.c. di cui all'ex **cap. 6130.1** “RIFACIMENTO TETTO TERRAZZA PLURIUSO COFINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE (PROGETTO GAL)” conto gestione competenza del bilancio 2025;

Di demandare al Responsabile del servizio interessato, la liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, mediante apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Di dare atto che il D.L ha ritenuto di NON dover riconoscere alla ditta appaltatrice un aumento del tempo contrattuale;

Di dare atto che verrà effettuata sul sito web dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - la prescritta pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Di dare atto che, ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti.

Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi contemporaneamente al suo inserimento nella raccolta di cui all'articolo 27 del Regolamento di Organizzazione che diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come stabilito dal comma 4 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto che l'affidataria è tenuta al rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scarmagno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 20 in data 28/02/2023 e del D.P.R. 62/2013 - Regolamento recante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici entrambi visionabili all'indirizzo:
<http://www.comune.scarmagno.to.it>.

Di dare atto di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241 del 1990, articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ed articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. LANCEROTTO Simone

PARERE DI REGOLARITA' E COPERTURA FINANZIARIA

(AI SENSI DELL'ART'. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito: FAVOREVOLE in data 06/03/2026

VISTO attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GRASSINO Adriano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (AM)

(AI SENSI DELL'ART'. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito: FAVOREVOLE in data 06/03/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. LANCEROTTO Simone

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 06/03/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dottor PORCINO Giovanni

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, li 06/03/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dottor PORCINO Giovanni