

REGIONE PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI BALME

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON INSTALLAZIONE RETI PARAVALANGHE A PROTEZIONE DELL'ABITATO

Proprietà: COMUNE DI BALME

Via Capoluogo n° 139 - 10070 Balme (TO)

p.iva 04960710012 c.f. 83002910012

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

STUDIO PROFESSIONALE

Architetto Roberto Musso

Coassolo T.se Frazione San Pietro n° 36 Tel.349.68.29.111
c.f. MSSRRT93E29L219E - p.iva 12088960013
iscrizione Ordine Architetti di Torino al n° 10244

Le opere previste dovranno essere svolte in un periodo di 120 gg secondo il seguente schema di cronoprogramma

	Settimane	2	4	6	8	10	12	14	16	17+1
1	Formazione accessi e pulizia									
2	Installazione cantiere									
3	Preparazione singoli pezzi									
4	Scavi + perforazioni									
5	Trasporto in quota e fissaggio									
6	Sistemazione muretti a secco e reti paramassi									
7	Smantellamento cantiere									