



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 60 DEL 08/11/2022

OGGETTO:

**Lavori di sistemazione fabbricato Comunale e costruzione di terrazzo pedonale in
ampliamento dell'esistente piazzetta comunale – CIG 887647393D – CUP
I97H21002980001" approvazione stato avanzamento lavori e liquidazione ditta**

L'anno duemilaventidue del mese di novembre del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 2 marzo 2022 con cui è stato approvato il piano provvisori di gestione - P.E.G.

il vigente regolamento di contabilità;

Premesso che l'art. 1 comma 29 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Visto il DM 11/11/2020 del Ministero dell'Interno con il quale vengono attribuiti per l'anno 2021 contributi aggiuntivi pari a complessivi € 497.220.000,00: il contributo sarà attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT: ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari a € 100.000,00

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 17 luglio 2021 con la quale si affidava l'incarico professionale per l'attività di progettazione, D.L., di coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sistemazione fabbricato Comunale e costruzione di terrazzo pedonale in ampliamento dell'esistente piazzetta comunale all'Arch. FRANCONI Raffaele, con studio in via Villa Braida Inferiore n. 20 Mezzanile;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30 luglio 2021 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo, redatto all'Arch. FRANCONI Raffaele, con studio in via Villa Braida Inferiore n. 20 Mezzanile relativo ai lavori sistemazione fabbricato Comunale e costruzione di terrazzo pedonale in ampliamento dell'esistente piazzetta comunale comportante un onere di spesa complessiva di €. 100.000,00;

Richiamata, inoltre, la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 77 del 20 agosto 2021 con la quale si individuava la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quale metodo di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Dato atto che con la medesima determinazione si approvava la lettera d'invito con relativa modulistica modello di partecipazione.

Visto il verbale di gara in data 1 settembre 2021, da cui è risultata aggiudicataria l'Impresa Marietta Escavazioni snc con sede in Germagnano – Via Calso Miglietti 28, al prezzo netto di € 76.511,51 oltre iva, avendo la stessa formulato un ribasso del 4% sull'importo posto a base di gara di € 79.609,52 di cui € 2.169,57 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 91 del 2/09/2021, con la quale si affidavano di sistemazione fabbricato Comunale e costruzione di terrazzo pedonale in ampliamento dell'esistente piazzetta comunale – CIG 887647393D – CUP I97H21002980001 all'Impresa Marietta Escavazioni snc con sede in Germagnano – Via Calso Miglietti 28, al prezzo

netto di € 76.511,51 oltre iva, avendo la stesso formulato un ribasso del 4% sull'importo posto a base di gara di € 79.609,52 di cui € 2.169,57 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

Visto il 1° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori all'Arch. FRANCONI Raffaele, con studio in via Villa Braida Inferiore n. 20 Mezzenile, dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 10/10/2022 di €. 37.454,81 dal quale dedotto il ribasso contrattuale, l'importo lavori eseguiti a favore dell'Impresa ammonta a €. 35.997,45 comprensivi di oneri per la sicurezza, debitamente vistato dal responsabile del procedimento;

Visto il certificato di pagamento ammontante a €. 35.997,45 da cui si detraggono la ritenuta dello 0,5% per infortuni per €. 174,88, per cui il credito a favore dell'Impresa risulta di €. 35.822,57 oltre ad iva al 10%;

Vista la fattura n. 46 del 18 ottobre 2022 della ditta Marietta Escavazioni snc con sede in Germagnano – Via Calso Miglietti 28, ammontante a complessivi euro 39.404,83 di cui euro 35.822,57 per lavori ed euro 3.582,26 per iva al 10%;

Visto il D.U.R.C. che accerta la regolarità contributiva;

DETERMINA

Di approvare il 1° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori all'Arch. FRANCONI Raffaele, con studio in via Villa Braida Inferiore n. 20 Mezzenile, dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 10/10/2022 di €. 37.454,81 dal quale dedotto il ribasso contrattuale, l'importo lavori eseguiti a favore dell'Impresa ammonta a €. 35.997,45 comprensivi di oneri per la sicurezza, debitamente vistato dal responsabile del procedimento;

Di approvare il 1° certificato di pagamento avente un credito a favore dell'impresa di €. 35.822,57 oltre ad iva al 10%;

Di liquidare e pagare a favore dell'Impresa Marietta Escavazioni snc con sede in Germagnano – Via Calso Miglietti 28, la fattura 46 del 18 ottobre 2022, ammontante a complessivi euro 39.404,83 di cui euro 35.822,57 per lavori ed euro 3.582,26 per iva al 10%;

Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 39.404,83, sul Cap. 3005, che presenta la dovuta disponibilità.

Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il visto e seguito di competenza