



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 53 DEL 24/08/2024

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI E STRADE COMUNALI CUP. I99D23000040001 CIG. 9813430A9D - approvazione 1° stato avanzamento lavori e liquidazione ditta

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che con D.C.C. n° 25 del 18/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2023 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno con il quale assegnava a codesto Ente la somma di € 83.790,52 per l'anno 2023;

-Ai sensi dell'art 1, comma 3 del predetto decreto, il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2023;

ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale intende utilizzare le risorse di cui trattasi per procedere ad interventi di messa in sicurezza delle strutture comunali e delle strade comunali in località Frazione Cornetti;

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 16 del 24.04.2023 è stato affidato all' ING. BERTA Luca con sede in Mezzenile (TO) VIA VILLA INFERIORE BRAIDA 20/C Partita Iva 10736850016, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 28/04/2023 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica - economica relativo ai lavori di MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI E STRADE COMUNALI CUP. I99D23000040001, a firma dell'ING. BERTA Luca con sede in Mezenile (TO) VIA VILLA INFERIORE BRAIDA 20/C Partita Iva 10736850016, dell'importo complessivo di EURO 83.790,52;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 04/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI E STRADE COMUNALI CUP. I99D23000040001, a firma dell'ING. BERTA Luca con sede in Mezenile (TO) VIA VILLA INFERIORE BRAIDA 20/C Partita Iva 10736850016, dell'importo complessivo di EURO 83.790,52 di cui € 65.851,63 per opere soggette a ribasso oltre € 2.284,11 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, ed € 15.654,78 a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 21 del 11/05/2023, con la quale si affidavano i lavori alla ditta DURANDO GIACOMO SNC P.IVA 07448720016, CON SEDE IN VIU FRAZIONE VERSINO N° 3 BIS, per un importo pari a € 65.193,11 oltre ad € 2.284,11 per oneri della sicurezza non soggette a ribasso per un totale complessivo pari ad € 67.477,22;

Visto il 1° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori ING. BERTA Luca con sede in Mezenile (TO) VIA VILLA INFERIORE BRAIDA 20/C Partita Iva 10736850016 dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 12/08/2024 di € 48.181,75 comprensivi di oneri per la sicurezza, debitamente vistato dal responsabile del procedimento;

Visto il certificato di pagamento ammontante a €. 48.181,75 da cui si detraggono la ritenuta dello 0,5% per infortuni per €. 232,75, per cui il credito a favore dell'Impresa risulta di €. 47.949,00 oltre ad iva al 10%;

Vista la fattura n. 15 del 23 agosto 2024 della ditta DURANDO GIACOMO SNC P.IVA 07448720016, CON SEDE IN VIU FRAZIONE VERSINO N° 3 BIS, ammontante a complessivi euro 52.743,90 di cui € 47.949,00 per lavori ed € 4.794,90 per iva al 10%;

Visto il D.U.R.C. che accerta la regolarità contributiva;

DETERMINA

Di approvare il 1° S.A.L., a firma del Direttore dei Lavori ING. BERTA Luca con sede in Mezenile (TO) VIA VILLA INFERIORE BRAIDA 20/C Partita Iva 10736850016 dal quale si evince un importo lavori eseguiti a tutto il 12/08/2024 di € 48.181,75 comprensivi di oneri per la sicurezza, debitamente vistato dal responsabile del procedimento;

Di approvare il 1° certificato di pagamento avente un credito a favore dell'impresa di € 47.949,00 oltre ad iva al 10%;

Di liquidare e pagare a favore dell'Impresa DURANDO GIACOMO SNC P.IVA 07448720016, CON SEDE IN VIU FRAZIONE VERSINO N° 3 BIS, la fattura n° 15 del 23 agosto 2024, ammontante a complessivi € 52.743,90 di cui € 47.949,00 per lavori ed € 4.794,90 per iva al 10%;

Di fare fronte alla spesa complessiva di € 52.743,90 sul Cap. 3480, che presenta la dovuta disponibilità.

Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il visto e seguito di competenza

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente