



REGIONE PIEMONTE

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano

Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY

tel./fax +39 0141 592091 P. IVA 01558330054 C.F. 92022260050

www.astipaleontologico.it e-mail enteparchi@parchiastigiani.it

Posta elettronica certificata (PEC) parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 79 del 14/05/2018

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 - OPERAZIONE 7.5.1., INFRASTRUTTURE TURISTICO - RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE - "LE COLLINE DEL MARE ASTIGIANO - LA VIA DEL MARE ASTIGIANO, DALLA LANGA AL MONFERRATO." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DI SPESA

Vista la L.R. n. 19 del 29/06/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” così come modificata con L.R. n. 19/2015.

Vista la L.R. n. 07 dell’11/04/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista la D.G.R. n. 54 - 4592 del 26/11/2001 che ha approvato il Regolamento sull’ordinamento contabile regionale.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 12-70 del 18/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, con adeguamento al nuovo Piano dei Conti così come previsto dai DD.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e n. 126 del 10 agosto 2014.

Rilevato inoltre il Regolamento dell’Ente per l’attività negoziale e per il servizio di cassa Economale, approvato con D.C. n. 1-06 del 30/01/2018.

Visto il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento UE e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento UE e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale che prevede che le Regioni si dotino di un Programma di Sviluppo rurale al fine della concessione del sostegno comunitario.

Visto il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte recepito dalla Giunta Regionale con D.G.R n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015, nonché successive modifiche e approvazioni;

Vista la decisione C (2015) 7456 del 28/10/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato la proposta di PSR 2014/2020 del Piemonte.

Vista la D.G.R. n. 28 - 2871 del 01°/02/2016 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l'applicazione dell'operazione 7.5.1. "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (P.S.R.).

Vista la D.D. n. 233 del 02/02/2016 della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 7 – Sottomisura 7.5, Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione. D.G.R. n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. Approvazione ed apertura bando pubblico rivolto ai beneficiari. Dotazione finanziaria Euro 12.000.000,00”, con la quale è stato approvato il Bando pubblico n. 1/2016 per l’attuazione dell’Operazione 7.5.1 nell’ambito del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 714 del 13/03/2017 della Direzione Regionale OO.PP., Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, con la quale è stato approvato il Verbale di istruttoria n. 3-at del 13/03/2017 e conseguentemente il progetto definitivo di che trattasi, ammettendolo a finanziamento per un importo complessivo del progetto pari ad € 250.000,00 di spesa ammessa e pari ad € 225.000,00 di contributo concedibile.

Evidenziato in particolare che gli investimenti verranno inseriti nel contesto della rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) prevista dalla Legge n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), la quale costituisce strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di sviluppo dell’outdoor sul territorio regionale, ai sensi dell’art. 20 par. 3 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Visto il Decreto del Presidente n. 2 del 24/03/2016, ratificato con D.C. n. 3 – 09 del 05/04/2016, con il quale sono stati dati indirizzi al Direttore dell’Ente in merito alla presentazione della domanda in risposta al suddetto Bando.

Visto il Decreto del Presidente n. prog. 8 del 28/04/2016, poi ratificato con deliberazione consigliare n. 5 – 25 del 15/06/2016, avente per oggetto: Approvazione della Candidatura in risposta al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 7, Sottomisura 7.5., Operazione 7.5.1: Infrastrutture Turistico-Ricreative ed Informazioni Turistiche. Comparto Alessandria/Asti ALAT01 – “Le Colline del mare astigiano”.

Visto il Decreto del Presidente n. 15 del 09/11/2016 avente ad oggetto: Approvazione della progettazione definitiva degli interventi da realizzarsi nell’ambito del FEASR – P.S.R. 2014/2020, Misura 7, Sottomisura 7.5., Operazione 7.5.1., denominati “La via del mare astigiano” e “Dalla Langa al Monferrato per antiche vie medievali” così come ratificato con Deliberazione Consigliare n. 10-52 del 13/12/2016.

Preso atto della D.D. n. 95 del 04/08/2017, con la quale questo Ente ha approvato la progettazione esecutiva ed affidato l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in relazione al Bando di cui sopra, alla Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a (S.C.R. S.p.a.), a seguito dell’approvazione della bozza di Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.a., approvata con D.C. n. 1 – 09 del 27/01/2017.

Preso atto della D.D. n. 100 del 25/09/2017, con la quale questo Ente prende atto della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria asincrona semplificata, indetta in seguito alla verifica effettuata da parte S.C.R. Piemonte S.p.a. in sede di Validazione del progetto esecutivo, che ne ha evidenziato l’opportunità ed ha rinviato a fase successiva la Validazione del progetto stesso, impegnando al contempo la somma di € 228.028, 44 (impegno di spesa n. 286/2017) sul cap. 63000, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2017, alla Missione 9, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 0905 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione – Titolo 2: Spese in conto capitale la spesa relativa

al seguente macroaggregato: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, P.S.R. - Operazione 7.5.1. - Progetto C – Infrastrutture turistico/ricreative ed informazioni turistiche.

Preso atto della D.D. n. 101 del 25/09/2017, con la quale questo Ente ha approvato infine il verbale di validazione del progetto esecutivo.

Richiamata la D.D. n. 63 del 23/03/2018, con la quale si prende atto della aggiudicazione dei lavori di cui sopra, effettuata in data 14/03/2018 (con Disposizione del Consigliere delegato n. 71) da S.C.R. Piemonte per conto dell'Ente stesso, a Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. P. IVA 02753180211, con sede legale in Bergamo, via Don Carlo Botta n. 13, per un importo pari ad € 177.161,90, IVA ed oneri eventuali esclusi.

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante, in quanto alcune lavorazioni verranno messe in opera in termini qualitativi con quantità di lavoro diversi rispetto a quelli inizialmente previsti, ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per categorie.

Preso atto che la perizia di cui sopra è stata redatta dal Direttore lavori, Ing. Renato Morra, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in accordo con i Comuni oggetto di variante, senza determinare un aumento dell'importo complessivo dei lavori a corpo, né un aumento di spesa in generale.

Dato atto che in data 03/05/2018, il Direttore lavori ha inoltrato a questo Ente tutta la documentazione inerente alla perizia di variante in corso d'opera, qui integralmente richiamata, ma non allegata alla presente, comprensiva dei seguenti elaborati:

All. 1 Relazione di variazione progettuale;

All. 2 Computo metrico comparativo;

Tav. DL. Bel. 1.1 Specifiche spalle;

Tav. DL. Bel. 1.2. Elementi al laser;

Tav. DL. Cast. 1 Planimetria Intervento;

Tav. DL. Coa. 1 Planimetria Intervento;

Tav. DL. Vin. 1 – Spogliatoio.

Ritenuto pertanto di approvare la perizia di variante in corso d'opera, senza aumento di spesa, comprensivo degli allegati di cui sopra, agli atti dell'Ente, per farne parte integrante e sostanziale del progetto P.S.R. 2014-2020 – Operazione 7.5.1., Infrastrutture turistico-ricreative ed informazioni turistiche – “Le colline del mare astigiano – La via del mare astigiano, dalle Langhe al Monferrato”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs.n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Dato atto della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, così come previsto all'art. 44 della L. 724/94.

Visto il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018)

DETERMINA

1) Di approvare la perizia di variante in corso d'opera, senza aumento di spesa, redatta dal professionista incaricato, in accordo con i Comuni oggetto di variante, del progetto P.S.R. 2014-2020 – Operazione 7.5.1., Infrastrutture turistico-ricreative ed informazioni turistiche – "Le colline del mare astigiano – La via del mare astigiano, dalle Langhe al Monferrato", trasmessa a questo Ente in data 03/05/2018, documentazione qui integralmente richiamata, ma non allegata alla presente, comprensiva dei seguenti elaborati:

All. 1 Relazione di variazione progettuale;

All. 2 Computo metrico comparativo;

Tav. DL. Bel. 1.1 Specifiche spalle;

Tav. DL. Bel. 1.2. Elementi al laser;

Tav. DL. Cast. 1 Planimetria Intervento;

Tav. DL. Coa. 1 Planimetria Intervento;

Tav. DL. Vin. 1 – Spogliatoio.

2) di dare atto che la perizia di variante di cui sopra non comporta un aumento di spesa nei confronti dell'Ente.

IL DIRETTORE
(dott. Graziano DELMASTRO)
f.to in originale

Estensore del provvedimento:

Resp.le del Servizio Amm.vo/Contabile: Cristiana Robba

rc/

Determinazione dirigenziale

Anno	Imp / Sub	Missione	V livello	Cap.	Art.	Importo €

Il Funzionario Responsabile
Cristiana Robba
f.to in originale

Pubblicata ai sensi della L. n. 69 del 18/06/2009 art. 32 sul sito www.astipaleontologico.it
dal.....20.08.2019.....

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al Tar Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Graziano Delmastro
f.to in originale