



COMUNE DI TAGGIA
Servizio Lavori Pubblici –
Patrimonio/Demanio
Via San Francesco 441
18018 Taggia

Oggetto: EVENTO METEO 03 ottobre 2020 – Opere in somma urgenza per la realizzazione di una viabilità di accesso alla regione Bruxa in sponda sx del torrente Argentina a seguito del crollo della viabilità posta in argine del torrente medesimo.

Taggia, 05.10.2020

VERBALE DI SOMMA URGENZA N° A02
(art. 163, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di ottobre, il sottoscritto Geom. Candeloro DANTE, Capo Settore Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento, a seguito degli eventi meteo in oggetto, unitamente al Sindaco pro-tempore ed al tecnico Ing. Jr. Fabio Ravera, si è recato in sopralluogo presso l'argine sinistro del torrente Argentina in loc. Bruxà dove si è potuto constatare il crollo di una porzione di arginatura del torrente sulla cui sommità era posizionata la viabilità di accesso alle aree poste a monte e nelle immediate vicinanze.

Appurato che detta viabilità risulta collocata all'interno della fascia di riassetto idraulico del Torrente Argentina e dato atto che erano in fase di ultimazione le lavorazioni per circa 280 metri di un tracciato alternativo, individuato all'esterno della fascia esondabile, parallela alla porzione di strada d'argine, crollata a seguito degli eventi alluvionali del 21/12/2019.

Verificato che tale viabilità alternativa avrebbe dovuto imminente essere collegata alla strada esistente, ancora in uso, ma crollata a seguito dell'attuale evento meteo, per circa 130 metri.

Costatato che con D.P.C.M. n. 5/2020 il Commissario Delegato decretava l'approvazione del primo piano stralcio per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 – OCDPC n. 647/2020.

Area oscurata in ottemperanza alle
Linee guida in materia di trattamento
di dati personali, contenuti anche in
atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web

Atteso che tutta la regione Bruxà e le aree poste a monte del sedime autostradale sono, allo stato attuale, prive di collegamento carrabile, con la conseguente impossibilità per i cittadini e i mezzi di soccorso di raggiungere sia le abitazioni che le attività collegate.

Considerato che è improcrastinabile per l'Amministrazione procedere con la realizzazione di un secondo stralcio emergenziale di viabilità alternativa, per ripristinare prontamente il collegamento con la regione isolata a seguito dell'ultimo evento meteorologico.

Verificata la necessità di intervenire in estrema urgenza e, di conseguenza, la necessità di occupare le aree indicate nella mappa catastale, onde procedere senza indugio con la prosecuzione della sopra citata viabilità

Attesa la disponibilità dell'Ing. Jr. Fabio Ravera alla redazione di un secondo stralcio progettuale e della relativa computazione, in ragione della sua conoscenza dei luoghi e del ruolo che ha già ricoperto con l'esecuzione del primo stralcio.

Considerato che il permanere di detta condizione è pregiudizievole per la sicurezza dei cittadini coinvolti.

VERIFICATO

che risulta urgente intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e garantire il transito nelle zone sopra citate e meglio evidenziate nella cartografia allegata al presente Verbale di Somma Urgenza.

ATTESO PER QUANTO SOPRA PREMESSO

che le opere dovranno avere immediato avvio, come concordato e verificato con il Sindaco pro tempore.

ACCERTATO

- che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione alla situazione di fatto constatata in loco.

STABILITO

che si procederà alla immediata esecuzione dei lavori, dando immediato incarico alla ditta operante in loco per il tratto in fase di ultimazione, anche in virtù della possibilità di attivare subito le attività lavorative, nonché predisporre un tracciato provvisorio emergenziale e per un minimo passaggio pedonale, disponendo anche del cantiere già installato e avviato.

Area oscurata in ottemperanza alle
Linee guida in materia di
trattamento di dati personali,
contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza
sul web

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

che i lavori medesimi rivestono carattere di somma urgenza, per cui redige il presente

VERBALE

ai sensi dell'articolo 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si allega in via definitiva computazione del costo dei medesimi per la relativa urgente approvazione da parte dell'organo competente al fine di integrare quanto indicato nelle relative schede danno alla Regione Liguria.

Data 05. 10.2020


Il Responsabile del IV Settore

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web

Allegati a firma del Tecnico incaricato Ing. Jr. Fabio RAVERA:

- 1) Relazione Tecnica Intervento
- 2) Piano particellare espropri e occupazioni
- 3) Quadro economico intervento
- 4) Planimetria su mappa catastale
- 5) Planimetria su base C.T.C.

