



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE TECNICO LL.PP.

<p>DETERMINA:</p> <p>N. 57 DEL REG. SETTORE N. 165 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 19/04/2021</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Intervento di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione (Lotto N.1 - contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche - Legge N.160 del 27.12.2019) - CUP E46G20000140001 - CIG 8399713D9C - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI -Determina di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 7 D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.</p>
--	---

L'anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

PREMESSO:

- **CHE** l'art.1, comma 29 della Legge n. 160 del 27/12/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
- **CHE** ai sensi dell'art. 1, comma 30 della Legge N. 160/2019, il contributo è attribuito in base alla popolazione residente al 1 gennaio 2018 e che dunque in base a tale parametro il finanziamento spettante al Comune di Marano Principato è pari ad € 50.000,00 così come riportato nell'allegato A) della citata Legge;
- **CHE** nel Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno emanato in data 14.01.2020 di assegnazione del finanziamento, vengono stabiliti i tempi stringenti per la realizzazione dell'intervento fissando al 15/09/2020 il termine perentorio per l'inizio dei lavori, a pena di revoca del finanziamento;
- **CHE** al fine di accedere al suddetto finanziamento, l'Ufficio Settore Tecnico LL.PP., previa informativa alla Giunta Comunale, ha redatto progetto esecutivo dell'importo totale pari ad € 50.000,00 a firma dell'Ing. Francesco BARATTA, suddiviso in due lotti per come di seguito indicato:
 - LOTTO 1 – Intervento di Efficientamento Energetico impianto di pubblica illuminazione;
 - LOTTO 2 – Efficientamento Energetico Locale Caldaia Scuola Primaria;
- **CHE** con Delibera di Giunta Comunale N. 48 del 03/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo a firma dell'Ing. Francesco BARATTA e nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Geom. Giovanni TENUTA, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
LOTTO 1 - EFF. ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		€ 37.450,00
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 749,00
LOTTO 2 - EFF. ENERGETICO LOCALE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA		€ 7.150,00
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 143,00
SOMMANO		€ 44.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPREVISTI		€ 48,00
ESPROPRI		€ -
INDAGINI		€ -
COMPETENZE TECNICHE		€ -
ART.113 d.lgs.50/2016	2%	€ 892,00
IVA SU LAVORI	10%	€ 4.460,00
IVA SU INDAGINI E COMP.TECNICHE	22%	€ -
SOMMANO		€ 5.400,00
TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

CONSIDERATO che con Determinazione del Settore LL.PP. N. 351/106 del 04/09/2020, a seguito di espletamento delle procedure di gara, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui al Lotto 1, in favore della Ditta **SIXTRUM NETWORK SRL** – Via G. Pascoli n. 3, 87040 Marano Marchesato (CS) P.I. 02580330781 con il ribasso del 37,6% e per il prezzo netto complessivo di € 22.901,42 a cui si aggiungono € 749,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per il complessivo importo pari ad € 23.650,42 oltre I.V.A. al 10%;

RICHIAMATA la Determinazione del Settore LL.PP. N. 60/25 del 15/02/2021 con la quale sono stati approvati gli atti relativi allo stato finale dei lavori di cui al "Lotto N. 1 - Efficientamento Energetico impianto di pubblica illuminazione" predisposti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco BARATTA, da cui si evince un importo complessivo di lavori eseguiti alla data del 16/12/2020 di € 37.450,00 e conseguente importo netto di € 23.650,42 comprensiva di lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 749,00 oltre iva al 10% come per legge;

CONSIDERATO che dagli atti di contabilità finale, in relazione al lotto 1, si evince una economia di progetto derivante dal ribasso d'asta a seguito di procedura di affidamento dei lavori;

CONSIDERATO inoltre che, l'intervento realizzato non è esaustivo rispetto alle condizioni di sicurezza ed efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica comunale e risulta necessario utilizzare le economie di gara con le stesse finalità;

VISTO e richiamato pertanto l'art.106 comma1 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ritenuto applicabile nel caso in specie: Art.106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: b)per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- Comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori supplementari, a firma dell'Ing. Francesco BARATTA, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Marano Principato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta N. 21 del 16/04/2021 avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
LOTTO 1 - EFF. ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		€ 13 514,40
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 428,00
SOMMANO		€ 13 514,40
SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPREVISTI		€ -
ESPROPRI		€ -
INDAGINI		€ -
COMPETENZE TECNICHE		€ -
ART.113 d.lgs.50/2016	2%	€ 270,29
IVA SU LAVORI	10%	€ 1 351,44
IVA SU INDAGINI E COMP.TECNICHE	22%	€ -
SOMMANO		€ 1 621,73
TOTALE PROGETTO		€ 15 136,13

CONSIDERATO che risultando possibile ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. poter eseguire lavori supplementari ed integrativi in prosieguo dei lavori originari, nel rispetto del limite del 50% dell'importo contrattuale aggiudicato, mediante l'operatore economico aggiudicatario, senza dover ricorrere a nuovo affidamento, ricorrendone le condizioni, le circostanze e la urgente necessità, si è ritenuto dover predisporre integrazione ai lavori approvati nell'originario progetto, con maggiori lavori supplementari ed integrativi, richiedendo la predisposizione degli elaborati tecnici necessari;

DATO ATTO che l'affidamento ad altra Ditta, risulta inopportuna specialmente per salvaguardare l'unitarietà del progetto, dei lavori e delle responsabilità ad esso legate e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi ed una consistente duplicazione dei costi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b.1 e b.2) e pertanto, a maggior ragione, non è stata prevista alcuna suddivisione in lotti (art. 51 comma 1 del Dlgs. 50/2016);

RITENUTO doversi procedere all'affidamento dei lavori supplementari in oggetto in favore della Ditta **SIXTRUM NETWORK SRL** – Via G. Pascoli n. 3, 87040 Marano Marchesato (CS) P.I. 02580330781, esecutore del contratto iniziale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale ;

CHE l'ammontare netto dei lavori supplementari ed integrativi determinato con riferimento al ribasso contrattuale praticato dall'appaltatore in sede di aggiudicazione del contratto iniziale e per come indicato nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori supplementari approvati, ammonta ad € 13.514,40 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 428,00 oltre I.V.A. al 10% e che lo stesso non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO:

- doversi procedere con urgenza all'affidamento dei lavori supplementari ed integrativi;
- che per i suddetti lavori, l'inizio degli stessi avvenga entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determina di affidamento;
- che il pagamento degli stessi avverrà a seguito di emissione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori complessivi dell'intervento;
- che per la stipula del contratto per le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. n. 56/2017 non ricorre il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 9, ai sensi del comma 10 lett. b) del medesimo articolo, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);
- che per ogni altra clausola contrattuale ivi compresa la disciplina economica tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto originario nonché ove necessario alle vigenti norme in materia con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. n. 56/2017 nonché al D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTA la Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTA la deliberazione di Commissario *ad acta* con i poteri del Consiglio Comunale N. 2 del 11/12/2020 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)", esecutiva;

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017 e ss.mm.;

VISTI gli Atti d'Ufficio;

VISTA la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 18 prot. N. 0008707 del 11/12/2020;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori supplementari dei lavori di cui al "**Lotto N. 1 - Efficientamento Energetico impianto di pubblica illuminazione**", in favore della Ditta **SIXTRUM NETWORK SRL** – Via G. Pascoli n. 3, 87040 Marano Marchesato (CS) P.I. 02580330781, esecutore del contratto iniziale agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il prezzo netto complessivo di € 13.086,40 a cui si aggiungono € 428,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per il complessivo importo pari ad € 13.514,40 oltre I.V.A. al 10%

DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente al presente affidamento, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque con riferimento al progetto esecutivo dei lavori supplementari ed integrativi approvati con l'atto richiamato e nel D.M. n. 49 del 07/03/2018;

DI DARE ATTO che la spesa necessaria pari ad € 14.865,84 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 428,00 ed I.V.A. al 10% pari ad € 1.351,44, trova copertura finanziaria nello stanziamento originario di € 50.000,00 - capitolo n. 1323/4 - impegno N. 2044 - anno 2020 e di autorizzarne la relativa spesa;

DI DARE ATTO che il relativo contratto, in ragione dell'importo verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. n. 56/2017, mediante integrazione al contratto originario sottoscritto inizialmente;

DI DARE ATTO ALTRESI':

- che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che ai sensi di quanto contenuto nelle linee guida ANAC n. 4 approvata con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1097 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2019, la sottoscrizione avverrà nella forma di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e successivo correttivo di cui al D. Lgs. 56/2017, in ragione dell'importo;

DI DARE ATTO:

- che il codice CIG ottenuto per l'intervento suddetto è il seguente: **[8399712D9C]**;
- che il codice CUP è il seguente: **[E46G20000140001]**;
- che la ditta dovrà comunicare all'Ente le coordinate bancarie (Codice IBAN) ove dovrà essere effettuato il pagamento mediante bonifico;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all' art. 147 bis, comma 1) del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, di cui il parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990 e ss.mm. dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono alla data odierna, situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito Web Comunale sezione Amministrazione Trasparente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 183, comma 9, del D.Lgs.267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: **Geom. Giovanni TENUTA**

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Ing. Francesco BARATTA**

Rim. 23.984,54

Impegno	N°	2044	Anno	2020	Euro	50.000,00
---------	----	------	------	------	------	-----------

Liquidazione	N°		Anno	2021	Euro	
--------------	----	--	------	------	------	--

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
01	05	2	05	1323/4

Previsioni Iniziali	Euro	Impegno a
Previsioni esecutive	Euro	residui
Previsioni Attuali	Euro	2020
Impegni definitivi	Euro	
Disponibilità	Euro	

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

 Si attesta la copertura finanziaria Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 03/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Emilia MOLINARO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 03/05/2021

Il Responsabile del Settore
Ing. Francesco BARATTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 530 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03/05/2021 al 18/05/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 03/05/2021

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Geom. Giovanni TENUTA