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CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI 
PROVINCIA DI ASTI 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI                                                                                                          

 

 

San Damiano d’Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053 
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it 

 
SETTORE - LL.PP-TECNICO MANUTENTIVO 

 
DETERMINAZIONE N. 114 DEL 15/02/2024 

 
 
OGGETTO: Finanziamento Opera dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi 

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - 
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia "RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI N 
UOVI POSTI MICRONIDO", CUP G53C22000170006. - Importo 715.000,00 
euro  
DETERMINA DI APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 
ACCONTO SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 
Beneficiario:  Ditta BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9,  

 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali);  
VISTO il Decreto del Sindaco N. 41 del 02/11/2022; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n.59 del 28/12/2023; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 4  del 30/01/2024 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. 2024/2026”;  
 RICHIAMATO il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RELATIVAMENTE ALL’OPERA IN OGGETTO: 

Comune di San Damiano d’Asti 
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 

DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO.” 

http://www.comune.sandamiano.at.it/
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Finanziamento Opera dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 4: 
ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università 
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia 

CUP: G53C22000170006 - CIG: 972834436F 

 
 

PREMESSO che: 
·    l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e 
per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad 
asili nido e scuole dell’infanzia, l’individuazione del Ministero dell’istruzione quale Amministrazione titolare 
dell’Investimento 1.1; 
·    per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l’avviso pubblico 
prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021; 
·    entro i termini di scadenza previsti dall’avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei termini, è 
stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale 
relativa all’intervento in oggetto; 
·    il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della 
proposta progettuale con esito positivo; 
·    il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del 
Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di 
missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57; 
- il 22/10/2022 è stato sottoscritto l’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E 

MECCANISMI SANZIONATORI, che prevede come prima scadenza il 31/3/2023 per la determina di 
aggiudicazione dei lavori (con successivo “Addendum” il termine venne posticipato al 31/5/2023); 

 
ATTESO che il Finanziamento dell’Opera dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi 
PNRR – è destinato a 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia 
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006. – 
Importo 715.000,00 euro 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato 
disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere 
pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile LL.PP. n. 1018 del 16/12/2022, con cui venne stabilito: 
Di APPROVARE le premesse sopra indicate quali parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
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Di AFFIDARE il seguente incarico professionale: Progettazione fattibilità tecnico-economica, definitiva ed 
esecutiva, DL, contabilità, CSP e CSE nell’integrale rispetto dei contenuti del PNRR e dei DNSH 
Beneficiario:  RTP BOSF 

a. Capogruppo mandatario: ING. BASSO SILVIO, nato a ASTI il 14/06/1974, residente in 
CASTELL’ALFERO FRAZ. CALLIANETTO via Canton Maccario , 4 , cod. fisc. 
BSSSLV84H14A479E P. IVA 01482350053 , iscritto all’ordine professionale  degli 
Ingegneri di Asti al n. A750 ; 
in proprio e nella qualità di libero professionista; 
b. Componente mandante: ARCH. LUCA OTTAVIANI, nato a ASTI il 08/02/1974, residente 
in ASTI Corso TORINO, 71 , cod. fisc. TTVLCU74B08A479A P. IVA 01248880054 , iscritto 
all’ordine professionale  O.A.P.P.C. di Asti al n. 307 ; 
in proprio e nella qualità di libero professionista e in rappresentanza dello Studio di 
architettura "Studio associato GAP STUDIO, con sede in ASTI, Corso ALFIERI n. 310; 
c. Componente mandante: STOCCO Andrea, Perito Industriale, nato a Asti (AT) il 
27/11/1984, residente in San Damiano d’Asti, Via San Rocco n. 3, Codice Fiscale 
STCNDR84S27A479I, in proprio e in rappresentanza dello studio associato MS con sede in 
Asti, galleria Argenta n. 2, Partita I.V.A. 01639860053, iscritto all’Ordine dei Periti 
Industriali AL-AT-TO al n. 4130; 
d. Componente mandante: FERRANTE Paolo, Perito Industriale, nato a Asti (AT) il 
02/12/1984, residente in Piea, Via Vallunga n. 46, Codice Fiscale FRRPLA84T02A479G, in 
proprio e in qualità di libero professionista con sede in Piea, Via Vallunga n. 46, Partita 
I.V.A. 01578930057, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali AL-AT-TO al n. 3954; 

IMPORTO:  Euro 73.530,50 comprese IVA e contributi previdenziali. 
euro 60.270,90 compresa Cassa Previdenziale, oltre iva 22% per euro 13.259,60, per 
complessivi euro 73.530,50 

CIG: 9551263F8E 
CUP: G53C22000170006 
relativamente ai RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO 
SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL 
RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO in Comune di San 
Damiano d’Asti; 
 
Di IMPEGNARE le seguenti somme complessive: 
euro 73.530,50 
 
Di RIBADIRE che la somma complessiva di €. 73.530,50 TROVA IMPUTAZIONE, per il criterio della 
competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 del 
Bilancio 2022del Bilancio 2022 in cui la stessa è esigibile:  
Esercizio Finanziario: anno_2022_ €. 715.000,00 con fondi PNRR NextGenerationUE; 

 
Di DARE ATTO che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dell’affidamento, con 
l’aggiudicazione il professionista assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si 
riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico  
CIG: 9551263F8E 
CUP: G53C22000170006 
 
Di DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle 
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito internet del 
Comune;  
 
Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di 
competenza. 
 
Di TRASMETTERE la presente determinazione al RTP, per la sottoscrizione come accettazione dell’incarico 
dato atto che la presente tiene luogo di contratto. 

 
RICORDATO che: 
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- l'art.9, del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, cd “DL Semplificazioni” che recita: << 
Con  successivi  provvedimenti  e/o  comunicati  verranno  fornite apposite istruzioni  circa i  
contenuti  essenziali  della  documentazione  di  gara  per  il  rispetto del  principio  Do  No  
Significant  Harm-DNSH  previsto  dall’articolo  17  del Regolamento UE 2020/852 - sistema di 
“Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni 
riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in 
materia di comunicazione  e  informazione  previsti  dall’articolo  34  del  Regolamento  (UE) 
2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa 
documentazione giustificativa su supporti informatici>>; 
- il  comma  2  dell’art.  48  del  DL  n.  77/2021 , convertito nella legge 108/2021, stabilisce  che  
sia  nominato,  per  ogni procedura  di  acquisti  PNRR,  un  Responsabile  Unico  del  
Procedimento  il  quale  “con propria  determinazione  adeguatamente  motivata,  valida  e  approva  
ciascuna  fase progettuale  o  di  esecuzione  del  contratto,  anche  in  corso  d’opera”  ed  
individua,  per differenti  scaglioni  di  importo,  i  soggetti  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  della 
progettazione.  Restano  ferme  le  previsioni  di  cui  all’art.  26, comma 6, del d.lgs.  n. 50/2016 
sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione.  
Pertanto, il comma 2 del citato art.  48 non rinnova in modo sostanziale la disciplina considerato 
che:  
▪  l’attività  di  verifica  della  progettazione  continua  ad  essere  svolta  dai  soggetti elencati dal 
Codice dei contratti all’art. 26;  
▪  l’atto di validazione continua ad essere “sottoscritto” dal RUP (come già stabilito dall’art.  26,  
comma  8,  del  Codice  dei  contratti  e  ribadito  dall’ANAC  nelle  Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, 
lett. L).  
L’unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a “sottoscrivere” il 
provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione 
adeguatamente motivata. 
 
PRESO ATTO: 

- della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 
del 30 dicembre 2021 e aggiornata con la successiva circolare del Ragioniere Generale dello 
Stato n. 33 del 13 ottobre 2022;  

-  che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non 
arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm – DNSH” 
(come da schede che si allegano alla presente); 

- Che è stata data applicazione all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 
e al DPCM 7 dicembre 2021, ed in particolare ai commi 2 (obbligo di presentazione del 
Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi 
dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con almeno 15 
dipendenti e meno di 50 dipendenti) e segg.; 

 
VERIFICATO che: 
- ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto ESECUTIVO, relativo a interventi di  
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, è 
stato sottoposto alla verifica, da parte del responsabile del procedimento ed in contraddittorio con il 
progettista per accertare l'unità progettuale, la conformità del progetto e la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, stesso D.Lgs. 50/2016, e la loro conformità 
alla normativa vigente, ed ha ottenuto esito positivo; 
- Ai sensi e per gi effetti dell’art. 26 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., che al comma 
8., prevede che <<La validazione del progetto (posto a base di gara) è l'atto formale che riporta gli 
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esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso 
riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali 
controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono 
contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.>>, il progetto 
ESECUTIVO, relativo agli interventi di mitigazione problematiche torrente Borbore, è stato 
sottoposto alla validazione, da parte del responsabile del procedimento, ed ha ottenuto esito 
positivo; 
- la validazione è stata approvata dal responsabile del servizio LL.PP. con propria determinazione 
N. 71 del 21/2/2023; 
 
VISTA la D.G.C. n. 37 del 7/3/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il 
progetto ESECUTIVO inerente a interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA 
IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, redatto ai sensi degli artt. 23 e 24 del 
d.lgs. 50/2016, dal RTP BOSF Mandatario, Ing. Silvio Basso, mandanti Arch. Luca Ottaviani Gap 
Studio, Perito Andrea Stocco MS Studio e Ferrante Paolo, per l’importo complessivo di € 
715.000,00, FINANZIATO dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR -  
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. 

 
RICHIAMATE: 

- la propria determina a contrarre n. 136 del 10/3/2023; 
- la determina CUC n. 172 del 22/3/2023 di 

PRESA D'ATTO RICHIESTA COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI - AVVIO PROCEDURA 
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ME.PA. 
CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F 
 
VISTO il VERBALE DI GARA invito NEGOZIATA Me.Pa. in data 6/4/2023 da cui risulta che dei 
5 operatori economici invitati: 
ELENCO DITTE INVITATE: 
Partita IVA  Ragione sociale 
00238220057 BELLIO LIBERO 
02078300064 CACCIABUE SRL 
06219520019 EDILMECOS 
01180930057 G&G COSTRUZIONI SRL 
00217910025 SCARLATTA UMBERTO S.A.S. 
 
Hanno partecipato: 
ELENCO DITTE PARTECIPANTI: 
Partita IVA  Ragione sociale 
00238220057 BELLIO LIBERO 
 
COME IN APPRESSO MEGLIO SPECIFICATE. 
 
BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, 
P.IVA 00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT 
 
E CHE A SEGUITO DELL’APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA RISULTA LA 
SEGUENTE: 
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PRESO ATTO che: 
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi 

all'affidamento, avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti 
nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE 
allegato);  

l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle 
lavorazioni;  

sulla piattaforma elettronica Me.Pa è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei 
confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 
(AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% 
(zero virgola quindici per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, 
e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 
10% pari a €_55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa; 

 
Dato atto che il suddetto verbale è stato approvato con determina CUC n. 221 del 6/4/2023 che qui 
si intende integralmente richiamata, CHE STABILISCE TRA L’ALTRO: 
di DARE ATTO che la CUC dell’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi di cui il comune di San 
Damiano d’Asti fa parte in qualità di Comune capofila, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, 
ha provveduto all’individuazione dell’aggiudicatario degli  interventi di  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO 
AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP G53C22000170006, mediante invito di n. 5 
operatori economici, alla procedura negoziata al massimo ribasso, tramite piattaforma telematica del 
MePA con RdO, individuati dall’elenco degli operatori economici “Mercato Elettronico per la P.A.” 
(MePA), selezionati tra quelli attivi su “Mercato Elettronico” nell’iniziativa “EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI” categoria “OG1” seconda classifica, ai sensi dell'articolo 1., comma 2.,  lett. b), del d.l. 
16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., -  CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F; FINANZIATO dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi 
PNRR -  MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
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di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia; 
 
di DARE ATTO che dal suddetto verbale è risultata prima classificata: 
BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, 
P.IVA 00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT; 
 
di DARE ALTRESÌ ATTO che: 

dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi 
all'affidamento, avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti 
nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti (come da DGUE 
allegato);  

l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle 
lavorazioni;  

sulla piattaforma elettronica Me.Pa. è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei 
confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 
(AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% 
(zero virgola quindici per cento) sul prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, 
e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 
10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa; 

 
di DARE INFINE ATTO che la presente determinazione deve essere trasmessa al comune di San Damiano 
d’Asti, per opportuna conoscenza, precisando fin d’ora che questa CUC sta provvedendo all’acquisizione del 
FVOE presso l’ANAC per trasmetterlo una volta completato al Comune di San Damiano ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dei combinati disposti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tenuto conto delle dichiarazioni effettuate dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. e delle conseguenti sanzioni ai sensi dell’art. 76 del citato disposto, in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 
CONSIDERATO CHE la CUC ha provveduto all’acquisizione del FVOE presso l’ANAC ed a 
trasmetterlo al Comune di San Damiano in data 12/4/2023. 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’opera pari ad €. 715.000,00 è imputato al capitolo di 
spesa 2023 – 3465/1 codice bilancio 04.01.2 e risulta così finanziato: 

- €. 715.000,00 – capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 sul Bilancio di Previsione anno 
2023 – dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale  di  
Ripresa  e  Resilienza; 

 
DATO ALTRESÌ ATTO che l’intervento in oggetto è “nativo PNRR” (il CUP è stato generato nel 
2022 quindi con i template); rispetta tutti i principi PNRR comprese le indicazioni contenute nella 
circolare 13/10/2022 n. 33 e relativi allegati e decreto f.l. 22/11/2022 e relativi allegati; si 
certificherà il rispetto del PNRR in sede di rendicontazione PNRR in Regis, piattaforma sulla 
quale è confluito il CUP dell’opera. L’inserimento di tutti i dati derivanti dalle piattaforme 
tradizionali di rendicontazione è di competenza ministeriale, è cura del Rup popolare sulla 
piattaforma Regis, tutti i dati e gli atti pertinenti; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 235 del 21/04/2023 con la quale si venne 
stabilito: 
1. Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di DARE ATTO che la CUC dell’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi di cui il comune di San Damiano 
d’Asti fa parte in qualità di Comune capofila, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ha provveduto 
all’individuazione dell’aggiudicatario degli  interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”, CUP 
G53C22000170006, mediante invito di n. 5 operatori economici, alla procedura negoziata al massimo ribasso, 
tramite piattaforma telematica del MePA con RdO, individuati dall’elenco degli operatori economici “Mercato 
Elettronico per la P.A.” (MePA), selezionati tra quelli attivi su “Mercato Elettronico” nell’iniziativa “EDIFICI 
CIVILI E INDUSTRIALI” categoria “OG1” seconda classifica, ai sensi dell'articolo 1., comma 2.,  lett. b), del 
d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., -  CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F; FINANZIATO dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR 
-  MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 
e cura per la prima infanzia; 

3. di DARE ATTO che dal suddetto verbale è risultata prima classificata l’Impresa 
BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO – 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 
00238220057 – PEC: LIBEROBELLIO@LEGALMAIL.IT; 

4. di DARE ALTRESÌ ATTO che  
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, 
avendo l'operatore economico BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 
(AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e 
tecnico-economica richiesti (come da DGUE allegato);  
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle 
lavorazioni;  
sulla piattaforma elettronica Me.Pa. è stata disposta, pertanto, la proposta di aggiudicazione nei 
confronti della BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, 
N. 9, P.IVA 00238220057, a seguito di offerta di ribasso del 0,15% (zero virgola quindici per cento) sul 
prezzo a base d'asta di €. 541.179,88, pari ad €. 811,77, e quindi per €. 540.368,11, cui si aggiungono €. 
19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di 
€. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di spesa; 

5. di AFFIDARE all’impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), 
VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, gli  interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD 
INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO”,  per l’importo di per €. 540.368,11, cui si 
aggiungono €. 19.392,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base 
di contratto di €. 559.760,80, oltre IVA al 10% pari a €. 55.976,08, per complessivi €. 615.736,88 di 
spesa - CUP: G53C22000170006– CIG: 972834436F; 

6. di IMPEGNARE la somma di euro 615.736,88 a favore dell’impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN 
SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 

7. di STABILIRE che la somma di € 715.000,00, TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della competenza 
potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 (codifica 
D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 
Esercizio Finanziario: anno 2023 _ 
- €. 715.000,00 – capitolo 3465/1 codice bilancio 04.01.2 sul Bilancio di Previsione anno 2023 – 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Piano Nazionale  di  Ripresa  e  
Resilienza; 

8. di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il 
Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio. 
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DATO ATTO CHE sono state effettuate le verifiche dei requisiti dell’operatore economico tramite 
procedura FVOE presso l’ANAC, ivi compresi quelle antimafia di cui all’art. 26 del contratto 
d’appalto; 
 
DATO ATTO altresì che è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto, REP. N. 5007 del 22/06/2023 
registrato ad Asti  Serie: 1T Numero: 4426 del 29/06/2023; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati – giusto Verbale di Consegna Lavori sottoscritto 
in data 3/7/2023 – all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 
14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057, – agli atti; 
 
RICORDATO che con Determina n. 530 del 17/07/2023 è stata concessa l’anticipazione del 20% 
dell'importo contrattuale pari a euro 111.952,16, oltre IVA al 10% pari a €. 11.195,22, per 
complessivi €. 123.147,38; 
 
RICORDATO che con Determinazione n. 1018 del 16/12/2022 è stato stabilito – tra l’altro – di 
affidare la prestazione professionale di DIRETTORE DEI LAVORI alla RTP BOSF che – come da 
impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo sottoscritto – ricade nelle mansioni del 
capogruppo mandatario:  
ING. BASSO SILVIO, nato a ASTI il 14/06/1974, residente in CASTELL’ALFERO FRAZ. 
CALLIANETTO via Canton Maccario , 4 , cod. fisc. BSSSLV84H14A479E P. IVA 01482350053, iscritto 
all’ordine professionale degli Ingegneri di Asti al n. A750; 
 
RILEVATO che i lavori sono in corso di esecuzione e che la Direzione Lavori ha provveduto ad 
inviare i seguenti documenti contabili digitalmente firmati: 
 LIBRETTO DEI SOTTO COMPUTI N. 1; 
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1; 
 SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1; 
 REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1; 
 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 05/10/2023; 
 CERTIFICATO DI PAGAMENTO – N. 1; 

debitamente controfirmati dall’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 
 
PRESO ATTO dalla documentazione contabile trasmessa, con la quale il D.LL. attesta che al I° 
SAL a tutto il 05/10/2023, l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte per lavori e 
somministrazioni, comprensivi dei costi di sicurezza (speciali) risulta essere: 

i pari ad €. 285.212,81 corrispondenti all’aliquota del 50,27% dell’importo contrattuale; 
 
VERIFICATO che nel rispetto dell’art. 12, c2, del Contratto di Appalto (Rep. n. 5007) l’importo dei 
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta (di cui al comma 2 dell’art.26 CSA), raggiungono un importo del 
40,05 % (quaranta virgola zero cinque per cento) dell’importo contrattuale;   
 
VISTO il Certificato di Pagamento N°. 1 – SAL 1 – sottoscritto dal D.LL. con la quale certifica che 
– al netto della ritenuta per infortuni 0,5% pari ad €. 1.421,06 e al netto del recupero anticipazione 
50,27% pari ad €. 55.976,08 – risulta pagabile per lavori e somministrazioni, la rata dell’importo di 
€. 227.810,00 oltre iva 10% pari a €. 22.781,00 per complessivi €. 250.591,00 con riferimento 
agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI 
EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO” – eseguiti dall’Impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
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SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – 
CIG: 972834436F; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 833 del 26/10/2023 con la quale si venne 
stabilito: 
 

- Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- Di APPROVARE il I° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo I° Certificato di Pagamento 
trasmesso dal D.LL., con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD 
INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  
CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 

- di DARE ATTO che gli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – rientrano nel 
Finanziamento Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR –  M4C1  Inv.1.1”  nell’ambito  
del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR); 

- Di PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE della somma del 1°SAL di €. €.  227.810,00 oltre iva 10% 
pari a €. 22.781,00 per complessivi €. 250.591,00 con riferimento agli interventi di  
“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO 
PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F, spettanti all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN 
SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 –  CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F – giusta Fattura Elettronica n. 47/PA – agli atti di questo 
Ufficio; 

- di RIBADIRE che la spesa complessiva di €. 250.591,00 TROVA IMPUTAZIONE per il criterio della 
competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 codice bilancio 
04.01.2 (codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 
Esercizio Finanziario: anno 2023__€. 250.591,00 – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 

- di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il 
Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio; 

- Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi 
provvedimenti di competenza. 

DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono regolarmente proseguiti come da risultanze del D.LL.; 
 
RILEVATO altresì che per i lavori medesimi (in corso di esecuzione), la Direzione Lavori ha 
provveduto ad inviare i seguenti ulteriori documenti contabili digitalmente firmati: 
 LIBRETTO DEI SOTTO COMPUTI N. 2; 
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2; 
 SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITÀ AL S.A.L. N. 2; 
 REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 2; 
 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 21/11/2023; 
 CERTIFICATO DI PAGAMENTO – N. 2; 

debitamente controfirmati dall’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO 
SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057; 
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PRESO ATTO dalla documentazione contabile trasmessa, con la quale il D.LL. attesta che al 2° 
S.A.L. a tutto il 21/11/2023, l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte per lavori e 
somministrazioni, comprensivi dei costi di sicurezza (speciali) risulta essere: 

i pari ad €. 464.786,22 corrispondenti all’aliquota del 82,78% dell’importo contrattuale; 
 
VERIFICATO che nel rispetto dell’art. 12, c2, del Contratto di Appalto (Rep. n. 5007) l’importo dei 
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta (di cui al comma 2 dell’art.26 CSA), raggiungono un importo del 
40,05 % (quaranta virgola zero cinque per cento) dell’importo contrattuale;   
 
VISTO il Certificato di Pagamento N°. 2 – allo S.A.L. n. 2 – redatto e sottoscritto dal D.LL., con la 
quale si certifica che – al netto della ritenuta per infortuni 0,5% pari ad €. 2.323,93, al netto del 
recupero anticipazione pari all’ 82,78% di €. 36.697,92 di cui già corrisposti €. 55.976,08 e 
all’ammontare dei certificati precedenti pari ad €. 227.810,00 – risulta pagabile per lavori e 
somministrazioni, la rata dell’importo di €. 197.954,00 oltre iva 10% pari a €. 19.795,40 per 
complessivi €. 217.749,40 con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ 
DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – eseguiti 
dall’Impresa BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA 
ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 
 
RITENUTO di approvare il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di Pagamento 
N. 2 in relazione alle somme spettanti dall’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN 
PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 – con riferimento agli 
interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO 
SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE 
CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI 
MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 
 
VISTA la Fattura Elettronica n. 1/PA del 15/01/2024 (prot. n. 994/2024 del 18/01/2024) trasmessa 
dall’IMPRESA BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – CIG: 
972834436F – dell’importo di: 

i €.  197.954,00 oltre iva 10% pari a €. 19.795,40 per complessivi €. 217.749,40; 
corrispondente alla contabilità di cui allo STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 
21/11/2023 con riferimento ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI 
NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 
 
DATO ATTO che sono state corrisposte con reversale d’incasso n. 4711 del 31/12/2023 per €. 
94.930,00 e reversale d’incasso n. 4712 del 31/12/2023 per €. 48.070,00 pari alla somma 
complessiva di €. 143.000,00 quale somme in anticipo sul Cap. 4015/96 codice 4.0200 “PNRR-
CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER CREAZIONE 
NUOVI POSTI MICRONIDO- MIS.4 COMP.1 INV.1.1 - CUP G53C22000170006”; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla LIQUIDAZIONE della somma di €. 130.000,00 oltre iva 
10% pari a €. 13.000,00 per complessivi €. 143.000,00 sopra indicata in favore dell’IMPRESA 
BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – come 
anticipo sulla maggiore somma come da Certificato di Pagamento N. 2, restando un credito residuo 
spettante all’impresa di €. 67.954,00 oltre iva 10% pari a €. 6.795,40 per complessivi €. 74.749,40 
che saranno corrisposti con ulteriore successivo provvedimento; 
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RIBADITO che l’importo di €. 143.000,00 trova imputazione al Bilancio anno 2024 – al capitolo 
3465/1 codice bilancio 04.01.2 (codifica D.Lgs.118/2011) “PNRR-RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICIO SCOLASTICO CREAZIONE NUOVI POSTI MICRONIDO-MISURA 4. COMP. 1 
INV. 1.1 – CUP G53C22000170006” agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 
Esercizio Finanziario: anno 2024 _€. 143.000,00_ – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva di cui al DURC online, prot. INAIL_40951042 in corso di 
validità e con scadenza al 23/02/2024; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole preventivo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del sistema di 
controlli interni di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ec artt. 49-147 
bis e 151 D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i. che 
ha modificato il  TUEL, in particolare la parte seconda; 
 
VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici"; 
- l'art. 1., comma 2.,  lett. a), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i.; 
- d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione", in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice; 

- il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro); 

- il D.P.R. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle 
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2020/852 e Regolamento UE 
241/2021); 

- la L.136/2010. 
- il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni come approvato dal C.C., 

deliberazione n. 11 del 28/1/2013; 
 

DETERMINA 
 
 Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
 di DARE ATTO che gli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  

SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE 
DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – 
rientrano nel Finanziamento Unione Europea – NextGenerationEU – Fondi PNRR –  
M4C1  Inv.1.1”  nell’ambito  del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR); 
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 Di APPROVARE il 2° Stato di Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di Pagamento N. 
2 trasmesso dal D.LL., con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ 
DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: 
G53C22000170006 – CIG: 972834436F; 

 Di PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SUL Certificato di Pagamento N. 2 
della somma di €. 130.000,00 oltre iva 10% pari a €. 13.000,00 per complessivi €. 143.000,00 
con riferimento agli interventi di  “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN  
SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E 
PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO DELL’EDIFICIO PER LA  CREAZIONE 
DI NUOVI POSTI MICRONIDO” – CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F, spettanti 
all’IMPRESA BELLIO LIBERO, CORRENTE IN SAN PAOLO SOLBRITO - 14010 (AT), 
VIA ROMA, N. 9, P.IVA 00238220057 –  CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – 
giusta Fattura Elettronica n. 1/PA – agli atti di questo Ufficio; 
 

 di RIBADIRE che la spesa complessiva di €. 143.000,00 TROVA IMPUTAZIONE per il 
criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 3465/1 
codice bilancio 04.01.2 (codifica D.Lgs.118/2011) agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

Esercizio Finanziario: anno 2023__€. 143.000,00 – NextGenerationEU - Fondi PNRR; 

 Di DARE ATTO che in favore dell’IMPRESA BELLIO LIBERO – P.IVA 00238220057 – 
CUP: G53C22000170006 – CIG: 972834436F – sulla maggiore somma come da Certificato di 
Pagamento N. 2, resta pertanto un credito residuo pari all’importo di €. 67.954,00 oltre iva 10% 
per €. 6.795,40 pari a complessivi €. 74.749,40 che saranno corrisposti con ulteriore successivo 
provvedimento; 
 

 di RIBADIRE ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che 
il Responsabile del Procedimento è il geom. Simona Cerchio; 

 Di TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i successivi 
provvedimenti di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

F.to: GARDINO Geom. Paolo 
 
 


