
 

 

 

COMUNE  DI  CARMIGNANO   DI  BRENTA 
PROVINCIA  DI  PADOVA 

 

 
 
Reg. Gen. n. 530 del 30/10/2024 
Reg. Part. n. 163  del 30/10/2024 
Cod. Area n. 24  

 
Il Responsabile dell’ Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO 
PICCOLI PASSI", PER CONTO DEL COMUNEDI CARMIGNANO DI BRENTA (PD), CUP 
G88H21000030006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR - M4.C1 - INV 1.1). APPROVAZIONE SAL N. 1 E 
LIQUIDAZIONE FATTURE TFE INGEGNERIA S.R.L. ED EDILPELLIZZARI SRL. 
 
RICHIAMATE:  
 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/11/2023 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026; 
 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 14/12/2023 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2024-2026, e relativi allegati; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 14/12/2023 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2024-2025; 
 il Decreto Sindacale n. 36 del 31.12.2021 di nomina Area Gestione e Sviluppo del Territorio, 

nella persona dell’ing. Francesco Pierobon ai sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109 
commi 1 e 2 del Decreto Lgs. n. 267/2000;  

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2022 e ss.mm.ii. di approvazione del 
programma triennale 

 lo Statuto Comunale; 
 la L. n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" e s.m.i.;  
 il D. Lgs. n. 50/2016; 
 il D. Lgs. n. 36/2023; 
 
PREMESSO: 
 che con il Regolamento (UE) n. 2021/241 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 
 che con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

 il Regolamento (UE) 2018/1046, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 



 

 che ai sensi dell’art. 1 c. 1042, della L. n. 178/2020 con uno o più decreti del Ministro 
dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la 
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione 
della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

 che ai sensi dell’art. 1 c. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, al fine di supportare le 
attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next 
Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

 che ai sensi dell’art. 1 c. 1044 della L. n. 178/2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di 
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 

 che l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 
di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01(Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza); 

 
PREMESSO altresì: 
 che in data 28/02/2022 l'ufficio tecnico ha inoltrato, tramite apposito portale, la candidatura 

dell'intervento di cui ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO 
PICCOLI PASSI” VIA FOSCOLO N. 1/B " CUP: G88H21000030006 corredata di tutta la 
documentazione prevista dal bando la cui scadenza era fissata al 28/02/2022; 

 che in data 27/10/2022, ns. prot. n. 9073, il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il 
PNRR ha comunicato che con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di 
Missione per il PNRR del 26/10/2022 n. 74 questo Comune è stato ammesso a finanziamento 
a decorrere dalla data del predetto decreto; 

 che in data 28-12-2022 il Sindaco ha sottoscritto l’accordo di concessione finanziamento e 
meccanismi sanzionatori con il Ministero dell’istruzione; 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 13/03/2023 è stato approvato in linea tecnica lo 
studio di fattibilità dell'intervento di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE 
"ASILO NIDO PICCOLI PASSI” VIA FOSCOLO N. 1/B " CUP: G88H21000030006; 

 che con determina n. 36 del 22/03/2023, esecutiva, l'incarico per la redazione del progetto 
definitivo nonché della relativa direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori succitati è stato affidato allo studio Associato arch. Ermanno 
Zamprogna & Marco Santinon di Trebaseleghe (PD), mentre la progettazione specialistica e la 
direzione operativa specialistica è stata affidata allo studio TFE Ingegneria Srl di Pianiga (VE); 

 che in data 26/04/2023, prot. in arrivo n. 464, il progettista incaricato ha trasmesso a questa 
Amministrazione il progetto definitivo relativo all’intervento di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI PASSI” VIA FOSCOLO N. 1/B " CUP: 
G88H21000030006; 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 05/05/2023 è stato approvato il progetto 
definitivo di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI 
PASSI” VIA FOSCOLO N. 1/B " CUP: G88H21000030006; 

 che l’opera risulta inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, prima 
annualità; 
 

RICHIAMATI: 
 la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 05/00/2023 è stato approvato il progetto definitivo di 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI PASSI” VIA 
FOSCOLO N. 1/B " CUP: G88H21000030006; 



 

 il verbale di validazione ed approvazione dell’esito del verbale di verifica e di validazione, ex 
art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente al progetto definitivo dei lavori di ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI PASSI” (CUP 
G88H21000030006) finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU, PNRR M4C1, 
investimento 1.1, assunto al prot. 4909 del 04/05/2023; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 05/00/2023 è stato approvato il progetto definitivo di 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI PASSI” VIA 
FOSCOLO N. 1/B " CUP: G88H21000030006: 

RICORDATO che il costo dell’opera in parola di complessivi € 218.000,00 è finanziato per 
€ 218.000,00 con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU – bando PNRR M4C1, 
investimento 1.1; 
EVIDENZIATO, che, pena la perdita del contributo di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le 
seguenti scadenze temporali: 
 aggiudicazione dei lavori  entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE; 
 avvio dei lavori  entro il 30 novembre 2023; 
 conclusione dei lavori  entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA; 
 collaudo dei lavori  entro il 30 giugno 2026; 
 
DATO ATTO che la tempistica necessaria per ultimare gli iter burocratici necessari per: 
 incaricare un professionista per la redazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori in 

parola; 
 redigere e presentare il progetto di cui sopra; 
 predisporre ed esperire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori; 
non consentono al Comune di Carmignano di Brenta (PD) di garantire il rispetto della scadenza di 
consegna ed avvio dei lavori entro il 31/05/2023; 
 
DATO ATTO, che l’art. 48 comma 5 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), per le sole 
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal 
PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ammette 
espressamente l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016; 
EVIDENZIATO, che il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), con il parere n. 1115 del 30 novembre 2021, ha 
ribadito la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione 
lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE); 
ATTESO CHE il citato art. 48 comma 5 del d.l. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), stabilisce 
anche la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione e l’esecuzione dei lavori, mediante 
offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, esecutivo e dei lavori; 
RAVVISATA, quindi, la necessità di dover provvedere all’indizione di apposita procedura di gara 
finalizzata all’affidamento, congiunto, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI PASSI”, sulla 
base del progetto definitivo, sopra richiamato; 
DATO ATTO che il progetto di fattibilità in parola, tiene conto degli aspetti legati alla mitigazione 
ambientale ed in particolare relativamente all’obiettivo di “non arrecare danno significativo agli 
obiettivi ambientali” le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche 
connesse a: 
 impatto sul paesaggio; 
 misure di mitigazione e compensazione ambientale; 
 effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla 



 

salute dei cittadini; 
 gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili; 
SOTTOLINEATO, pertanto: 
 che la progettazione è e sarà commisurata con gli obiettivi del DNSH (Do No Significant Harm), 

per soddisfare il requisito di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”; la 
caratterizzazione tipologica del progetto ha concesso di poter sancire la conformità 
dell’intervento al principio del DNSH; 

 che la documentazione tecnico-progettuale è stata integrata con la specifica check list di 
verifica e controllo per il settore di attività, che riassume i principali elementi di verifica richiesti 
nella corrispondente scheda tecnica; 

EVIDENZIATO, che a conferma dei valori economici espressi nel quadro economico di progetto, è 
stato predisposto uno schema di calcolo della parcella professionale per i servizi tecnici oggetto 
dell’affidamento congiunto di cui trattasi (progetto esecutivo e sicurezza in progettazione), dal 
quale emerge la sua congruità, come anche confermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 
2019, n. 2094; 
ATTESO CHE il 20/04/2016, è entrato in vigore il d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 
19/04/2016, che ha abrogato il d.lgs. 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti” 
EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 
33, comma 3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del 
Camposampierese la Stazione Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio, 
giusta convenzione con il Comune di Carmignano di Brenta (PD) in data 18-12-2020 prot. n. 
13208; 
ATTESO che si applicherà al presente appalto la normativa relativa ai lavori sulla base di quanto 
stabilito dall’art. 28, comma 1 del d.lgs. 50/2016, secondo il quale in caso di contratti che abbiano 
ad oggetto, in ciascun rispettivo ambito, due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le 
disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto 
determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli parziali; 
DATO ATTO che: 
 il 12/09/2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 

2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», il c.d. 
«Decreto Semplificazioni»; 

 il 30/07/2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

 

EVIDENZIATO che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere 
n. 735 del 24/09/2020 ha espressamente chiarito che «Non si tratta di una disciplina facoltativa 
[quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 
[ora giugno 2023], quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di 
affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed 
accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto 
normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle 
procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che 
tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque 
nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni 
procedimentali introdotte […]». 



 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 212/2023 del 10/05/2023 con la quale si incaricava la 
Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 
37, comma 4, del d.lgs. 50/2016, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa 
l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione tra le parti; 
PRESO ATTO  della determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza 
della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 158 Reg. Gen. N. 368 del 31/05/2023 
avente per oggetto “CENTRALE DI COMMITTENZA EX ART. 37, COMMA 4, LETT. B) DEL 
D.LVO 50/2016: PROCEDURA NEGOZIATA, CON CARATTERE D'URGENZA, (EX ART. ART. 1, 
COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E ART. 51, COMMA 1 DELLA L. 108/2021), PER 
L'AFFIDAMENTO "CONGIUNTO", EX ART. 59 DEL D.LGS 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 
PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI PASSI", PER CONTO DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI 
BRENTA (PD), CUP G88H21000030006 - CIG 98140298ED - FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR 
- M4.C1 - INV 1.1). AGGIUDICAZIONE” con la quale la CUC ha aggiudicato la gara in oggetto 
all’impresa EDILPELLIZZARI S.R.L. (cod.fisc. e P.IVA n. 05374810264), con sede in Via Trieste n. 
85 a Resana (TV), che ha offerto il ribasso del 4,750% sull’importo posto a base d’appalto pertanto 
così come segue: 

 Importo per l’esecuzione dei lavori Euro 122.205,75=  
 Importo per la progettazione definitiva/esecutiva Euro 7.524,75=  
 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) Euro 6.800,00=  
 Importo totale contratto Euro 136.530,50= 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 324 del 31/07/2023 di presa atto di quanto sopra 
riportato e di assunzione di impegno di spesa a favore dell’impresa EDILPELLIZZARI S.R.L. 
(cod.fisc. e P.IVA n. 05374810264) per un totale di €. 151.453,73 (€. 129.005,75 + €. 12.900,58 
10% iva + €. 7.524,75 + €. 300,99 4% cassa + €. 1.721,63 22% iva); 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 164/2024 di affidamento all’ing. Alberto Barin, c.f. 
BRNLRT78L18C743Y p.i. 04075680282, con sede in via Borgo Padova 44 a Cittadella (PD), la 
della redazione del certificato di collaudo statico dell’opera pubblica in oggetto, per un importo di € 
600,00 + € 24,00 inarcassa 4% + € 137,28 iva 22% così per complessivi €. 761,28 – CIG 
B117848650; 
PRESO ATTO della documentazione trasmessa in data 06/09/2024, Prot. com. 0009436, dall’arch. 
Zamprogna relativamente al SAL n. 1, a tutto il 02/09/2024, composto dai seguenti documenti: 

 Libretto Delle Misure N. 1 
 Stato Di Avanzamento Dei Lavori N. 1 
 Registro Di Contabilità N. 1 
 Libretto Delle Misure 
 Certificato Di Pagamento Sal N. 1  
 Durc Impresa Edilpellizzari S.R.L. 

RITENUTO di approvare i suddetti documenti relativamente al SAL n. 1, a tutto il 02/09/2024; 
VISTE  

 la fattura CI-24-000075-SP-TFE del 10/09/2024 trasmessa dallo studio TFE ingegneria s.r.l. 
dell’importo di €. 2.300,00 + €. 92,00 cassa previdenziale 4% e €.526,24 iva 22%, così per 
complessivi €. 2.918,24 corrispondenti al corrispettivo dovuto fino al SAL 1; 

 la fattura 70 del 08/10/2024 trasmessa dalla ditta Edilpellizzari srl dell’importo di €.  
91.695,06 + €. 9169,51 iva 10% così per complessivi €. 100.864,57 corrispondenti al 
corrispettivo dovuto per il SAL 1 a tutto il 02/09/2024; 

RITENUTO di liquidare e pagare suddette fatture; 
RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica; 



 

VISTI gli atti d'ufficio; 
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nel PNRR; 
VISTO il d.lgs. 50/2016 ed in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati 
disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8; 
VISTI il d.l. 76/2020, il d.l. 77/2021 ed in particolare l’art. 48 c. 5 e le relative leggi di conversione; 
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n° 207 nelle parti non abrogate dal suddetto d.lgs. 50/2016; 
VISTA la Legge n. 114 dell’11/08/2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari; 
VISTA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto 
delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate; 
VISTO il d.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine 
alla separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo, di competenza degli 
Organi di governo dell’Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di 
competenza dei Responsabili di Area; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
anche se qui non riportate; 

2. di approvare la documentazione trasmessa in data 06/09/2024, Prot. com. 0009436, 
trasmessa dallo studio Associato arch. Ermanno Zamprogna & Marco Santinon di Trebaseleghe 
(PD) relativamente al SAL n. 1, a tutto il 02/09/2024, relativo all’opera pubblica denominata 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OLTRE 30 PERSONE "ASILO NIDO PICCOLI 
PASSI", PER CONTO DEL COMUNEDI CARMIGNANO DI BRENTA (PD), CUP 
G88H21000030006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR - M4.C1 - INV 1.1), composto dai seguenti 
documenti: 
 Libretto Delle Misure N. 1 
 Stato Di Avanzamento Dei Lavori N. 1 
 Registro Di Contabilità N. 1 
 Libretto Delle Misure 
 Certificato Di Pagamento Sal N. 1  
 Durc Impresa Edilpellizzari S.R.L. 

 
3. di liquidare e pagare: 

 la fattura CI-24-000075-SP-TFE del 10/09/2024 trasmessa dallo studio TFE ingegneria s.r.l. 
incaricata della progettazione specialistica e la direzione operativa specialistica, 
dell’importo di €. 2.300,00 + €. 92,00 cassa previdenziale 4% e €.526,24 iva 22%, così per 
complessivi €. 2.918,24 corrispondenti al corrispettivo dovuto fino al SAL 1 – cig 
9725044031; 

 la fattura 70 del 08/10/2024 trasmessa dalla ditta Edilpellizzari srl, ditta esecutrice dei 
lavori, dell’importo di €.  91.695,06 + €. 9.169,51 iva 10% così per complessivi €. 
100.864,57 corrispondenti al corrispettivo dovuto per il SAL 1 a tutto il 02/09/2024 – cig 
98140298ED; 



 

4. di dare atto che le spese trovano copertura al capitolo 3160 “PNRR - INVESTIMENTI PER 
PIANO POTENZIAMENTO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA” del bilancio di previsione 
anno 2024 –impegni 278/2024 e 282/2024; 

5. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Carmignano di Brenta” nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Carmignano di Brenta e, pertanto, in ordine al presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi anche potenziale, né in capo al 
responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il 
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento; 

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento non contiene “dati sensibili” ai sensi del 
D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 a tutela della riservatezza dei dati personali con particolare 
riguardo a quanto previsto dall’art. 4, lettera d) del succitato D.Lgs, assumendo con la 
sottoscrizione del presente atto, esclusiva responsabilità a riguardo;  

7. di richiedere, per analogia con le procedure relative agli atti di deliberazione, la pubblicazione 
del presente provvedimento all’albo pretorio on line nel sito Web del comune di Carmignano di 
Brenta (http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it); 

8. di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 
comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Decreto Trasparenza);  

9. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per il visto ai sensi dell’art. 
151/4° comma del TUEL, nonché all’Ufficio Controllo di Gestione presso i servizi finanziari 

10. di dare atto che il Comune di Carmignano di Brenta, in attuazione al Regolamento UE 
2016/679 (Privacy) - GDPR, General Data Protection Regulation ha provveduto nominare il 
responsabile comunale della protezione dei dati (RDP); 

 
 
 Il Responsabile dell’ Area Gestione e Sviluppo 

del Territorio 
Francesco Pierobon 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.) 
 

 
 
 

 
       

     


