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1 PREMESSA

La presente documentazione costituisce il Piano Dettagliato degli Interventi (di sequito PDI) del
Comune di Somma Lombardo e corrisponde alla Richiesta Preliminare di Fornitura (di sequito RPF)
emessa dall’Amministrazione del Comune di Somma Lombardo Prot. del 06/12/2016.

Il presente PDI e riferito ai sequenti servizi:

[X] Servizio Luce

1.1 PRESENTAZIONE DEL FORNITORE

Nel presente paragrafo e nei sotto paragrafi successivi € riportata la presentazione delle aziende che
compongono il RTl aggiudicatario del Lotto 1 (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

"A. Citelum S.A., mandataria del RTI (www.citelum.com): operatore con esperienza internazionale nella
gestione di illuminazione urbana di grandi centri metropolitani (oltre 2,2 min di punti luce gestiti);
partner del programma GREEN LIGHT “www.eu-greenlight.org” per il sostegno dei programmi di
efficienza energetica nell’ambito dell'illuminazione; promotore del primo parco europeo di fotovoltaico
dedicato all'illuminazione pubblica;

B. Co.GEIl, mandante del RTI (www.cogeiluce.it): societa del Gruppo Citelum, opera in Italia, a livello
nazionale, nel campo del facility management urbano: la sua mission € la gestione integrata degli
impianti di pubblica illuminazione.

C. ATLANTICO S.r.l, mandante del RTI (www.atlanticosrl.it): societa fondata nel 2010, che dopo anni di
esperienza nel settore delle costruzioni e delle opere marittime, ha innovato il proprio business
inserendosi attivamente nei settori connessi ai sistemi e ai servizi energetici, occupandosi nello
specifico di promozione e sfruttamento di energie rinnovabili, risparmio energetico, global service,
energy management ed impianti tecnologici.

D. CEIE POWER S.p.A, mandante del RTI (www.ceiepower.it): societa nata il 01/10/2000 dalla Divisione
Elettrodotti della CEIE S.p.A., ditta impegnata fin dal 1963 in attivita di costruzione e manutenzione di
stazione elettriche e cabine primarie, linee elettriche di bassa, media e alta tensione sia aeree che in
cavo interrato.

E. Siram S.p.A., mandante del RTI (www.siram.it) operatore leader nel settore energia e nella gestione
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che vanta numerose esperienze dirette
in qualita di gestore di convenzioni Consip (Energia, Facility, FM, ecc.).

F. Exitone S.p.A, mandante del RTI (www.exitone.it): operatore di rilievo nazionale nel mercato
dell’asset management e dell'ingegneria immobiliare , impegnato nello sviluppo di progetti innovativi e
complessi finalizzati alla valorizzazione integrata tecnica-impiantistica-finanziaria di grandi patrimoni
pubblici; presenza capillare sul territorio grazie ad un network di professionisti tecnici; partner Consip —
anche mediante la controllante gruppoSTI — in qualita di gestore di convenzioni Consip (Energia,
Multiservizio tecnologico, Facility Management, ecc.);"
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IDENTIFICAZIONE DEL PERIMETRO DI GESTIONE E DATI DI CONSISTENZA

In questo capitolo sono riportate tutte le informazioni necessarie e sufficienti a definire le quantita di
riferimento per la determinazione del Canone dei Servizi.

Amministrazione: Comune di Somma Lombardo (VA).

Nella Richiesta Preliminare di Fornitura, I'’Amministrazione del Comune di Somma Lombardo ha fornito
i seguenti dati:

Estensione del territorio gestito dall’Amministrazione (in km2): 30,50
Orografia prevalente del territorio amministrato (pianura, collina, montagna, litorale): pianura
Popolazione gestita dall’Amministrazione: 17.939 abitanti

Numero presunto dei Punti Luce la cui gestione si intende affidare al Fornitore aggiudicatario
della Convenzione: 2.234

v’ Spesa annua orientativa in energia elettrica: € 236.000,00
v Spesa annua orientativa per attivita di manutenzione: € 83.336,22

Numero presunto di lanterne semaforiche la cui gestione si intende affidare al Fornitore
aggiudicatario della Convenzione: Non richiesto

Numero presunto di segnali luminosi la cui gestione si intende affidare al Fornitore
aggiudicatario della Convenzione: Non richiesto

v’ Spesa annua orientativa in energia elettrica per impianti semaforici e segnali luminosi:
Non richiesto

v’ Spesa annua orientativa per attivita di manutenzione di impianti semaforici e segnali
luminosi: Non richiesto

Gli importi dichiarati dall’Amministrazione si intendono non comprensivi dell'lVA.

Piano Dettagliato degli
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2.1 PERIMETRO DI GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE

All'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in campo, ai fini della determinazione del canone di
gestione, si riporta di sequito il “Perimetro di gestione del servizio luce”.

PERIMETRO DI GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE

. .o Potenza Numero
ID Tipologia di Lampada nominale (W) elementi

L1 Vapori di mercurio 50 0
L2 Vapori di mercurio 8o o]
L3 Vapori di mercurio 125 1.273
Ly Vapori di mercurio 250 81
Lg Vapori di mercurio 400 0
L6 Vapori di mercurio 700 o]
Ly Vapori di mercurio 1000 )
L8 Vapori di sodio ad alta pressione 50 0
Lg Vapori di sodio ad alta pressione 70 24
L1o Vapori di sodio ad alta pressione 100 84
L11 Vapori di sodio ad alta pressione 150 417
L12 Vapori di sodio ad alta pressione 250 127
L13 Vapori di sodio ad alta pressione 400 )
L14 Vapori di sodio ad alta pressione 600
Lig Vapori di sodio ad alta pressione 1000
L16 Vapori di alogenuri metallici 20 11
L1y Vapori di alogenuri metallici 39 57
L18 Vapori di alogenuri metallici 50 )
L1g Vapori di alogenuri metallici 70 9
L20 Vapori di alogenuri metallici 100 19
L21 Vapori di alogenuri metallici 150 24
L22 Vapori di alogenuri metallici 250 6
L23 Vapori di alogenuri metallici 400 0
L24 Vapori di alogenuri metallici 600 )
L25 Vapori di alogenuri metallici 1000 )
L26 Vapori di sodio a bassa pressione 18 o)
L27 Vapori di sodio a bassa pressione 26 )
L28 Vapori di sodio a bassa pressione 35 o)
L29 Vapori di sodio a bassa pressione 55 o
L30 Vapori di sodio a bassa pressione 66 o
L31 Vapori di sodio a bassa pressione 90 )
L32 Vapori di sodio a bassa pressione 131 o
L33 Vapori di sodio a bassa pressione 180 )
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PERIMETRO DI GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE

. . Potenza Numero
ID Tipologia di Lampada nominale (W) elementi

L34 Aluce miscelata 160 o
L35 A luce miscelata 250 o)
L36 Aluce miscelata 500 o
L37 Led 4 0
L38 Led 9 o
L39 Led 18 o
L4o Led 24 o
Lga Led 36 0
L42 Led 40 o
L43 Led 50 0
Lgs Led 54 1
L4g Led 60 0
L46 Led 72 75
L47 Led 84 2
L48 Led 95 o
L49 Led 120 o
Lso Led 144 o
Loa Led 187 o
Lg2 Fluorescente lineare (vapori HG) 18 o}
Ls53 Fluorescente lineare (vapori HG) 25 7
L5s Fluorescente lineare (vapori HG) 36 o
Lcs Fluorescente lineare (vapori HG) 40 o}
L56 Fluorescente lineare (vapori HG) 58 o
Ls7 Fluorescente lineare (vapori HG) 8o o}
L58 Fluorescente lineare (vapori HG) 125 o
Lcg Fluorescente compatta 7 0
L6o Fluorescente compatta 18 0
L61 Fluorescente compatta 20 0
L62 Fluorescente compatta 27 4
L63 Fluorescente compatta 36 o]
L64 Fluorescente compatta 40 13
L6sg Incandescenza tradizionale 60 o)
L66 Incandescenza tradizionale 100 o
L67 Incandescenza tradizionale 200 o)
L68 Incandescenza alogena 10 )
L69 Incandescenza alogena 15 )
Lyo Incandescenza alogena 30 )
L71 Incandescenza alogena 60 0
TOTALE 2.234
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Caratteristiche del perimetro di gestione del Servizio Luce

Di seguito si riportano le tipologie di lampade presenti all'interno del Perimetro di Gestione del Servizio

Luce.

. . . Numero . . .
Tipologia di lampada . TIPD'DEIH di Iampada
Punti Luce W Vaporidi
Yapori di mercurio 1.354 all:ngenl:.lr_i & Altro
Vapori di sodio ad alta mE;;"":' 4%
pressione 652 & vaporidi mercurio
61%
Vapaori di alogenur
L 126
metallici
Yapori di sodio a bassa 0
pressione
A luce miscelata ] B vaporidisodi
Led 78 ad alta pressione
29%
Fluorescenti 24
| Vapori di mercurio
Incandescenza 0 H| Vapori di sodio ad afta pressione
Totale 2.234 M Vapori di alogenuri metallici

Di seguito si riportano i materiali dei sostegni presenti all'interno del Perimetro di Gestione del Servizio

Luce.

Materiale sostegno | | Me™® Materiale sostegno
sostegni
. H Altro
Acciaio 15 2e
Alluminio ]
Altro 19 | Ferro
43%
Cemento 1.174
Ferro 976
Ghisa 0
Legno 0 H Cemento
55%
Yetroresina 0
Totale 2.134 HFero @Cemento EAlro
L] . TLANTICH SR s Piano Dettag/iato degh
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Di seguito si riportano le tipologie dei sostegni presenti all'interno del Perimetro di Gestione del
Servizio Luce.

. . Numero . .
Tipologia disostegno| - _ . - i Tipologia sostegno
384
e M Altro H Conico dritto
A soffitto 1 4%, i,
Altro 76 & Cilindrico :
52%
Artistico 0 )
Cilindrico 1.117 SDspf;slnne
Conico curvo 0
Conico dritto 541
Ornamentale
Poligonale B AMuro
Rastremato curvo 0 18%
Rastremato dritto 0
Sospensione 15
Taorre faro 0 EConicodrittc @ Sospensione @A Murc @ Cilindrico  ®@ Altro
Totale 2.134
L] . TLANTICH SR s Piano Dettagliato degh
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2.2 CONFRONTO TRA IL PERIMETRO DI GESTIONE RILEVATO E | DATI FORNITI IN RPF

2.2.1 Servizio Luce

In sede di redazione della RPF I’Amministrazione ha indicato il numero presunto di Punti Luce la cui
gestione intende affidare al Fornitore aggiudicatario della Convenzione.

Di sequito si riporta il confronto tra il Perimetro di Gestione individuato dal Fornitore durante la fase dei
sopralluoghi e i dati presunti di consistenza forniti dall’Amministrazione.

Numero di punti luce

2500 — 2.234 2.234 —

2.000 A

1.500 -

1.000 -

500 -

RPF PDI
ERPF HPDI

2.3 | SISTEMIDI ALIMENTAZIONE

Il sistema di alimentazione dell'impianto di illuminazione pubblica & in bassa tensione.

2.4 | SISTEMIDITELECONTROLLO

Non sono presenti sistemi di telecontrollo all'interno del perimetro di gestione.

2.5 | SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE
La contabilizzazione dei consumi avviene attraverso le rilevazioni di contatori.

Per alcuni dei quadri che gestiscono punti luce cosiddetti “ex enel sole” invece i consumi sono stimati a
Forfait.
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2.6 VERBALE DI SOPRALLUOGO

Nell’allegato “C — Verbali di Sopralluogo”, si riportano tutti i Verbali di Sopralluogo sottoscritti nella
preliminare fase di Presa Visione degli impianti.

Per quanto concerne in particolare il Verbale di Presa Visione si sottolinea che, a seguito di verifiche dei
dati di censimento successive alla data di sottoscrizione del Verbale stesso, il Perimetro di Gestione non
ha subito modifiche.

La potenza delle lampade censite e stata riportata nel presente PDI secondo I'approssimazione per
difetto indicata al § 10.1.2 del Capitolato Tecnico di gara per la successiva definizione del Canone
Annuo. Questo giustifica le potenze discordanti delle lampade indicate nel Verbale di Presa Visione e
nel presente PDI.

Le approssimazioni richieste dal Capitolato sono il motivo delle differenze tra il Perimetro di Gestione
riportato nel Verbale di Presa Visione e quello riportato nel presente PDI.

Il Perimetro di Gestione definitivo per la redazione dei preventivi di spesa & dunque quello riportato nel
presente PDI.

Piano Dettagliato degli
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3 MANUTENZIONE

Di seguito si riporta il dettaglio degli interventi di manutenzione previsti durante lo svolgimento del
servizio sugli impianti oggetto del presente PDI.

3.1 PIANIDI MANUTENZIONE
Di seguito si riporta il dettaglio dei Piani della Manutenzione preventiva degli Impianti di llluminazione

Pubblica, organizzati per tipologia e natura degli elementi tecnici costituenti.

3.1.12 Servizio Luce
Il Piano di Manutenzione differisce in base alla classe dell'apparecchiatura elettrica (Classe uno oppure
due).

Per la classe due gli interventi di Manutenzione Preventiva sugli impianti di messa a terra si applicano
solo se i sistemi sono dotati di tali impianti.

Quadro di Distribuzione

01.01 Armadio di comando e protezione Frequenza

Cl. Uno Cl. Due
01.01.01 Verifica funzionale involucro Annuale Biennale
01.01.02 Verifica funzionale chiusura a chiave della portella Annuale Biennale
01.01.03 Verifica del grado di isolamento interno ed esterno Annuale Biennale
01.02 Apparecchiature
01.02.01 Pulizia generale Biennale
01.02.02 Verifica dello stato di conservazione carpenterie Biennale
01.02.03 Verifica funzionale strumentazione Biennale
01.02.04 Controllo surriscaldamenti Biennale
01.02.05 Verifica dello stato collegamenti di terra Biennale
01.02.06 Verifica dello stato di conservazione di cavi e cablaggi Biennale
01.02.07 Verifica dello stato di conservazione delle morsettiere Biennale
01.02.08 Verifica ed equilibratura fasi Biennale
01.02.09 Verifica funzionale differenziali Biennale
01.02.10 Verifica funzionale quadro sinottico Biennale
01.02.11 Verifica funzionale schema elettrico/elettronico Biennale
01.02.12 Misura del fattore di potenza delle linee Biennale
01.02.13 Verifica funzionale delle protezioni e il loro coordinamento Biennale
01.03 Rifasamento
01.03.01 Verifica funzionale impianto Biennale
01.03.02 Verifica funzionale centralina Biennale
01.03.03 Verifica funzionale condensatori Biennale
01.03.04 Verifica funzionale fusibili Biennale
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02 ‘ Rete elettrica di distribuzione

02.01 Conduttore

02.01.01 Verifica stato di conservazione cavi/conduttori Biennale

02.01.02 Verifica dell'isolamento dei cavi mediante misura Biennale

02.01.03 Verifica stato di conservazione contenitori Biennale

02.01.04 Verifica funzionale morsettiere Biennale

02.01.05 Misura dell'isolamento verso terra di ciascuna linea di alimentazione Annuale

02.01.06 Misura della corrente di dispersione omopolare Annuale

02.01.07 Verifica della continuita del collegamento al sistema di terra della Annuale
linea di alimentazione

03 ‘ Impianti di messa a terra

03.01 Sistema di dispersione

03.01.01 Verifica funzionale Annuale

03.01.02 Verifica dello stato di conservazione Annuale

03.01.03 Misura della resistenza di terra Annuale

03.02 Sistema di equipotenzializzazione

03.02.01 Verifica dello stato di conservazione Annuale

03.02.02 Verifica funzionale schema elettrico/elettronico Annuale

03.03 Conduttori di protezione

03.03.01 Verifica della continuita a campione Annuale

03.03.02 Verifica della continuita generalizzata Annuale

03.03.03 Ripristino connessioni Annuale

o4 ‘ Apparecchio illuminante

04.01 Corpo dell’apparecchio

04.01.01 Pulizia dell'involucro esterno Annuale

04.01.02 Verifica funzionale dell'involucro esterno Annuale

04.01.03 Pulizia dei riflettori e rifrattori Annuale

04.01.04 Verifica della chiusura e dell'integrita dei rifrattori/riflettori Annuale

04.01.05 Pulizia dei diffusori Annuale

04.01.06 Pulizia di coppe di chiusura Annuale

04.01.07 Verifica della chiusura e dell'integrita delle coppe di chiusura Annuale

04.02 Lampade

04.02.01 Verifica funzionale ed eventuale sostituzione Annuale

04.02.02 Sostituzione completa Vedi§3.3

04.02.03 Verifica stato di usura dei portalampada ed eventuale sostituzione di Annuale
quelli ossidati o danneggiati
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05 ‘ Sostegni

05.01 Pali e sbracci

05.01.01 Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro Annuale

05.01.02 Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci e delle paline installati a Annuale
muro e su pali C.A.C.

05.01.03 Verifica della copertura dell'armatura dei pali C.A.C. Annuale

05.01.04 Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale Annuale

05.01.05 Verifica dell'esistenza di carichi statici esogeni Annuale

05.01.06 Verifica delle condizioni di sicurezza statica Annuale

05.01.07 Controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura ed eventuale Biennale
ripristino della stessa

05.01.08 Verniciatura completa Vedi§3.4

05.02 Sospensioni

05.02.01 Verifica degli attacchi Annuale

05.02.02 Verifica dell'esistenza di carichi statici esogeni sui tiranti Annuale

05.02.03 Verifica delle condizioni di sicurezza statica Annuale

05.02.04 Verifica dello stato di funi e ganci Annuale

3.2 PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITA DI CAMBIO LAMPADE

Come previsto dal contratto di fornitura verra effettuata la sostituzione di tutte le lampade dei Punti
Luce gestiti (eccetto per le lampade Led). Di sequito si riporta una programmazione di massima delle
attivita di cambio lampade suddivise per tipologia di contratto.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DI CAMBIO LAMPADE PER CONTRATTO STANDARD

Anno Area omogenea del perimetro di gestione
] Totale apparecchiature oggetto di interventi di riqualificazione energetica RE_o1 e
adeguamento a norma AN_o1
, Totale apparecchiature non oggetto di interventi di riqualificazione energetica RE_o1 e
adeguamento a norma AN_o1

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DI CAMBIO LAMPADE PER CONTRATTO ESTESO

Anno Area omogenea del perimetro di gestione
) Totale apparecchiature oggetto di interventi di riqualificazione energetica RE_o1 e
adeguamento a norma AN_o1
, Totale apparecchiature non oggetto di interventi di riqualificazione energetica RE_o1 e
adeguamento a norma AN_o1

Piano Dettagliato degli
Interventi
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3.3 PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITA DI VERNICIATURA

Come previsto dal contratto di fornitura verra effettuata la verniciatura di tutti i sostegni dei Punti Luce
gestiti almeno una volta nel corso di validita del contratto Standard ed almeno due volte nel caso di
contratto Esteso.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DI VERNICIATURA PER CONTRATTO STANDARD

. . . Percentuale sostegni
Anno Area omogenea del perimetro di gestione o S0Steg
verniciati

S 1/5 dei sostegni costituenti il perimetro di gestione selezionati in ordine di 0%

vetusta e posizionamento nel territorio
, 1/5 dei sostegni costituenti il perimetro di gestione selezionati in ordine di 0%

vetusta e posizionamento nel territorio

1/5 dei sostegni costituenti il perimetro di gestione selezionati in ordine di 0%
3 vetusta e posizionamento nel territorio

1/5 dei sostegni costituenti il perimetro di gestione selezionati in ordine di 0%
4 vetusta e posizionamento nel territorio

1/5 dei sostegni costituenti il perimetro di gestione selezionati in ordine di 0%
5 vetusta e posizionamento nel territorio

TOTALE 100%

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DI VERNICIATURA PER CONTRATTO ESTESO

Anno Area omogenea del ;?e.rimetro di Area omogenea del Re.rimetro di gestione
gestione 1° verniciatura 2° verniciatura
20% dei sostegni costituenti il perimetro di
1 gestione selezionati in ordine di vetusta e

posizionamento nel territorio

20% dei sostegni costituenti il perimetro di
2 gestione selezionati in ordine di vetusta e
posizionamento nel territorio

20% dei sostegni costituenti il perimetro di
3 gestione selezionati in ordine di vetusta e
posizionamento nel territorio

20% dei sostegni costituenti il perimetro di

4 gestione selezionati in ordine di vetusta e
posizionamento nel territorio
20% dei sostegni costituenti il perimetro di 20% dei sostegni costituenti il perimetro di gestione
5 gestione selezionati in ordine di vetusta e selezionati in ordine di vetusta e posizionamento nel
posizionamento nel territorio territorio
20% dei sostegni costituenti il perimetro di gestione
6 selezionatiin ordine di vetusta e posizionamento nel
territorio
20% dei sostegni costituenti il perimetro di gestione
7 selezionati in ordine di vetusta e posizionamento nel
territorio
20% dei sostegni costituenti il perimetro di gestione
8 selezionatiin ordine di vetusta e posizionamento nel
territorio
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA DI VERNICIATURA PER CONTRATTO ESTESO
Anno Area omogenea del perimetro di Area omogenea del perimetro di gestione
gestione 1° verniciatura 2° verniciatura
20% dei sostegni costituenti il perimetro di gestione
9 selezionati in ordine di vetusta e posizionamento nel
territorio
TOTALE 100% 100%
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4 STATO DI EFFICIENZA, DI CONSERVAZIONE E DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI
IMPIANTI

Nella presente sezione vengono descritti lo stato di efficienza, di conservazione e adeguamento a
norma degli impianti dei servizi richiesti, all’esito delle attivita di sopralluogo condotte.
4.1 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI RILIEVO, RACCOLTA E ANALISI DEI DATI

Gli impianti di illuminazione pubblica, con specifico riferimento all'individuazione dei punti luce presenti
sul territorio comunale, sono stati rilevati mediante:

® Verifica dettagliata degli elaborati consegnati dall’amministrazione;

4.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL SOPRALLUOGO

Per le informazioni relative al sopralluogo quali la data di effettuazione, le risorse utilizzate e la relativa
qualifica, nominativi di eventuali incaricati della Amministrazione si rimanda all’allegato C — “Verbali di
sopralluogo”.
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4.3 DATIRACCOLTI

L'insieme dei dati raccolti durante le attivita di analisi della documentazione di anagrafica tecnica in
possesso dell’AC, ha permesso di individuare i quadri di distribuzione presenti sul territorio comunale e
di identificare inoltre le quantita di punti luce afferenti divisi per ubicazione, per tipologia di lampada e
relativa potenza.

E stato inoltre possibile individuare, per ogni ubicazione, le tipologie di sostegno esistenti.
| dati sono stati raccolti utilizzando le seguenti fonti:

e Dati relativi ai punti luce: da documentazione fornita dall’Amministrazione;

e Datirelativi ai quadri elettrici: da documentazione fornita dall’Amministrazione.

e Posizionamento di massima dei punti luce sul territorio comunale: da documentazione fornita
dallAmministrazione.

Nello specifico le modalita di svolgimento del censimento hanno permesso di rilevare le seguenti
informazioni principali per ciascun punto luce:

¢ Tipologia, numero e potenza;
e Tipologia di apparecchiatura installata;
e Caratteristiche e tipologie dei sostegni;
e Afferenze deisingoli puntiluce ai rispettivi quadri elettrici;
¢ Rispondenza alla normativa;
e (Caratteristiche geometriche del sostegno;
e (Caratteristiche della linea di alimentazione;
4.4 DESCRIZIONE DEGLI ESITI DELL'ANALISI DEI DATI E DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI CRITICITA
INDIVIDUATE

Dall’esito dell’analisi sono stati individuati i principali ambiti di criticita degli impianti, la cui presenza
viene indicata con una spunta nella lista sottostante.

Criticita individuate
Presenza di lampade energeticamente non efficienti e di apparecchi luminosi vetusti, non
conformi alla normativa vigente;

Presenza di pali e/o sbracci corrosi o danneggiati;

Presenza di quadri elettrici vetusti, danneggiati o non conformi alla normativa vigente;

Presenza di apparecchi luminosi non conformi alla normativa “anti-inquinamento luminoso”;

Presenza di alcuni tratti di linee elettriche con derivazioni deteriorate e non a norma.

NIEN ENIEN ENEN

Presenza di aree urbane non servite da un adeguato servizio di illuminazione pubblica
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4.5 DESCRIZIONE DELLE STRATEGIE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA RILEVATE

Con riferimento alle criticita rilevate, sono state individuate le seguenti linee guida per la risoluzione
delle stesse (con una spunta vengono indicate le strategie adottate per la risoluzione delle criticita
rilevate).

Strategie per la risoluzione delle criticita

Sostituzione di corpi illuminanti energeticamente efficiente o vetusti con altri ad elevata
efficienza e basso inquinamento luminoso

Sostituzione pali e/o sbracci corrosi e danneggiati

Sostituzione e/o adeguamento di quadri elettrici vetusti, danneggiati o non conformi alla
normativa vigente

Sostituzione degli apparecchi luminosi non conformi alla normativa “anti-inquinamento
luminoso” con altri conformi alla normativa;

Sostituzione dei tratti di linee elettriche con derivazioni deteriorate e non a norma con nuovi
trattia norma

Installazione di nuovi punti luce nelle aree urbane non servite da un adeguato servizio di
illuminazione pubblica

NSNS S

\/ Esecuzione di opere civili a supporto degli interventi individuati

| dettagli delle attivita da implementare per la risoluzione delle criticita individuate sono funzione del
tipo di contratto scelto dalla Pubblica Amministrazione. Per questo vengono riportati nel dettaglio nei
successivi paragrafi dedicati agli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria,
adeguamento a norma e adeguamento/innovazione tecnologica e ai preventivi di spesa.
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5 CANONE ANNUO DEL SERVIZIO

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci che concorrono a determinare il valore del Canone annuo del
Servizio Luce e, se attivato, del Servizio di Gestione di Impianti Semaforici.

| prezzi unitari offerti sono aggiornati secondo i criteri riportati al § 11.1 del Capitolato Tecnico.
L'indice di Revisione Prezzi adimensionale valido per il trimestre in corso ¢ pari a 0,954

Il Valore del Canone annuo stimato per il Servizio Luce é ripartito fra gli elementi compresi nel Perimetro del Servizio di Gestione
come segue:

CANONE ANNUO DEL SERVIZIO LUCE

Potenza Valore
ID Tipologia di Lampada nor(nvilr;ale Numero elementi Unitario Importo annuo

L3 Vapori di mercurio 125 1273  €108,80 €138.502,40
Lg Vapori di mercurio 250 81|  €175,05 €14.179,05
L9 Vapori di sodio ad alta pressione 70 24| €86,62 €2.078,88
L10 Vapori di sodio ad alta pressione 100 84| €100,23 €8.419,32
L11 Vapori di sodio ad alta pressione 150 417 €128,25 €53.480,25
L12 Vapori di sodio ad alta pressione 250 127  €18137 €23.033,99
L16 Vapori di alogenuri metallici 20 11| €48,16 €529,76
L1y Vapori di alogenuri metallici 39 57l €68,79 €3.921,03
L19 Vapori di alogenuri metallici 70 9| €106,41 €957,69
L20 Vapori di alogenuri metallici 100 19|  €116,20 €2.207,80
L21 Vapori di alogenuri metallici 150 24| €137,42 €3.298,08
L22 Vapori di alogenuri metallici 250 6| €184,69 €1.108,14
(WA Led 54 1| €63,40 €63,40
L46 Led 72 75l €139 € 5.543,25
Ls7 Led 84 2 €83,14 €166,28
L3 Fluorescente lineare (vapori HG) 25 7 € 45,05 €315,35
L62 Fluorescente compatta 27 4 €4801 €192,04
L64 Fluorescente compatta 40 13 €158,27 €757,51

TOTALE 2.234 € 258.754,22
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Gli importi suddetti si intendono al netto dell'IVA.

6 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO A NORMA E ADEGUAMENTO/INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Con riferimento alla gestione dei servizi richiesti ed all’'esito delle attivita di sopralluogo e analisi
effettuate, nel presente paragrafo vengono individuati gli Interventi di Riqualificazione Energetica,
Manutenzione Straordinaria, Adeguamento Normativo e Adeguamento/Innovazione Tecnologica
per il Perimetro di Gestione.

Gli interventi presentati e individuati sono quelli ritenuti tecnicamente utili e/o necessari per la corretta
conduzione degli impianti del perimetro di gestione e per garantirne la conservazione e |'efficienza
degliimpianti in termini di riduzione dei consumi e riduzione dell'inquinamento luminoso.

Nei successivi paragrafi vengono riportate le informazioni generale degli interventi di
Riqualificazione Energetica, Manutenzione Straordinaria, Adeguamento Normativo e
Adeguamento/Innovazione Tecnologica.

Le informazioni generali degli interventi sono presentate sotto forma di schede generali.
In esse sono riportate:

e Descrizione e caratteristiche generali degli interventi;

e Livello di priorita;

e (Caratteristiche tecniche degli dell'intervento;

e Ubicazione/estensione dell'intervento.

Ciascun Intervento proposto nel presente PDI & univocamente individuato da un prefisso, funzione del
tipo diintervento.

| prefissi per i vari tipi di interventi sono:
® RE, per gliinterventi di Riqualificazione Energetica;
e MS, per gliinterventi di Manutenzione Straordinaria;
e AN, per gliinterventi di Adeguamento a Norma;
e AT, pergliinterventi di Adeguamento/Innovazione Tecnologica.

Poiché sia i dettagli economici e tecnici degli interventi dipendono dalla tipologia di contratto
stipulato (Contratto Standard della durata di 5 anni o Contratto Esteso della durata di g anni), questi
verranno riportati in due documenti separati che costituiscono allegati al presente PDI:

e Allegato A - Interventi e preventivo di spesa per contratto standard;

¢ Allegato B - Interventi e preventivo di spesa per contratto esteso.
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6.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con riferimento alla gestione dei servizi richiesti ed all’'esito delle attivita di sopralluogo ed analisi
effettuate, vengono individuati gli Interventi di Riqualificazione Energetica aventi come finalita
prevalente la riduzione dei consumi di energia e la riqualificazione energetica.

MODALITA DI CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

Nelle schede descrittive degli interventi finalizzati al risparmio energetico si riporta un'indicazione
quantitativa corrispondente alla riduzione dei consumi attesa; tale indicazione scaturisce da un calcolo
preliminare basato sulla differenza tra la potenza assorbita dagli impianti prima e dopo l'intervento e
considerando il periodo di accensione degli stessi su base annua, oltre alla regolazione, ove presente.
Alcune tipologie di intervento sono state oggetto di specifica analisi da parte dell'Autorita per I'Energia
Elettrica e il Gas - AEEG, che ha elaborato un serie di Schede tecniche proponenti una
standardizzazione del calcolo.

[l risparmio energetico € espresso in termini di:
e kWhe - kilowattora elettrici - unita di misura dell'energia elettrica;

e TEP - Tonnellata Equivalente di Petrolio - unita di misura convenzionale che rappresenta la
quantita di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, equivalente
a circa 42 GJ; I'AEEG, con la Delibera EEN 3/08[2] del 20-03-2008 (GU n. 100 del 29.4.08 - SO
n.107), ha fissato il valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria in
0,187 x 103 tep/kWh ai fini del rilascio di titoli di efficienza energetica di cui ai DM 20/07/2004;

e tCOz2 - Tonnellata di biossido di carbonio - unita di uso corrente per la quantificazione dei gas
climalteranti ("serra") emessi nell'atmosfera.

Per quanto concerne quest'ultima si fa riferimento al rapporto dell'lSPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale) “Fattori di emissione di CO2 nel settore elettrico e analisi della
decomposizione delle emissioni” in cui si afferma che il risparmio di un kWh a livello di utenza consente
di evitare |'emissione in atmosfera di un quantitativo di CO2 pari al rispettivo fattore di emissione
nazionale, ovvero382,1g.

Questo dato ¢ il fattore di emissione di CO2 nel settore elettrico italiano relativo all'anno 2010: non
essendo disponibili fonti ufficiali provenienti da istituzioni o enti italiani piu recenti verra utilizzato
questo fattore di conversione.

In conclusione nel presente PDI si applicheranno i seguenti coefficienti di conversione.

A OR » O » 0 D A » A PR ARIA » A » A 0 0O
um TEP kWhe tCO2
TEP 1 5347,59 2,04
kWhe 0,000187 1 0,0003821
t CO2 0,4894 2617,16 1
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Nella presente sezione vengono presentate le schede generali per ciascuno degli Interventi di
Riqualificazione Energetica.

SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE/LAMPADE CON

RESee TECNOLOGIA LED

STATO DI FATTO STATO DIPROGETTO

"

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella sostituzione di corpi illuminanti di varia tecnologia con nuovi corpi illuminanti a LED,
caratterizzati da alti valori di emissione luminosa (> go Im/W).
In sintesi, l'intervento prevede:
e Rimozione delle lampade, raccolta e conferimento del materiale presso soggetto qualificato per lo
smaltimento;
e Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti CUT-OFF a tecnologia LED.
A seconda dell'ottica e dello stato dell'apparecchio da sostituire/riqualificare si adotta una delle seguenti
strategie:
® Ricablaggio dell'apparecchio esistente e sostituzione della sola lampada: sostituzione della lampada e dei
relativi accessori elettrici (alimentatore, accenditore, condensatore). Si ricorre a questo intervento
quando l'ottica del corpo illuminante & di tipo cut-off e consente I'alloggiamento dei nuovi accessori
elettrici.
e Sostituzione dell'intero apparecchio illuminante: questo intervento si adotta quando l'apparecchio
esistente non € otticamente adeguato o si presenta in cattivo stato.

LIVELLO DI PRIORITA

L'intervento € prioritario in termini di risparmio energetico ed in termini di ottimizzazione del servizio di gestione
e manutenzione dell'impianto.
Hanno un livello di priorita maggiore solo gli interventi di adeguamento a norma.

TEMPO DI VITA UTILE DELL'INTERVENTO

La tecnologia LED é l'unica tecnologia in grado di assicurare una vita utile media degli apparecchi luminosi anche
superiore alle 50.000 ore.

Poiché l'intervento interessa impianti di illuminazione pubblica, attivi per 4200 ore anno, la vita utile
dell'intervento e superiore ai 10 anni.

RISPARMIO ENERGETICO ATTESO

Il risparmio energetico conseguibile viene valutato sulla base di:

[NO] Schede predefinite AEEG

[SI] Altra modalita di calcolo: riduzione della potenza installata moltiplicata per le ore effettive di accensione
(4.200 h)+ perdite dell'impianto (15%).

ELEMENTI NORMATIVI

Per la progettazione degli interventi si fa riferimento alle seguenti norme:
e UNI 11248 llluminazione stradale — Selezione delle categorie illuminotecniche.
e  Serie UNI 23201 llluminazione stradale.
e Serie CEIEN 60598. Apparecchi di illuminazione.
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6.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nella presente sezione vengono presentate le schede generali per ciascuno degli Interventi di
Manutenzione Straordinaria.

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

guaina SFh'Crl'l'lﬂ! a armatura conduttors

riempitiva

F = -
= (e e
e ..H""...

s

) isolante
fila d'identificazizne M3
o marchie del costruttare

marcatura identificativa

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

L'intervento di rifacimento delle linee elettriche per gli impianti particolarmente vetusti prevede almeno una delle
seguenti attivita:

e Sostituzione di cavi per perdita di isolamento o per eccessiva caduta di tensione;

e Sostituzione giunzioni con muffola con guarnizioni in gel;

e Sostituzione di linee di alimentazione aeree (non conformi alla normativa vigente) con linee interrate;

e Fornitura e posa in opera di linea aerea sospesa conforme alla normativa vigente con cavi in acciaio e cavi

FG7OR quadripolari;

e Smontaggio di sola fune di acciaio per sospensione cavi;

e Sfilaggio dilinee elettriche esistenti vetuste;

e Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica multipolare.
L'intervento risulta particolarmente utile in termini di diminuzione delle attivita di manutenzione grazie alla
eliminazione dei corto circuiti per perdita di isolamento dei cavi.
Gli interventi inoltre ristabiliscono le necessarie condizioni di sicurezza elettrica dell'impianto di illuminazione
pubblica.

LIVELLO DI PRIORITA’
L'intervento € importante in termini di ottimizzazione del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto.
Hanno un livello di priorita maggiore gli interventi di adeguamento a norma e gli interventi di riqualificazione
energetica

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO
Laddove l'intervento e effettuato su linee in cui si registrano eccessive cadute di tensione si realizzano benefici
anche in termini di risparmio energetico, dell’'ordine del 1-2 % dell’energia elettrica che interessa la linea
sostituita.
La diminuzione della frequenza di corto circuiti dovuti alla perdita di integrita della guaina isolante aumenta la
fruibilita dellimpianto di illuminazione pubblica, diminuisce le interruzioni di servizio e le attivita di manutenzione
ordinaria nonché i costi di esercizio ad essa associati.

UBICAZIONE/ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa le zone e i punti luce in cui sono presenti linee elettriche aeree o interrate vetuste e/o
obsolete.
In genere quindi le zone interessate sono quelle in cui I'impianto di illuminazione e stato installato da maggior
tempo senza che siano stati eseguiti sulle linee elettriche opere di manutenzione straordinaria atte a ristabilire le
necessarie condizioni di sicurezza.
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STATO DI FATTO STATO DIPROGETTO

DESCRIZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE

Dalle attivita di sopralluogo preliminare all'impianto é stata rilevata la presenza di quadri elettrici vetusti ed
obsoleti.

Tali quadri necessitano di interventi di sostituzione integrale per il ripristino del regolare funzionamento degli
stessi.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

L'intervento di sostituzione integrale consiste nelle sequenti attivita:

e Realizzazione di allacciamenti provvisionali in by-pass ai fini della continuita del servizio, ove possibile;

e Conferimento in discarica dei vari materiali di risulta provenienti da demolizioni;

e Installazione del nuovo quadro elettrico, previa verifica del corretto dimensionamento.

e Collaudo del nuovo quadro elettrico.
Le nuove apparecchiature elettriche di comando e protezione fornite sono contenute in appositi armadi e/o
contenitori stradali in SMC vetroresina e/o similari, con grado di protezione IP44 colore grigio RAL 7040, porte in
rilievo incernierate complete di serrature e chiavi di sicurezza con setto di divisione tra i due vani completo di
passacavi, per posa autonoma da pavimento e telaio di ancoraggio.
Nel vano superiore dell’armadio & presente il contatore del fornitore di energia elettrica mentre nel vano inferiore
& montato l'interruttore generale di linea con protezione differenziale a riarmo automatico, il circuito per il
comando a tempo e comando a relé crepuscolare, il contattore per l'inserzione linea e l'interruttore per comando
manuale e gli interruttori di protezione delle linee in partenza con fusibili e morsettiera.

LIVELLO DI PRIORITA’

L'intervento & prioritario in quanto gli attuali quadri vetusti e/o obsoleti non sono funzionanti o il loro regolare
funzionamento € a serio rischio di interruzione per le gravi condizioni dell'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessera i quadri elettrici di distribuzione obsoleti e non conformi.
| nuovi quadri elettrici installati, essendo conformi alla normativa CEl vigente, ripristinano nel quadro interessato
condizioni di sicurezza elettrica.
I nuovi quadri sono conformi alle attuali norme di settore, ossia:
e CEl 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per
installazione fisse per uso domestico e similare.
e CEIEN 60439: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione.

UBICAZIONE/ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa i quadri non conformi alla normativa vigente, quindi i quadri obsoleti e/o vetusti.

Questi quadri sono in genere presenti nelle zone dove I'impianto di illuminazione pubblica é stato installato da
maggior tempo dall’amministrazione senza che siano stati previsti precedenti interventi di manutenzione
straordinaria.
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DESCRIZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE

Dalle attivita di sopralluogo preliminare all'impianto & stata rilevata la presenza di sostegni e/o sbracci vetusti efo
obsoleti.
I motivi di tali criticita possono essere molteplici:

® Braccia sostegno e bracci a muro dei corpi illuminanti vetusti e che spesso presentano una precaria

stabilita sui relativi pali di aggancio;

e Sostegni corrosi alla base o alla 1° rastrematura;

® Sostegni urtati e rimossi senza essere stati rimessi in sito;

e Sostegni divaria natura e tipologia rotti in alcune delle loro parti.
Tali sostegni e/o sbracci necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per garantire I'incolumita di
persone e cose.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO
L'intervento di sostituzione del sostegno prevede le sequenti attivita:
e Sostituzione del sostegno attuando il recupero del sostegno danneggiato mediante il carico ed il

trasporto presso il luogo di rottamazione;
Posa del nuovo sostegno a palo con rifacimento blocco di fondazione;
Posa del braccio e dell’'apparecchio di illuminazione esistenti;
Derivazione dalla linea dorsale medianti giunti in gel;
Installazione di morsettiera nell’asola al palo;
Ricostruzione della pavimentazione con posa del pozzetto e del chiusino in ghisa.

LIVELLO DI PRIORITA’
L'intervento e prioritario in quanto gli attuali sostegni e/o sbracci sono fonte di pericolo e non rispettano le norme
sulla sicurezza delle persone e cose da rischi di natura elettrica e statica.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO
L'intervento interessera i sostegni e gli sbracci obsoleti e non conformi.
| nuovi sostegni e sbracci installati sono conformi alla normativa CEl vigente, ossia alla serie UNI EN 4o : Pali per
illuminazione pubblica.
Il rispetto di tale norma ripristina le necessarie condizioni di sicurezza elettrica e statica.
UBICAZIONE/ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa i sostegni e sbracci non conformi alla normativa vigente, quindi i sostegni e sbracci obsoleti
e/o vetusti.
Questi sostegni e sbracci sono in genere presenti nelle zone dove I'impianto di illuminazione pubblica e stato
installato da maggior tempo dall'amministrazione senza che siano stati previsti precedenti interventi di
manutenzione straordinaria/adeguamento normativo.
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'OPERE CIVILI

DESCRIZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE

Dalle attivita di sopralluogo preliminare all'impianto & stata rilevata la necessita di opere civili inerenti I'impianto
di pubblica illuminazione per la manutenzione straordinaria dello stesso.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO
Le opere civili per 'adeguamento normativo dell'impianto di illuminazione pubblica prevedono I'esecuzione di
almeno una delle seguenti attivita:
Fornitura e posa in opera di cavidotto e cavo;
Realizzazione di scavi per il rifacimento e/o la sostituzione di blocchi di fondazione e pozzetti;
Rimozione del pozzetto esistente, con conferimento in discarica dei vari componenti;
Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti in corrispondenza dei punti luce non conformi alla normativa;
Installazione di blocchi di fondazione.
Collaudo delle opere.

LIVELLO DI PRIORITA’
L'intervento & prioritario in quanto le opere civili eliminano criticita dal punto di vista normativo dell'impianto di
illuminazione pubblica.
Vengono cosi a cessarsi i rischi per |a sicurezza e la incolumita di persone e cose legate alla precedente situazione
di non conformita.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO
L'intervento interessera le parti dell'impianto di illuminazione obsoleti e non conformi.
Le opere civili, ripristinando la conformita alla normativa CEl vigente, ripristina nell'impianto di illuminazione
pubblica condizioni di sicurezza statica ed elettrica.

UBICAZIONE/ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa le parti dell'impianto di illuminazione pubblica non conformi alla normativa vigente, quindi
pozzetti, blocchi di fondazione assenti, obsoleti e/o vetusti.
Queste non conformita sono in genere presenti nelle zone dove I'impianto di illuminazione pubblica é stato
installato da maggior tempo dall'amministrazione senza che siano stati previsti precedenti interventi di
manutenzione straordinaria/adeguamento normativo.
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DESCRIZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE

A seguito di richieste dell'amministrazione vengono installati nuovi sostegni in zone precedentemente non
coperte dall'illuminazione pubblica.
I motivi di tali installazioni possono essere molteplici:

® Richieste continue da parte della cittadinanza;

e Aumento del senso si sicurezza in zone a rischio;

e Aumento della urbanizzazione del comune (aree di nuova costruzione);
Tali nuovi sostegni verranno provvisti di adeguata apparecchiatura illuminante a risparmio energetico.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

L'intervento di installazione del sostegno e relativa apparecchiatura prevede una o piU delle seguenti attivita:

e Posa del nuovo sostegno a palo con rifacimento blocco di fondazione;
Posa del nuovo braccio;
Fornitura e posa in opera della nuova apparecchiatura illuminante cut off e a risparmio energetico;
Derivazione dalla linea dorsale medianti giunti in gel;
Installazione di morsettiera nell’asola al palo;
Ricostruzione della pavimentazione con posa del pozzetto e del chiusino in ghisa.

LIVELLO DI PRIORITA’
L'intervento e prioritario in quanto consente di eliminare le criticita riscontrate.
Soltanto gli interventi di riqualificazione e adeguamento normativo hanno un livello di priorita piU elevato.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO
L'intervento interessera i punti luce concordati con I'amministrazione.
| nuovi sostegni e sbracci installati, essendo conformi alla normativa CEl vigente, rispettano le necessarie
condizioni di sicurezza elettrica e statica.
Le apparecchiature Led installate sono di ultima tecnologia ed assicurano l'efficienza energetica delle sorgenti
luminose interessate.
Inoltre le apparecchiature Led sono del tipo “cut-off”: tutto il flusso luminoso uscente e indirizzato verso il basso,
nelle zone che devono essere illuminate: in tal modo si evitano i problemi di inquinamento luminoso delle aree
interessate e si aumenta I'efficienza di illuminazione dei punti luce soggetti a questo intervento.
UBICAZIONE/ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa i sostegni e sbracci nelle zone non coperte ancora da illuminazione pubblica, ma in cui si
prevede di portarla a sequito di esigenze riscontrate dall'amministrazione.
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__Link5Ghz e Link & Ghz

DESCRIZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE

A seguito di richieste dell'amministrazione vengono installati impianti di video-sorveglianza e hot spot wi-fi in
zone precedentemente non coperte da questo tipo di impianti.
I motivi di tali installazioni possono essere molteplici:

e Richieste continue da parte della cittadinanza;

e Aumento del senso si sicurezza in zone a rischio;

e Aumento della fruibilita delle zone interessate dall'impianto wi-fi;

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

L'intervento di fornitura e posa in opera di impianto di video sorveglianza e Wi-fi comprende:

e  Fornitura e posa in opera di nuovi quadri elettrici;
Fornitura e posa in opera di kit apparecchiature per installazione nei quadri di P.I. esistenti;
Fornitura e posa in opera di modulo attuatore del punto luce completo di relé di comando;
Fornitura di licenza d'uso per SOFTWARE di Telecontrollo;
Fornitura di modem per onde convogliate da installarsi in prossimita del QE di alimentazione;
Fornitura di Camera con obiettivo intercambiabile;
Fornitura e posa in opera di centralina metereologica per la fornitura dei dati ambientali in modo
continuo;
Fornitura di Server completo di monitor e stampante;
e Fornitura e posa in opera di HOT SPOT WiFi;
e Fornitura e posa in opera di Pannello informativo a messaggio variabile.

LIVELLO DI PRIORITA’

L'intervento & prioritario in quanto consente di eliminare le criticita riscontrate.
Soltanto gli interventi di riqualificazione e adeguamento normativo hanno un livello di priorita piu elevato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessera le zone pubbliche concordate con I'amministrazione.

| nuovi impianti installati, essendo conformi alla normativa CEl vigente, rispettano le necessarie condizioni di
sicurezza elettrica e statica.

Il sistema di videosorveglianza permette all'amministrazione comunale un maggior controllo del territorio e
aumenta il senso di sicurezza dei cittadini. Le immagini ottenute dall'impianto di videosorveglianza rispettano il
diritto alla privacy del cittadino.

L'impianto Wi-fi permette ai cittadini un libera accesso alla rete internet, esigenza in continua crescita da molti
anni.

UBICAZIONE/ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa le zone non ancora coperte da impianti di video sorveglianza e di accesso internet gratuito,
ma in cui questi impianti sono necessari viste le esigenze riscontrate dall'amministrazione.
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6.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA

Nella presente sezione vengono presentate le schede generali per ciascuno degli Interventi di
Adeguamento a Norma.

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE

Dalle attivita di sopralluogo preliminare all'impianto & stata rilevata la presenza di apparecchi illuminanti non
rispondenti alle attuali normative in campo di inquinamento luminoso, ossia il cui flusso luminoso emesso
nell’emisfero superiore é superiore del 3 % del flusso totale emesso dalla sorgente.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella sostituzione di corpi illuminanti di varia tecnologia non cut-off con nuovi corpi
illuminanti di tipo cut-off
In sintesi, l'intervento prevede:
e Rimozione delle lampade, raccolta e conferimento del materiale presso soggetto qualificato per lo
smaltimento;
e Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti CUT-OFF.

LIVELLO DI PRIORITA’

L'intervento & prioritario in quanto elimina le criticita dal punto di vista normativo dell'impianto di illuminazione
pubblica.

Vengono cosi a cessarsi le non conformita rispetto alle normative in campo di riduzione dellinquinamento
luminoso dovuto ad impianti di illuminazione pubblica, particolarmente stringente nelle localita situate nelle
vicinanze di osservatori astronomici.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessera le apparecchiature non cut-off dell'impianto di illuminazione pubblica.
Le opere civili, ripristinando la conformita alla normativa CEl vigente, ristabilisce nell'impianto di illuminazione
pubblica condizioni di assenza o minimo inquinamento luminoso.

ELEMENTI NORMATIVI

L'installazione di nuove apparecchiature cut-off consentiranno di superare tutte le criticita presenti sotto il profilo
dell'inquinamento luminoso in conformita alla normativa vigente, ossia:
e UNI 120819 Luce e illuminazione — Impianti di illuminazione esterna — Requisiti per la limitazione della
dispersione verso l'alto del flusso luminoso.

UBICAZIONE/ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento interessa le apparecchiature non cut-off dellimpianto di illuminazione pubblica, quindi non conformi
alla normativa vigente sull'inquinamento luminoso nelle aree urbane.
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