


ID DESCRIZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Formazione di cantiere comprensiva del trasporto in quota di materiali ed attrezzature

2 Perforazione, installazione ancoraggi

3 Installazione opere di difesa attiva

4
Rimozione del cantiere, pulizia finale e sistemazione di tutte le aree interessate dai 

lavori compreso lo smaltimento in discarica autorizzata di ogni residuo di lavorazione

(D.Lgs. 31 marzo 2023 n°36)

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Realizzazione paravalanga a protezione della viabilità di collegamento dell'abitato di 

Balme con il fondovalle - stralcio funzionale

Installazione cantiere

Installazione opere di difesa attiva paravalanghe

Rimozione cantiere

Settimane
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