



COMUNE DI MARENTINO

P.I. 01865110017 - C.F. 90003870012 - Tel. 011 943 50 00 - Fax 011 943 53 29 CAP 10020 Piazza Umberto I° n.1
www.comune.marentino.to.it-comune.marentino@tin.it-comune.marentino@legalmail.it

RELAZIONE IN MERITO AL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO NELL'ESERCIZIO 2020

Al fine della valutazione delle P.O. per l'anno 2020 si relaziona quanto segue:

Obiettivo n. 1: Piano Regolatore cimiteriale

In relazione all'obiettivo sono state effettuate le seguenti operazioni:

- Acquisizione preventivo e formalizzazione incarico professionale per redazione piano regolatore cimiteriale;
- Acquisizione preventivo e formalizzazione incarico per redazione indagine geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale;
- Avvio delle operazioni per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale;
- Trasmissione all'Ufficio Demografico della tabella di indagine demografica ricevuta dal redattore del Piano Regolatore Cimiteriale per suo completamento,

La Tabella di rilevazione dei dati sull'andamento demografico, base per l'aggiornamento delle previsioni del piano, è stata riconsegnata allo scrivente a fine Marzo 2021, ed immediatamente trasmessa al professionista incaricato.

Obiettivo n. 2: Realizzazione delle opere di manutenzione stradale e Lavori pubblici in previsione 2020

Nel corso dell'anno 2020 sono state effettuate le seguenti operazioni:

- Ristrutturazione Forno di Avuglione (realizzata con contributo dello Stato)
 - o Esecuzione lavori inizio lavori 30.10.2019 – fine lavori 25.05.2020;
 - o Approvazione Perizia di Variante 29.01.2020;
 - o Stipula contratto: 07.05.2020;
 - o Approvazione CRE 31.12.2020.
- Sistemazione di Strada della Verbia
 - o Individuazione ditta esecutrice 18.06.2020;
 - o Lavori SMAT per sistemazione acquedotto Agosto/Settembre 2020;
- Realizzazione dossi su S.P. 98
 - o Trasmissione progetto a Città Metropolitana 10.01.2020
 - o Parere preventivo Città Metropolitana 24.02.2020
 - o Trasmissione integrazioni a Città Metropolitana 16.07.2020
 - o Individuazione ditta esecutrice 15.12.2020;
 - o Incarico per redazione relazione acustica 31.12.2020;
- Riqualificazione impianti illuminazione pubblica (realizzata con contributo dello Stato)
 - o Approvazione Studio di fattibilità (redatto dall'Ufficio Tecnico) 03.09.2020;

- | | |
|--|--------------------------|
| ○ Individuazione progettista | 07.09.2020; |
| ○ Approvazione progettazione esecutiva | 10.09.2020; |
| ○ Individuazione ditta esecutrice | 14.09.2020; |
| ○ Esecuzione lavori | inizio lavori 15.09.2020 |
-
- Ampliamento cimitero comunale
 - Approvazione Studio di fattibilità (redatto dall'Ufficio Tecnico) 11.06.2020;

 - Asfaltatura Strada Maestra - Avuglione
 - Esecuzione lavori estate 2020;
 - Approvazione Perizia di variante 11.06.2020;
 - Liquidazione Fine lavori 31.07.2020.

Obiettivo n. 3: Implementazione della numerazione civica sul programma di gestione del territorio

In relazione all'obiettivo sono state effettuate le seguenti operazioni:

- Censimento con sopralluoghi sul posto e su carta della numerazione civica di tutto il Comune di Marentino;
- Elencazione e codifica delle Vie comunali in collaborazione con i servizi demografici;
- Restituzione su file grafico della numerazione civica con codifica delle vie e individuazione di ogni singola abitazione su specifico layer;

Al momento rimane da acquisire preventivo per l'implementazione su sistema GIS del Comune della numerazione civica e inserimento della stessa da parte del gestore del sistema GIS

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Luca Maria Fasano)