



Ente di gestione dei Sacri Monti

Cascina Valperone, 1

15020 Ponzano Monferrato (AL)

Tel. +39 0141 92 7120

segreteria@sacri-monti.com

segreteria@pec.sacri-monti.com

www.sacri-monti.com

C.F./P. IVA: 00971620067

OGGETTO: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PAGAMENTO AREE BLU CON SERVIZIO/ DI SCASSETTAMENTO CONTEGGIO E RIVERSAMENTO E REMOTE CONTROLLING H24 CON RELATIVA MANUTENZIONE "ALL SERVICE" PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO – CIG B55C9EDF95 -LETTERA CONTRATTO DI PROROGA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 10, DEL D.LGS. 36/2023

PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 41 del 07/02/2025 è stato affidato a titolo sperimentale per un anno dalla data di installazione dei parcometri, con opzione di proroga per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d. lgs. 36/2023, il servizio/installazione di sistemi di pagamento aree blu con servizio/ di scassetto conteggio e riversamento e remote controlling h24 con relativa manutenzione "all service" presso il Sacro Monte di Orta San Giulio alla ditta Gestopark S.r.L. con sede in Albissola Marina (SV) Via Delle Industria 226/E P.IVA e Cod. Fisc.: 00507860096 ;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 26/02/2025 con scadenza prevista al 28/02/2026;
- Nel contratto d'appalto era espressamente prevista la facoltà della Stazione Appaltante di esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023;
- La durata complessiva della proroga non supera i limiti previsti dalla normativa vigente e risulta compatibile con le previsioni della lex specialis di gara;
- Sussiste l'interesse della Stazione Appaltante a prorogare il contratto per [motivazione: es. continuità del servizio, completamento attività in corso, ecc.];
- L'impresa appaltatrice ha dato la propria disponibilità ad accettare la proroga contrattuale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della proroga

Il contratto d'appalto stipulato in data 26/02/2025 per il servizio/installazione di sistemi di pagamento aree blu con servizio/ di scassetto conteggio e riversamento e remote controlling h24 con relativa manutenzione "all service" presso il Sacro Monte di Orta San Giulio viene prorogato per un periodo di 12 mesi con decorrenza dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027.

Art. 2 - Condizioni economiche migliorative

In applicazione dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'applicazione delle "condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante", le prestazioni contrattuali durante il periodo di proroga saranno eseguite alle seguenti condizioni economiche migliorative:

- Per l'espletamento del servizio, all'aggiudicataria è riconosciuto un canone fisso annuo pari ad **€ 15.480,00**
- **Valore economico della proroga:** Euro 15.480,00 (IVA esclusa), a fronte di un valore proporzionale calcolato sui prezzi originari che sarebbe stato pari a Euro [importo originario] (IVA esclusa);
- **Risparmio per la Stazione Appaltante:** Euro [differenza] (IVA esclusa).

Art. 3 - Modalità di esecuzione

Durante il periodo di proroga, l'impresa appaltatrice si impegna a:

1. Eseguire le prestazioni contrattuali con la medesima diligenza e professionalità applicate durante il periodo contrattuale originario;
2. Rispettare tutti gli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto originario, in quanto compatibili;
3. Garantire i livelli di servizio/qualità specificati nei documenti contrattuali;
4. Mantenere invariate le garanzie assicurative e la cauzione definitiva per tutta la durata della proroga, con eventuale integrazione temporale delle polizze in scadenza.

Art. 4 - Condizioni contrattuali applicabili

Fatte salve le condizioni economiche migliorative di cui all'art. 2, rimangono ferme e invariate tutte le altre clausole, patti e condizioni del contratto d'appalto originario, compresi gli obblighi in materia di:

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Rispetto della normativa antimafia;
- Obblighi di cui al Codice di comportamento dell'Ente;
- Clausole sociali previste nei documenti di gara.

Art. 5 - Garanzie

L'impresa appaltatrice si impegna a:

- Mantenere operativa la cauzione definitiva per tutta la durata della proroga, provvedendo, se necessario, all'estensione temporale della garanzia fideiussoria;
- Mantenere operativa la polizza assicurativa RCT/RCO per tutta la durata della proroga, provvedendo al rinnovo o all'estensione temporale della copertura assicurativa.

Art. 6 - Pagamenti

I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite durante il periodo di proroga saranno effettuati secondo le modalità e i termini previsti nel contratto originario, applicando il nuovo canone.

Art. 7 - Penali e risoluzione

Restano applicabili le clausole in materia di penali e risoluzione contrattuale previste nel contratto originario, con riferimento alle prestazioni eseguite durante il periodo di proroga.

Art. 8 - Responsabile Unico del Progetto

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 rimane il Funzionario Amministrativo dott.ssa Nadia Salvagno.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, secondo le modalità già previste nel contratto originario.

Art. 10 - Registrazione e spese

La presente lettera contratto è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione, ove dovute, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 11 - Accettazione

L'impresa appaltatrice, con la sottoscrizione della presente lettera contratto, dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni sopra riportate e si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le modalità e i termini stabiliti.

Gestopark S.r.L.

Il R.U.P.

Dott.ssa Nadia Salvagno

(f.to digitalmente)

Allegato : Estensione temporale cauzione definitiva (se necessaria)