



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

N.	LAVORI	APPALTATORE	CONTRATTO	IMPORTO	CONSEGNA	SAL EURO	% ESEGUITA
01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU CORSO ANNUNZIATA - C.U.P. E47H22001670001	EMILIMMOBILIARE S.A.S. di Ruffolo Luigi & C. Via Mazzini 87040 MARANO MARCHESATO P.I. 02526180787	Prot. 6452 26/07/2022	€ 9.090,91 oltre I.V.A.	26/07/2022	€ 9.090,91 oltre I.V.A.	100
02	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - CUP E24E22000330001	EDILSUD s.r.l.s, V.le della Repubblica, 77 87100 Cosenza (CS) P. Iva: 03742350782	Prot. 7311 26/08/2022	€ 27.800,09 oltre I.V.A.	26/08/2022	€ 27.800,09 oltre I.V.A.	100
03	LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022. - CUP: E42E22000430001	ADUEPI srl Via Talete, 76 87040 Castrolibero (CS) P.I. 03037390782	in corso di sottoscrizione	€ 30.539,22 oltre I.V.A.	09/09/2022	-	60

04	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LAVORI SUPPLEMENTARI - ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E49J21008610001	EDIMEL S.r.l. c.da Ortomatera via Nucille n. 14 CASTROLIBERO (CS) P.I. 02736120789	Prot. 10786 19/12/2022	€ 27.815,45 oltre I.V.A.	18/10/2022	€ 27.815,45 oltre I.V.A.	100
-----------	---	--	---------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------

Marano Principato lì 04/04/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to **Dr. Geom. Giovanni TENUTA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to **Ing. Eduardo Biagio IANNACE**