COMUNE DI SAMPEYRE PROVINCIA DI CUNEO

REPERTORIO N.

CONTRATTO DI APPALTO PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

DELLA STRADA COMUNALE INTERVALLIVA SAMPEYRE/COLLE DI

SAMPEYRE"

Ditta appaltatrice:

Importo contrattuale: Euro + IVA nella misura di legge (compresi

oneri per la sicurezza di € 14.567,77)

Codice C.U.P.: H39H18000000005 - Codice C.1.G.: 9151067362

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventidue, il giorno del mese di in Sampeyre,

presso la sede del Palazzo Comunale, Piazza della Vittoria, 52 avanti a me

Segretario Comunale, autorizzato per legge a ricevere gli atti del

Comune, si sono personalmente costituiti:

- nato a il / |/ , residente in —Via ,

C.F. nella gualita di Responsabile del Servizio Tecnico il quale

interviene esclusivamente nel nome, per conto € nell’interesse del Comune di Sampeyre

ai sensi del D.L. 267/2000, che nel contesto dell’atto potra essere chiamato anche “Ente

Appaltante”;

- nato a_ ()il , residente a

(_ - Via , C.F. ,_in_qgualita di legale

rappresentante della Ditta iscritta al Registro delle

Imprese  di al numero con sede in
(P. IVA. ), aggiudicataria dei

lavori di cui sopra, che nel prosieguo dell’atto potra essere chiamata per brevita anche




“Appaltatore”.

Di comune accordo, le parti sopra nominate, della cui identita personale e capacita

giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso ai sensi dell’art. 48

della legge notarile e mi chiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e

stipulano guanto segue.

PREMESSO CHE

- in data 22/03/2022 ¢é stato pubblicato sul profilo della Centrale Unica di Committenza

istituita presso I'Unione Montana Valle Varaita http://www.unionevallevaraita.it/

I'avviso esplorativo di manifestazione di interesse, relativo alla procedura negoziata ex

art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 cosi modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a),

sub. 2.2) Legge 108/2021 e con il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo ex

art. 97, commi 2, 2 bis, 3 bis e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 1 comma 3 L. 120/2020,

per l'affidamento dei lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA

COMUNALE INTERVALLIVA SAMPEYRE/COLLE DI SAMPEYRE", quali risultanti dal

progetto esecutivo redatto in conformita all'art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e

artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/10 dettagliatamente descritti nel capitolato speciale

d'appalto posto a base di gara per I'importo a corpo dei lavori a base di gara pari a

complessivi:

- € 742.956,33 oltre IVA, di cui € 14.567,77 per oneri di sicurezza ex art. 100 del D. Lgs.

n. 81/2008 non soggetti a ribasso;

- viste le candidature pervenute e la lettera di invito trasmessa ai dieci candidati

sorteqgiati;

- viste le offerte pervenute a mezzo della piattaforma informatica SINTEL ;

- in base al verbale del giorno  / /2022 il R.U.P. ha proposto I'aggiudicazione dei



http://www.unionevallevaraita.it/

lavori alla Ditta con sede in — Via n

individuata mediante il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n.

50/16, al prezzo offerto a corpo di € oltre IVA di cui € 14.567,77

per l'attuazione delle misure di sicurezza ex art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 non soggetti

a ribasso;

- il Comune di Sampeyre a sequito del positivo esito delle verifiche dei requisiti

soqggettivi dell’Appaltatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva-efficace ex art. 32

comma 7 del D. Lgs. n. 50/16 mediante determinazione n. del / /2022;

- I'Appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data / /2022 (dichiarazione prodotta in

offerta) circa la piena conoscenza della documentazione progettuale e dei luoghi;

-I'Appaltatore ha preso atto e tenuto conto nella formulazione dell'offerta, che il prezzo a

corpo pattuito non puo essere ceduto modificato sulla base della verifica della guantita o

della qualita della prestazione, ed ha assolto I'obbligo di controllarne le voci e le quantita

attraverso I'esame di tutti gli elaborati progettuali e, pertanto, attesta di aver formulato

I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita che si ritengono eccedenti o

carenti 0 mancanti, e di aver altresi tenuto conto delle eventuali discordanze nelle

indicazioni qualitative e guantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo

nella formulazione dell'offerta, che riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile in quanto a corpo;

- in applicazione dell'art. 4 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, il direttore dei lavori

(D.L.) ha fornito Il'attestazione dello stato dei luoghi in merito alla cantierabilita dei

lavori e segnatamente:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni

risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli




accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

- il Comune di Sampeyre ai fini della stipulazione del contratto di appalto ha acquisito il

DURC reqgolare dell'Appaltatore che risulta in regola con gli adempimenti contributivi

come da DURC online emesso il [ /2022 con scadenzail / /2022;

- I'impresa assegnataria ex art. 97, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si impegna a verificare la

conformita dei Piani Operativi per la Sicurezza delle imprese esecutrici sia al Piano

Operativo per la Sicurezza (PSC) di Progetto sia al proprio Piano Operativo per la

Sicurezza (POS) e si impegna altresi a mettere a disposizione del Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese esecutrici copia del PSC e dei POS

almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori;

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto seque:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga a realizzare le opere di cui alla procedura negoziata ex art. 1

comma 2 lett. b) Legge 120/2020 cosi modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub.

2.2) Legge 108/2021, meglio specificate dagli elaborati progettuali menzionati nel

successivo ART. 2 per l'importo netto a corpo di € ( /00) oltre IVA., inclusi €

14.567,77 per oneri di sicurezza nei termini sotto indicati ed entro 365 giorni naturali e

consecutivi a decorrere dal verbale di consegna delle opere (“Contratto”).

ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante del contratto di appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i seguenti atti:

a) Capitolato Generale (non materialmente allegato);

b) Capitolato Speciale d'Appalto (“C.S.A.”) (materialmente allegato);

c) Elaborati progettuali e le relazioni approvati con delibera G.C. n. 35 del 16/03/2022

(non materialmente allegato);




d) Elenco dei Prezzi Unitari (materialmente allegato);

e) Computo metrico estimativo (materialmente allegato);

f) Piano di Sicurezza (non materialmente allegato);

g) Il cronoprogramma (non materialmente allegato);

h) Le polizze di garanzia (non materialmente allegato);

i) Offerta economica (non materialmente allegato);

1) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’Appaltatore a corredo dell'Offerta (non

materialmente allegato);

m) Programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla D.L. (non

materialmente allegato).

Ferma la prevalenza del Contratto nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n.

207/2010 limitatamente agli articoli non abrogati, Legge 120/2020 modificata dalla

Legge 108/2021 e del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con

D.M. 19/04/2000 n. 145 limitatamente agli articoli non abrogati, I'elencazione dei

documenti, come sopra rappresentata, individua la prevalenza degli stessi ai fini

contrattuali.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le

indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti

dal C.S.A., integrante il progetto esecutivo a base di gara, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche progettuali, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della Committente e dell'Appaltatore.

Contabilizzazione lavori. Adempimenti legge n. 136/10

L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, art. 2, assume I'obbligo di comunicare




tempestivamente al Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella

composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi

dell'art. 1 medesimo D.P.C.M..

Ai sensi dell'art 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/2016 sara corrisposta I'anticipazione del

20% sull'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori

attestato dal R.U.P..

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

Il contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo

credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non

inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale.

La Stazione Appaltante corrisponde le rate di acconto e la rata di saldo, gquest ultima

pari al 10% dell’importo contrattuale, nei termini sotto indicati.

Il D.L. adotta e trasmette entro 30 (trenta) dalla accertata maturazione lo stato di

avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo certificato di

pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del SAL. Il RUP, previe le verifiche di

legge (verifica prescritta dal DM n. 40/2008 “Modalita di attuazione dell'articolo 48 bis

del D.P.R. n. 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

>

pubbliche amministrazioni”, verifica DURC on line, verifica regolarita retributiva e

correttezza dell'effettuazione/versamento ritenute IRPEF per i lavoratori dell'appaltatore

e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento alla Committente per

I'emissione dell'atto di liguidazione/mandato di pagamento e pagamento che devono

avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del SAL, sempre che siano pervenute




le fatture dell'Appaltatore.

In base all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo,

pari al 10% dell importo contrattuale, & subordinato alla costituzione di una cauzione

o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima

rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente

tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere

di definitivita del medesimo.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comungue entro un termine non

superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il RUP emette il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento & effettuato

nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo, sempre che

siano pervenute le fatture dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, tenuto conto della specificita del finanziamento riconosce e accetta che il

tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dalla Committente all'Ente

finanziatore (Ministero dell’Interno) e I'effettivo accreditamento delle somme richieste e

dovute, non potra essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per

ritardato pagamento né ai fini di gualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi

o compensi di gualunque tipo, in guanto non imputabile alla Committente. Nel caso in

cui_nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dalla Committente

all'Ente finanziatore (Ministero dell’Interno) e l'effettivo accreditamento delle somme

richieste e dovute dovesse superare i 60 (sessanta) giorni naturali, spetteranno

all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. n. 231/02, a partire dal

120esimo _giorno dalla data di adozione/ricevimento del SAL e purché nel frattempo

siano prodotte idonee fatture.

L'Appaltatore non potra pretendere dalla Committente il pagamento della rata di saldo




sino a quando non avra consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo

carico dal progetto esecutivo.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003, I'Appaltatore

e i subappaltatori durante I'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (con

cadenza trimestrale) alla Committente specifica autodichiarazione con firma autografa

dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del

D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia semplice di un documento di identita del

sottoscrittore, a comprova della regolarita retributiva e della correttezza dell'effettuazione

dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella

corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andra di volta in

volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o da altro

professionista abilitato ai sensi di legge.

L'Appaltatore non potra pretendere dalla Committente il pagamento della rata di saldo

sino a quando non avra consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo

carico dal CSA.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverra secondo le modalita operative contenute

nel CSA.

Trattandosi di appalto a corpo, lI'importo dei lavori a corpo restera fisso e invariabile,

senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura

o sul valore attribuito alle quantita e alla qualita di detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica l'art. 106, D. Lgs. n. 50/2016 gualora ne ricorrano i

presupposti legali. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate

solo per l'eccedenza rispetto al 15 (quindici) % rispetto al prezzo originario e comungue

in misura pari alla meta (vedasi art. 106 D. Lgs. n. 50/16).

La contabilizzazione del compenso a corpo degli oneri della sicurezza ex art. 100 del D.




Lgs. n. 81/08 (€ 14.567,77) avverra in termini percentuali proporzionali agli stati

avanzamento lavori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. e del CSA il Committente, nel

pagamento, provvedera ad accreditare gli importi spettanti a favore dell'Appaltatore

presso la Banca — Filiale con le sequenti coordinate IBAN: ;e

persone delegate ad operare su tale conto sono: C.F. e C.F.

, come comunicato dall’Appaltatore. In merito quest’ultimo si impegna a

comunicare ogni futura modifica relativa ai dati comunicati.

Al sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i. I’Appaltatore si assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge ed il presente

contratto verra risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalitd del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dal comma precedente nessuna responsabilita pud

attribuirsi _alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate

all'Appaltatore a riscuotere.

Il Contratto € sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C. da attivarsi in

tutti i casi in cui le transazioni siano esequite senza avvalersi di banche o societa Poste

Italiane S.p.A..

L'Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 C.C., si

obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di

nullita assoluta di tali contratti derivanti, una apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e




la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C. da attivarsi in

tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano esequite senza avvalersi

di banche o Societa Poste Italiane S.p.A..

L'Appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della

Legge n. 136/10, procede alla risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 1456 C.C.,

informandone contestualmente la Committente e la Prefettura — Ufficio territoriale del

Governo territorialmente competente. L'Appaltatore si _obbliga a consentire alla

Committente di verificare che nei contratti tra Appaltatore, subappaltatore e

subcontraente, sia inserita la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva e delle polizze assicurative

si sequira quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/10.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente

guanto stabilito dagli articoli 2.6, 2.7 e 2.8 del CSA.

ARTICOLO 4: Garanzie ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016

Si da atto che I'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2.6 del C.S.A. ha costituito cauzione

definitiva di € . _mediante dalla garanzia fideiussoria n. del

rilasciata da

La suddetta polizza fideiussoria precede espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operativitd entro 15 giorni a

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante puo chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove

guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.




Si da atto che I'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2.7 del C.S.A. ha costituito apposita polizza

CAR/RCT n. del / /2022 rilasciata da

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama integralmente

guanto stabilito dagli artt. 2.5, 2.6 e 2.7 del CSA.

ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il risarcimento dovuto all'Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori

disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. n.

50/2016 ¢ guantificato sulla base dei sequenti criteri:

a) i magagiori_oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all'importo

contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del

15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il

tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite

massimo_previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla

presente lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di

impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera e) del D. Lgs. n. 231/2002 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla

durata dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti

rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in

cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati

dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di




danno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente

guanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 6: Durata dei lavori, sospensioni, proroghe e penali

Termine esecuzione lavori: 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di

consegna dei lavori come stabilito da art. 2.9 del CSA.

La Committente si riserva la facolta di concedere sospensioni e proroghe ai sensi dell'art.

107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per le penali si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 2.13 del CSA.

E' fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 C.C..

ARTICOLO 7: Modifiche e varianti

La Committente si riserva la facolta di introdurre modifiche e varianti in corso d'opera ai

sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per le modifiche e varianti si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 1.8 del

CSA.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell' Appaltatore

L'Appaltatore € soggetto, durante l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, a

tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (vedasi art. 30, D. Lgs. n. 50/2016,

art. 14 D. Lgs. n. 81/2008), dei subappaltatori, fornitori e prestatori di servizio (vedasi

art. 48 comma 5, art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016).

Per guanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si richiama

integralmente guanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 9: Controlli

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell'Appaltatore avverranno a cura del

RUP o di suoi delegati.




ARTICOLO 10: Modalita e termini del certificato di regolare esecuzione

L'emissione del certificato di regolare esecuzione avverra secondo quanto previsto dagli

art. 102, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, art. 235 D.P.R. n. 207/2010.

All'emissione del certificato di regolare esecuzione I'Appaltatore produrra la garanzia

fideiussoria ex art. 103, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, che andra a far parte integrante del

contratto, ancorché non materialmente allegata.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto

Si rinvia a guanto disposto dall'art. 108, D. Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto per fatto o colpa dell'Appaltatore sara comunicata mediante

lettera raccomandata a/r o PEC del Committente.

Per guanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si richiama

integralmente quanto stabilito dal CSA.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'’Appaltatore, la Committente avra

diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a sequito di sospensione o di annullamento

giurisdizionale di uno o piu atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto in

oggetto, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del

D. Lgs. n. n. 104/2010.

Nel caso in cui dovesse essere richiamata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti

artt. 121 e ss. D. Lgs. n. 104/2010, I'Appaltatore nulla potra pretendere dalla

Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il

compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della

pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 12: Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016.




Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 10, della Legge n. 114/2014, la

Committente si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga

comungue a conoscenza, in sede di informative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 di elementi

o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con I'Appaltatore.

ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controversie

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016,

sono devolute esclusivamente al Tribunale di Cuneo. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 14: Spese di contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, delle copie di contratto,

dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti alla

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 15: Elezione del domicilio

Al sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DM n. 145/2000, le parti eleggono domicilio:

- la_Committente presso: Comune di Sampeyre — Piazza della Vittoria n. 52 —

SAMPEYRE - PEC sampeyre@cert.ruparpiemonte.it

- I'Appaltatore presso: — Via n. —

—PEC

Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere,

per maggiore comodita, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al

Contratto potra essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena

efficacia.

ARTICOLO 16: Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e




s.n.l. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comungue di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del

committente che abbiano esercito poteri autoritativi o negoziali per conto del

committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che I'ambito di

applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'art. 21

del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.. “Disposizioni in materia di inconferibilitd e

incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 4 e 50 della Legge

06/11/2012 n. 190”, anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed

effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno

elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di

aggiudicazione definitiva, cosi come previsto dall'Autorita Nazionale Anticorruzione

(A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della

violazione del suddetto obbligo dovra restituire i compensi eventualmente percepiti e

non potra contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con

I'ordinamento giuridico, da me redatto in formato elettronico composto da numero

guindici pagine complete a video e parte della sedicesima, del quale ho dato lettura

alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme allo loro volonta e con me, in

mia presenza, lo sottoscrivono.

Per L'Appaltatore: la ditta nella persona del Sig. . legale

rappresentante, mediante firma digitale rilasciata da




Per la Stazione Appaltante: il Responsabile Area Tecnica del Comune di Sampeyre,

mediante firma digitale rilasciata da Inforcert.

lo Segretario del Comune di Sampeyre attesto che i certificati di firma digitale

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1,

lettera f) del D. Lgs. 07/03/20005 n. 82 Codice dell'’ Amm.ne digitale (CAD).

Per la ditta — Sig.

Per il Comune di Sampeyre —

Il Segretario rogante —

Documento informatico digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n.

82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e le

firme autografe.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C., |'Appaltatore approva

specificamente per iscritto i sequenti articoli:

art. 11 (Risoluzione del Contratto)

art. 13 (Modalita di soluzione e controversie)

Art. 14 (Spese di contratto)

Per la ditta —Sig.




