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INTRODUZIONE 
 
Tale relazione è necessaria per illustrare le varianti che sono state apportate sul quadro economico, 
sviluppato in fase di progettazione esecutiva, rispetto a quello che è stato sviluppato sul progetto 
definitivo presentato al bando. 
 
Tale fase, cioè quella che ha portato alla redazione del progetto esecutivo, rappresenta 
l'ingegnerizzazione in ogni particolare di tutti gli interventi previsti nella precedente progettazione 
definitiva, rappresentando così la fase tecnicamente più definita dell'intera progettazione. 
 
 
VARIANTI QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 
 
In tale paragrafo vengono illustrate le varianti che sono state apportate sul quadro economico 
sviluppato in fase di progettazione esecutiva: 
 

A. LAVORI A BASE D’ASTA – COSTI AMMISSIBILI 
 
Nella categoria sopra indicata, nella voce “LINEA A - Interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica”, si ha un importo economico inferiore rispetto a quanto 
previsto nel progetto definitivo. Tale variazione economica è dovuta al fatto che nel 
progetto esecutivo, sono stati previsti: 
 
Ø la diminuzione dei prezzi di fornitura delle armature, perché si è applicata una 

scontistica maggiore determinata da un’offerta ricevuta dal fornitore, mentre nel 
progetto definitivo a tali prezzi era stata applicata una scontistica media; 
 

Ø l’allineamento dei prezzi della manodopera, così come indicato dal prezziario 
regionale, in rispetto del Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 

Ø la ridistribuzione di alcune voci per una maggiore facilità di comprensione delle 
lavorazioni da eseguire. 

 
Resta inteso che non verranno comunque modificate le quantità essenziali e non 
viene alterata la natura generale del progetto, restando invariate le voci relative al 
numero dei punti luce. 

 
 

B. LAVORI A BASE D’ASTA – COSTI NON AMMISSIBILI 
 
Nella categoria sopra indicata, si ha un importo economico inferiore rispetto a quanto 
previsto nel progetto definitivo. Tale variazione economica è dovuta al fatto che nel 
progetto esecutivo, cioè quella fase progettuale in cui ogni particolare deve essere  
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ingegnerizzato, alcune voce di prezzario e quantità sono state variate, come ad 
esempio scavi, reinterri, smaltimenti, rifacimenti pavimentazione stradale, ecc.. 

 
 

C. SPESE TECNICHE E IVA 
 
Nella categoria sopra indicata, si ha un importo economico maggiore rispetto a quanto 
previsto nel progetto definitivo. Tale variazione economica è dovuta al fatto che nel 
progetto esecutivo, sono stati previsti: 
 
Ø la maggiorazione dell’importo economico riguardante le “spese tecniche per 

progettazione e direzione lavori e contabilità”. Prima della progettazione 
definitiva, era stato redatto un preventivo (accettato dal Comune) per la 
progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori, la cui quantificazione 
economica era stata definita percentualmente su una cifra di importo lavori 
stimati. A conferma di quanto sopra esposto si puntualizza che l’offerta 
economica era stata formulata su un compenso professionale calcolato 
dall’amministrazione appaltante ai sensi del D.M. 17/06/2016 con un valore 
stimato dell’opera di € 80.000,00 a cui l’operatore economico aveva applicato 
un ribasso che aveva originato il compenso di € 4.650,00 al netto degli importi 
E.P.P.I. e I.V.A. Atteso che in fase di progettazione l’importo delle opere è 
sensibilmente variato e portato ad € 198.533,10, si ritiene corretto anche 
procedere ad un integrazione del compenso professionale da corrispondere. Da 
qui è scaturito l’importo integrativo della parcella professionale di € 3.300,00 
derivato dal calcolo ai sensi del D.M. 17/06/2016, con applicazione del valore 
dell’opera aggiornato pari ad € 198.533,10, che origina un compenso di € 
14.244,53 a cui il professionista ha applicato uno sconto di € 6.294,53 
determinando un compenso netto di € 7.950,00. 
 

Ø un nuovo importo economico riguardante le “Spese tecniche coordinamento per 
la sicurezza”; 
 

Ø Il totale degli importi economici derivante dalle spese tecniche, cioè dalle 
“spese tecniche per progettazione e direzione lavori e contabilità” sommato alle 
“spese tecniche coordinamento per la sicurezza”, è comunque inferiore al 10% 
del punto “A) LAVORI A BASE D’ASTA – COSTI AMMISSIBILI”. 

 
 
CONCLUSIONI 
 
Il quadro economico sviluppato in fase di progettazione esecutiva, non comporta un aggravio 
economico, dato che l’importo totale del progetto e l’importo totale da finanziare rimangono 
invariati rispetto ai valori riportati sul quadro economico redatto nel progetto definitivo. 


