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COMUNE DI PONTECHIANALE
PROVINCIA DI CUNEO

Fraz. Maddalena n.1 - 12020 PONTECHIANALE (Cuneo) - Tel ¢ Fax 0175950174 - 950340

SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO — PARTE |

CONTRATTO A CORPO
importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a corpo €. 62.985,02
2 Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza €.1.771,06
A Totale appalto (1+ 2 ) £.64.756,08
LAVORI DI

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI TRATTI STRADALI SITI IN FRAZ. VILLARETTO
E FRAZ. CHIANALE

CUP: | CIG:_da richiedere nella fase di indizione gara

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell appalto

Titolo I — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Articolo 1. Oggetto dell’appaito
Articolo 2. Ammontare dell’appalto
Articolo 3. Modalita di stipulazione del contratto {contratto a corpo)
Articolo 3. Modalita di stipulazione del contratfo {contratto a misura)
Articolo 4. Categorie dei lavori
Articolo 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Articolo 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

_ CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
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Articolo 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Articolo 7. Documenti che fannao parte del contratto

Articolo 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Articelo 9. Fallimento dell'appaltatore

Articolo 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Articolo 11. Norme generali sui materiali, f componenti, i sistemi e I'esecuzione

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 12. Consegna e inizio dei lavori

Articolo 13. Consegna frazionata

Arficolo 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

Articolo 15. Proroghe

Articolo 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Articolo 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Articalo 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

Articolo 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e (eventuale) piano di qualita
Articolo 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Articolo 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 22. Lavori a corpo

Articalo 23. Eventuali lavori a misura

Articolo 22. Lavori a misura

Articalo 23 Eventuali lavori a corpo

Articolo 24 Eventuali lavori in economia

Articolo 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 26, Anticipazione del prezzo

Articolo 27. Pagamenti in acconto

Articolo 28. Pagamenti a saldo

Articolo 29. Ritardi nel pagamento

Articolo 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Articolo 31. Cessione del contratto e cessicne dei crediti

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 32. Garanzia provvisoria

Articolo 33. Garanzia definitiva

Articolo 34. Riduzione delle garanzie

Articolo 35. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Articolo 36. Modifica dei lavori

Articolo 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Articolo 39, Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Articolo 40. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

Articolo 41. Madifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
Articolo 42. Piano operativo di sicurezza

Articolo 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Articolo 44. Subappalto

Articolo 45. Responsabilita in materia di subappalto

Articolo 46. Subaffidamento che non costituisce subappaito

Articolo 47. Pagamento dei subappaltatori
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 48. Accordo bonario

Articolo 49. Collegio consultive tecnico, foro competente ed esclusione dell‘arbitrato

25

Articolo 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Articolo 51. Risoluzione de! contratio - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 52. Ultimazione dei lavari e gratuita manutenzione

Articolo 53. Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

Articolo 54. Presa in consegna dei lavori ultimati

28

CAPO 12. NORME FINALI

Articolo 55. Tracciabilitd dei pagamenti

Articolo 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

Articolo 57. Oneri e obblighi a carico dell’'appaltatore

Articolo 58. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Articolo 59. Custodia del cantiere

Articolo 60. Cartello di cantiere

PARTE SECONDA

Definizione tecnica dei lavori e specificazione delle presctizioni tecniche
Articolo 61. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

Articolo 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Articolo 63. Terre e rocce da scavo

Pagina 3 di 46



ABBREVIAZIONI

- D.Lgs. 50/2016 (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- Decreto n. 81 del 2008 {(decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 50/2016), in relazione ali‘articolo 216 del D. Lgs. n. D.Lgs. 50/2016 e per la parte attualmente in vigore;

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui alfarticolo 31 del D.Lgs. 50/2016;

- DURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dall’articolo 90,
comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dallallegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 noveinbre 2002, n.
266, nonché dall‘articolo 30 del D. Lgs. D.Lgs. 50/20186;

- attestazione SOA: documento che atiesta la qualificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una

Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.

ALTRE DEFINIZIONI

- Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice ‘appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora Fappalto sia indetto da
una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende FAmministrazione aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il
scggetto, comungue denominato che sottoscriverd il contratto; :

~  Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato che si e aggiudicato il contratto;

_ - DL: V'ufficio di Direzione dei lavori, di cui & titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell‘articolo 101
del D.Lgs. 50/2016;

PSS: it Piano di sicurezza sostitutivo di cui di all'articolo 131, comma 1, lettera b}, del D.Lgs. 50/2016, sostitutivo del PSC;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all‘articolo 131, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e agli articoli 89, comma 1,
lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell'intervento di cui al comma 2.

. Lintervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: COMUNE DI PONTECHIANALE

b} ubicazione: (strada tronco ecc..y FRAZIONE VILLARETTO E FRAZIONE CHIANALE

c) descrizione sommaria: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE UTILIZZO
DI CUBETTI IN PIETRA - RIASFALTATURA STRADA COMUNALE MEDIANTE PREPARAZIONE DEL PIANO DI
POSA, STESA DI EMULSIONE DI ANCORAGGIO E STESA DI MANTO TAPPETO DIN USURA;

. Rientrane e sono comprese nelloggetto dellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali 'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.,

. L'esecuzione dei lavori @ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice
clvile.

. Al sensi di legge sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

. Limporto dellappalto a corpo posto a base dell'’affidamento & il seguente:

Importi in eutro

a) Importo lavori €. 62.985,02

D) Oneri per attuazione piani di sicurezza
€. 1.771,06
fnon soggetti a ribasso)

a) -+ b) i IMPORTO TOTALE €. 64.756,08

(2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), definito “a corpo”, al quale &

applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza,
sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal p.to 4. dell'ALL.
XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n, 81.
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Articolo 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Tl contratto & stipulato “a corpe” ai sensi dellarticolo 3 comma 1 lett. ddddd), del D.Lgs. 50/2016, nonché degli
articoli 43, comma 6, del Regolamento generale. Limporto def contratto, come determinato in sede di gara, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. Il ribasso percentuale offerfo dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui i computo metrico estimativo, posto a base di gara
ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione

dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dellarticolo 106 del D.Lgs.

50/2016, e che siano estranee ai kavori gia previsti nonché agli eventuali lavori.

5. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante defllamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata in caso di procedura
negoziala per affidamenti di importo non superiore ad € 100.000,00

Articolo 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi della normativa vigente, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «0G3.». e non sono
previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. L'importo delle lavorazioni e della relativa categoria, € nel seguito
specificato:

Categoria Declaratoria importo lavord importo importo totale
classifica soggetti a ribasso oner| (L+08)
— i | | siclire?za
Strade,
0G/3 autostrade, ponti,
. viadotti, ferrovie, € 62.985,02 € 1.771,06| €.64.756,08
linee tranviaras.

Articolo 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui alfarticolo 43 commi 7 e 8 del Regolamento, sono indicati nella
seguente tabella:

Categoria Descrizione della Importo lavori Importo oneri Totale 1+2 % incidenza
categoria della sicurezza
0G3 Strade, € 62.985,02 €. 1.771,06 €. 64.756,08 1060%

autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,
linea tranviar

0G...

0G...

0s...

0s...

Totale a CORPO €. 64.756,08 100%

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
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Articolo 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalitd per le quali il lavoro
& stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo lucgo le norme eccezionali ¢ quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risuliati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
alfra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 7. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d‘appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d'appalto {(D.M. 19/04/2000 n. 145) per quanto non abrogato, non in contrasto con il
D.lgs. 50/2016, con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'uliimoe;

b) il presente Capitolato speciale compresi eventuali allegati allo stesso;

¢) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi
del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all‘articolo 3;

e) il capitolato speciale d'appalto ~ PARTE SECONDA — NORME TECNICHE, AGGIORNAMENTO 2005;

f) il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al d.Igs. n. 81 del 2008 e il piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell‘articolo 90, comma
5, delio stesso decreto;

g) il plano operativo di sicurezza (POS) di cui allarticolo 89, comma 1, letiera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al
punto 3.2 del suo allegato XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di
cu allarticolo 26, comma 3, dello stesso decreto,

h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale (per f lavori per i quali é previsto);

i) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il D, Lgs. 50/2016;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile in relazione all'articolo 216 del D.Lgs. 50/2016;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratio e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il compute metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

¢) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitclato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti speciali degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

Articolo 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La softoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilith degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 9. Fallimento dell'appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni alfro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallarticolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.
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Articolo 10. Rappresentante dell appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. Le comunicazioni, assegnazioni o notifiche dipendenti dal presente appalto, sono effettuate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dalla Ditta.

. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 145/2000, comunica il luogo dove viene eletto il proprio domicilio; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'’Amministrazione Appaltante; stante
quanto previsto dal comma 1 del presente , a tale domicilio si intendono rituaimente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all‘articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i favori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui allarticolo 4 del capitolato generale dappalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata deila Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporic a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. II direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
deliappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione dellindirizzo PEC di cui al comma 1, del domicilio di cui al comma 2, o delle persona di cui ai commi
3, 4 e 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutie le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I‘accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, ta loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, st applicano rispettivamente l'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016
e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008),

. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta allimpiego, I'impresa
deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze
circa [ requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove
esistano, siano esse nazionali o estere.

. Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 60 gg.
antecedenti il loro utilizzo, 'appaltatore presenta alla direzione lavori, per 'approvazione fa campionatura completa
di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto
dell'appalto.

. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale responsabilita
della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
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CAPQO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 12. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovvero ai sensi defl'articolo 32 comma 8 del

D.Lgs. 50/2016 dopo che laggiudicazione definitiva & divenuta efficace, in seguito a consegna risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato Fappaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio; 1 termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del
favori, 'appaltatore & esciuso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei

favori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/20186. In tal caso il Diretiore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Articolo 13. Consegna frazionata

. Le disposizioni sulla consegna di cui allarticolo 12 comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna prowvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitiva anche ai fini de!l computo dei termini per l'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia
limitata ali’esecuzione di alcune di esse.

Articolo 14. Termini per I'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 50 (in lettere CINQUANTA) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1. si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaitatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potra anche

fissare scadenze intermedie. I cronoprogramma potra fissare altresi scadenze inderogabili per 'approntamento
delle opere necessatie allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto delta Stazione appaltante
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di_regolare
esecuziene/collaudo e riferito alla sola parte funzionale delle opere

Articolo 15. Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di uitimare i lavori nel termine contrattuale

di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine di cui al predetto articolo 14 e cosi come previsto dall‘articolo 107 comma 5 del D.Lgs.
50/2016.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio

parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

La proroga & concessa o negata dal R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 3 costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscone in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
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lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con lintervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.

. I verbale di sospensione deve contenere lindicazione:

a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori

b) dello stato di avanzamento dei favori;

¢) delle opere la cui esecuzione rimane interrotta

d) delle cautele adottate affinché alla ripresa e stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri
e) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. I verbale di sospensione & conirofirmate dallappaltatore ed & trasmesso al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione; qualora i R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dellarticolo 190 commi 2 e 5 del Regolamento generale e dell'articolo
107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora i
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Noh appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall‘appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso e efficace dalla data della
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuall ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
Fammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Articolo 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Ai sensi dellarticolo 107 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 qualora la sospensione, o le sospensioni se pid di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
guarto della durata complessiva prevista dallarticolo 14, o comungue quando superino 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni degli articoli in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Articolo 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Nel caso di mancato rispetio del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dellimporto contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 12, comma 2 oppure comma 3; '

b) neltinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili ali'appaltatore che
non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei tavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito alandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all'articoto 19.
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. La penale » ~ui al comma 2, lettera b) e lettera c), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; fa penale
di cui al comima 2, lettera d) & applicata allimporto dei lavori di ripristine o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamentc immediatamenie successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale la Stazione Appaltante procede ai sensi dell‘articolo 108 det D.Lgs. 50/2016.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 19. Programma esecutivo deilavoridell'appaltatore cronoprogramma

. Ai sensi dellarticolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 20 (in lettere VENTI) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cingue giomni dal ricevimento. Trascorse il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili
con 1l rispetto dei termini di ultimazicne,

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaitante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per it coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per [intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o aliri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che

abbfano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
cal cantiere;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile in virta della normativa vigente o di un
titolo giuridico;

e) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Articolo 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

- Non costituiscono maotivo di differimento dell'inizio dei [avori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Fadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagti
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se hominato; ’

) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d} il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

f} le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore ne
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegali nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla

presenza di personale non risultante dalle scritture o da alira documentazione obbligatoria o in caso di reiterate

violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dellarticolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alia relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento deil'inizio dei lavori, della joro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, ttolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori,

per la disapplicazione delle penali, per liscrizione di riserve né per [‘eventuale risoluzione del Contratto da parte
dell’Appaltatore.

.

Articolo 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per Fultimazione dei lavori superiore a 30 (in
lettere TRENTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi e con le modalita dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all‘articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini contrattuali e il termine assegnato dal direttore
dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

3. Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaitante in seguito alla risoluzione del contratio,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante pué trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| CASO A- PER LAVORI A CORPO

Articolo 22. Lavori a corpo

1. la valutazione del lavoro a corpo é effetfuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell‘arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando alfimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata [a quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo posto a
base di gara in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per fa sicurezza, di cui allarticolo 2, comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stablllta
intendendosi come esequita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Articolo 23. Eventuali lavori a misura

. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 36, e per tali variazioni

ricorrano le condizioni di cui all‘articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e perfanto non sia possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possonc essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con [indicazione
del'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dellarticolo 37, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”. '

. Non sono comungue riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza nei disegni di progetto, se

non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel cotrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura sintende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono computati
con i prezzi di efenco, oppure con nuovi prezzi formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

CASO B - PER LAVORI A MISURA

1.

Articolo 22. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole vod in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione déi lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciute variazioni in aumento delle quantita e/o delle dimensioni rispetto ai disegni di

progetto, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atii

della perizia di variante.

la contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantitd di opere eseguite ed alle forniture i

prezzi unitari netti desunti dall’'elenco dei prezzi unitari di cui all‘articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con i prezzi di cui all'elenco allegato al
presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Articolo 23. Eventuali lavori a corpo

. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dellarticolo 36, e per tali varfazioni

la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con 'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante ['utilizzo dei prezzi unitari di

elenco, si procede mediante Ta formazione dei nuovi prezzi ai sensi dellarticolo 37. Il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d‘asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

I'opera compiuta sotto le condizioni stahilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, fomniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretla realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando allimporto del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle guali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
allimporto previsto separatamente dal'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotii in sede di varianti, ¢ effettuata con le

modalita previste dallarticolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattuaimente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non

specificatarmente dichiarate dall’aggiudicataric in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono

convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (diect per

cento).

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sonc valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1,

senza |'applicazione di alcun ribasse.

Articolo 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 26. Anticipazione del prezzo

. Lanticipazione del prezzo viene disciplinata dall’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016. A norma del suddetto
disposto legislativo, e dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo stimato dell'appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici)
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L.'anticipazione & compensata nel corso dellanno contabile nel quale & stata erogata, mediante trattenuta
sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. Limporto della trattenuta & determinato
proporzionalmente suddividendo Vimporto dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I'erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'uitimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’'ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.

L'anticipazione & revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione.

Ai sensi dell‘articolo 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle sequenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato delf'1.V.A. ali‘aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasicne di ogni parziale compensazione, fino all‘integrale compensazione; ’

c) la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria -
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autarizzata ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura cej rischi e che rispondano ai
requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita; la garanzia pud essere altresi rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti all'albo apposito previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993;

5. la fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione appaitante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che Vappaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

6. II pagamento dell'anticipazione & comunque subordinato alla acquisizione del DURC dell'appaltatore e
all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Articolo 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavort eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta,
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netio della ritenuta di cui al comma 2, e al netto
dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungeno un importo non inferiore al 50% (CINQUANTA per cento)
dell'importo contrattuale. L'importo della rata di acconto € cosi determinata:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all‘articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;

d) al netto dellimparto dei eventuali certificati di pagamento precedenti

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell‘articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ... » con [indicazione
della data di chiusura;

b} il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamenio generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla iettera a),
con l'indicazicne della data di emissione.

4. La Stazicne appaltante provvede al pagamento del predetio certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandaio e alla successiva erogazione a favore dellappaltatore ai sensi
dell"articolo 185 del decreto legistativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. In deroga alla previsione del comma 1:

a) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1

b) qualora i lavori eseguiti raggiunganc un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo
stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contratiuale. Non puo essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra lIimporto contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'impoito contrattuale medesimo. Limporto residuo dei lavori &
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dellarticolo 28. Per imporo contrattuale si intende Yimporto del
contratto originario eventualmente adeguato in base allimperio degli atti di sottomissione approvati.

6. L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione d’ufficio del DURC in formato elettronico, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante;

b) con imprese diverse dalle micro o piccole imprese, alla presentazione di una dichiarazione da parte del
subappaltatore o sub affidatario di aver ricevuto i pagamenti dovuti dall'appaltatore in base al contratto di
subappalto/subatfidamento;

¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui ali‘articolo 55 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cui al B.M. 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi esequite nel seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢} su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente,
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Articolo 28. Pagamenti a saldo

. Tl conto finale dei lavori & redatto entro 45 {quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritio dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto
limporto della rata di saldo, quaiunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni

dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gid formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

. Visto il disposto dellarticolo 1 comma & del D.Lgs. 231/2002 cosi come modificato dal D.Lgs. 192/2012, in relazione

alle necessarie attivita di verifica ed accertamento relative alla qualita e quantita di materiali, componenti e
provviste e alla corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi alle risultanze
di fatto e alle prescrizioni di capitolato, da obbligatoriamente espletare nell'ambito delle certificazioni previste per
Iemissione del certificato di regolare esecuzione/coflaudo e visti | tempi per la pubblicazione degli avvisi ai creditori,
la relativa rata di saldo, nulla ostando e unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27 comma 2, & pagata nel
termine di 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, cid anche in relazione
alle rendicontazioni all’ente finanziatore

. Il pagamento delta rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dell’articolo 1666,

sacondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che [appaltatore presenti apposita garanzia

fidelussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che

$eguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato delll.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato aliresi del tasso legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/
certificato regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivitd medesimo (due anni dal collaudo
provvisorio in caso di approvazione tacita).

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

¢) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle disposizioni di legge in vigore

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 det codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi deli‘opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dalf'ultimazione dei
laveri riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

. L'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo & comunque subordinata alla acquisizione del DURC in

formato elettronico dellappaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Articolo 29. Ritardi nel pagamento

. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le norme vigenti in materia di

corresponsione degli interessi, che si intendono comprensivi del maggior danno.

. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente

successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delie
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. A fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 27 e

28, e gli eventuali altri termini di legge, si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle
richieste di erogazione ai soggetti finanziatori e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di
Tesoreria COMUNALE.

. I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione d'ufficio del BURC in

formato elettronico.

Articolo 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispetiivo
In linea generale, non si procede alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo1664 del Codice
Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016
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Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, si pud procedere alla revisione dei prezzi qualora
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario stabilito nei prezziari di cui
allarticolo 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la valutazione di tale variazione andra effettuata solo
per 'eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% (dieci per cento) del prezzo originario e nella misura
pari alla meta dell'eccedenza.

In ogni caso, le compensazioni possono essere previste solo nel caso vi siano:

sufficienti somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro econcomico dellintervento, in misura non
inferiore all'l% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

eventuall altre somme a disposizione deila Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa;

somme derivant dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione e salva [a
possibilita del loro utilizzo;

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti delia
residua spesa autorizzata e disponibile;

All'infuori di quanto previsto dal comma 1 non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti
nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;

La revisione dei prezzi & determinata nei confronti dei prezzi dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente rispetto all'anno in cui € stata effettuata la richiesta.

La compensazione dei prezzi di cui al presente arficolo deve essere richiesta dall'appaltatore; entro 60 giorni
dall'istanza senza che 'Amministrazione si pronunci, decade ogni diritto.

Le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta da parte
dell’Appaltatore - previa verifica da parte della S.A. della effetiiva rivalutazione dei prezzi - accreditando o
addebitando if relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che sianc maturate le condizioni di cui al presente
articolo, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Articolo 31. Cessione del contratio e cessione dei crediti

. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dellarticolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ed in applicazione delle

disposizioni previste dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 32. Garanzia provvisoria

. Ai sensi del’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria, con le modalita, alle

condizioni e nei termini di cui al medesimo articolo, ai bando di gara o alla lettera di invito. La cauzione & fissata
nella misura del 2% dell'importo a base di gara. Sono ammesse le riduzioni previste dall‘articolo 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.

Articolo 33. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell‘articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, all'appaltatore & richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di

cauzione o fidejussione, con le modalita di cui all‘articolo 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento
dellimporto contrattuale, da costituirsi con le modalita e gii importi specificati dalla normativa vigente e negli atti e
documenti a base di affidamento (bando di gara o lettera di invito). Nel caso di ribassi di gara superiori al 10%
verranno applicate le disposizioni indicate all’articolo citato.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80%
(ottanta per cento) delliniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.
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3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/ di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono
esclusivamente a seguito di specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante e previa costituzione delle
eventuali ulteriori garanzie previste dall’articolo 35 del presente capitolato.

4. la Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto
adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggioti somme
pagate durante |'appaito in confronto ai risultati della liquidazione finale e per tutte le altre ipotesi di cui allarticolo
103 del D.lgs. 50/2016; |incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui, in corso d'opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

6. Al sensi dellarticolo 103, comma 10, del D.lLgs. 50/2016, in case di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

7. Al sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza delf'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 32 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalte al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 34. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 'importo della garanzia provvisoria di cui
all'articolo 32 e limporto della garanzia definitiva di cui all‘articolo 33 sono ridotti nella misura e per i casi di cui
all'articolo 93 comma. 7 del D.Lgs. 50/2016.

2. In ogni caso, la garanzia dovra essere corredata dalle certificazioni del sistema di qualita previste dal citato
disposto legislativo, conformi alle norme europee ed in corse di validita, ovvero da autodichiarazione sottoscritta in
forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dellimpresa/ciascun soggetto raggruppato
in regime di qualita attestante il possesso di tali certificazioni. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di
richiedere la comprova delle riduzioni previste, mediante presentazione di copia dei certificati.

3. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di f#ipo orizzontale, per beneficiare delle riduzioni di cui al
predetto paragrafo, & necessario che ciascun soggetto possieda le certificazioni di cui all'articolo 9.3 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016; mentre nellulteriore ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti di fipe verticale, la
riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quelli, tra i soggetti raggruppati, dotati
delle certificazioni di cui all‘articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

4. La certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee potra anche risultare dall'attestazione SOA.

Articolo 35. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi deliarticolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, {appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del -eontratto e in ogni case almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell'articole 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.,

2. la copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
collaude_provvisorio/di regolare esecuzioneg per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sona efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in
conformita alle disposizioni di legge.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutli | danni subiti

dalla Stazione appaliante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti € opere, anche

precsistenti; tale polizza deve:

a) prevedere una somima assicurata cosi distinta:
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5.
a)

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contraito stesso, IVA COMPRESA,
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistra) non inferiore ad euro 500 MILA. Tale polizza deve specificamente
prevedere lindicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera, Le polizze di cui al
presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire
Iintero perfodo dell'appalto fino al termine previsto per Fapprovazione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione,
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici, Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario o un‘impresa ausiliaria, giusto il regime delle responsabilita solidale, la garanzia assicurativa & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 36. Modifica dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del’appalto quelle modifiche o varianti

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con Fosservanza delle pre-
scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

. Non sono riconosciute modifiche o varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore ritenesse di aver diritto ad opporre deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto delfa contestazione. Non sona prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dellinizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Alle modifiche disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui allarticolo 106 del D.Lgs.

50/2016.

La stazione appaltante puo disporre le modifiche al progetto o al contratto nei seguenti casi:

qualora si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; le
modifiche di cui al presente punto possone essere disposte dal direttore lavori se sono contenute nel limite del 5%
(cinque per cento) del valore contrattuale e non comportano aumenti o diminuzione di spesa;

b) qualora si tralti di varianti in corso d'opera determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi

c)

dellarticolo 106 comma 1 lett. ¢ del D. Lgs. D.Lgs. 50/2016;
per disporre una proroga ai sensi dell‘articolo 106 comma 11 del D. Lgs. D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezz, patti e

condizioni o pit favorevoli per la stazione appaltante, in base ad un provvedimento autorizzatorio della stazione
appaltante;

. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizion! previste nel contratto originario.

Salvo i casi di cui al comma 5 punto a) ultimo periodo, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale ovvere atto aggiuntivo al contratto, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante.

con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 41, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui ali‘articolo 42.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., I'adeguamento del

piano di sicurezza sostitutivo, oppure fa redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell‘allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 90, comma 5, del citate Decreto n. 81 del 2008.
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5.
6.

7.

1.

Articolo 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come

determinati ai sensi deil’articolo 3, comma 3.

. Qualora tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non

siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i sequent criteri

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento Generale;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

_ Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli ¢ trasporti alla

data di formulazione dell'cofferta.

. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal

responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
Fesecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove 'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi
si intendono definitivamente accettati.

L'atto di sottomissione di cui all’articolo 36 comma 7 comprende altresi i nuovi prezzi di cui al presente articolo.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 38, Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d. Igs.n. 81 del 2008, 'appaltatore deve trasmettere alia

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro

30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora

questi siano iniziati nefle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione delforganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istitute nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la
presentazione del modelle unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato net guadri «A» e «B» oppure, in
alternativa, le seguenti indicaziont:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;

per VINAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, humero di posizione assicurativa dei soci;

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa tertitoriale di competenza;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui alarticelo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

1

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il

nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all‘articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui allarticolo 40;

d} il piano operativo di sicurezza di cui all‘articolo 42.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa -
mandataria, qualora 'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi defl’articolo 48, commi
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1, 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 48, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, qualora il consorzio infenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48 del D.Lgs. 50/2016, gualora il consorzio
sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese
congsorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di
gara 0 comunque preveniivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 38, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Articolo 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nef cantiere

. Anche ai sensl, ma non solo, del'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
alfallegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, neli’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegatl XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVIT, XXVIIL, XXIX, XXX, XXXT, XXXIT, XXXITT, XXXV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
tiduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito dal
presente capitolato.

Articolo 40. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giomi dall’aggiudicazione e comunque prima dellinizio
dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1
dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, Tale piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della
stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel
corso dei lavori {(a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si
renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 41.

Articolo 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento /
sostitutivo

1. L'appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente madifiche ¢ integrazioni al piano di sicurezza
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei favoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti
alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dellarticolo 43.
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3.

Articolo 42. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque aimeno 5 giorni prima della data prevista per Ia
“consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al diretfore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsahilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 43, comma 4.

. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglic del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
cui allarticolo 40 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatio il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008.

. Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario
per gli operatori che si limitano a fornire maferiali 0 attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi
di cui aliarticolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Articolo 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & ohbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a
XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all‘allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla .
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'impresa esecutrice @ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, Yiscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetio
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 44. Subappalto

. L'eventuale subappalto, ai sensi dell'articolo 105 di D.Lgs. 50/2016, non pud superare la quota del 50 per cento
dell'importo complessivo del contratto principale. 2. L'appaltatore pud affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :

a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) H concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui afl'articolo 80 del D. Lgs.
D.Lgs. 50/2016.

|’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti

condizioni:
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concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &

vietato e non pud essere autorizzato;

b} che Vappaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effeltivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- che per i lavori e le opere affidate in subappalto VAppaltatore pratichera i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

- che 'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- gli oneri della sicurezza spettanti € i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e
previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008;

- lnserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilita dei flussi finanziari) ai sensi dell’articolo
3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullith assoluta del contratto di subappalto;

- l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappatto sia in termini prestazionali che economici;

2) di una dichiarazione circa fa sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con Fimpresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80
del D.Lgs. 50/2016;

3) le informazioni relative al subappaltatore necessarie ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dali‘articolo 67 del d. Igs. 159/2011,
e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora limporto del contratto di subappaito sia
superiore ad euro 150.000,00, Vappaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui
al d.lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, dello stesso d. Igs. 159/2011, il subappalto &
vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per lmpresa subappaltatrice sia accertata una
delle situazioni indicate dall'articolo 91 e 94 dello stesso d. Igs. 1592011,

. Tl subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaitante in

seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; lautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pitl di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso

il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione

si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del

subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a

100.000 euro, i termini per il ritascio dell'autorizzazione da parie della Stazione appaltante sono ridotti della met?.

Qualora Fistanza non contenga tutti i documenti necessari all'accoglimento dellistanza, in base alla normativa

vigente, la Stazione Appaltante interrompera il termine, che iniziera nuovamente a decorrere dalla ricezione di

quanto richiesto.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appaito; l'affidatario
corrisponde 1 costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzicne, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

b) nel cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, complet dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

¢} le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i laveri e
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sono responsahili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dellinizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui al presente Capitolato speciale;
. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappaito pertanto il subappaltatore non
pud subappaltare a sua volta i lavori.
. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giomni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tutfora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a ricorrere
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco qualora in
sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Articolo 45. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per |'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all‘articolo 92 .
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con [a conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dail‘articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto
ai sensi dellarticolo seguente, si applica 'articolo 50, commi 7 e 8, in materia di tessera di riconoscimento.

. Nel caso di inadempienza contributiva tisuftante dal DURC relativo al subappaltatore o di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni, la stazione appaltante procede ai sensi dell‘articolo 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. D.Lgs. 50/2016.

Articolo 46. Subaffidamento che non costituisce subappalto

. E considerata subaffidamento e non subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa

in opera o il nolo a caldo, che rientri in uno dei seguenti casi:

s Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della
manodopera.

» Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dallincidenza del costo della manodopera.

o Imporfo subcontratto > 2% dell'lammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50%
dellimporto del subcontratto.

¢ Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dellimporto del subcontratto.

. Non possono essere oggetto di “"subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni

riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificative, i casi in cui il bene viene prodotto al

di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa.

. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni, dandone

semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore ha =

'obblige di allegare quanto segue:
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1

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, owvero

indicazioni di quanto previsto all‘articolo 38, comma 1, lett. d};

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento
degli obblighi previsti dallart 3 della Legge 136/2010 s.m.i,, al fine di garantire la tracciabilita dei flussi
finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilith dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Societa

o dal Titolare dell"impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identita del

medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui verra effettuato il pagamento della

subfornitura da parte dell’appaltatore, nonché delle generalita e del codice fiscale delle persone delegate ad

operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

I —

. Ai sensi dellarticolo 105 comma 3 non si considerano subappalto le sequenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attivitd specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalego di pradotti informaticl;

¢) Taffidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle
isole minoti di cui allallegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 47. Pagamento dei subappaltatori

. La stazione appaltante cortisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢} su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2.

In tutti gli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
V'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti.

, La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subcontraenti come definiti all'articolo 46 def presente

capitolato.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 48. Accordo bonario

. Al sensi dell‘articolo 205 del D.tgs. 50/2016 qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili,

l'importo economico dellopera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

. Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavorl, effettua una valutazione circa I'ammissibilita e la non

manifesta infondatezza delle riserve, at soli fini del raggiungimento dei limiti di valore di cui al comma 1 e, qualora
ritenga sussistente la possibilita di variazione suddetta, procede ai sensi dei commi 5 e 6 dellarticolo 205 del D.
Lgs. D.Lgs. 50/2016.

. Il procedimento dell'accordo benario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento

stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente [importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del
i5 per cento dellimporto del contratto. Prima dellapprovazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di
conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva l'accordo bonaric per la risoluzione delle riserve iscritte.

. Nelle more della risoluzione delle controversie, 'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 49. Collegio consultivo tecnico, foro competente ed esclusione dell'arbitrato
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. Al fine di prevenire controversie relative ali'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dellavvio
P

dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giomi da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell'esecuzione del contratto stesso.

. Il collegio opera con le modalita ed i poteri previsti dall‘articolo 207 del D. Lgs. D.Lgs. 50/2016.
. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all‘autorita giudiziaria competente

presso il Foro di Cuneo ed € esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavori e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localitd dove sono esequiti i lavori
ed in ragione della natura giuridica dell’Appaltatore.

- E' altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaitatore, tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i dipendenti
dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
dall’articolo 90, comma 9 D. Lgs, 81/2008.

. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso

di cui all'articolo 44 I'appaltatore manleva la Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilita.

. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contribufivi nei

confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo,
la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori, trattenendo le somme dai pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

. In caso di ritardo nel pagamento deile retribuzioni dovute al personale dipendente dellaffidatario o del

subappaltatore, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
Paffidatario, & provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori te retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento diretto ai sensi delf'articolo 105 de! D.Lgs. 50/2016. :

- In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere allappaltatore e ai -

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all‘articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché

dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetio occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaitatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente delappaltatore o degfi
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi delfarticolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 comporta I'applicazione, in Capo al datore di [avoro, della sanzione

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, i lavoratore munito della tessera di riconoscimento
di cui al comma 3 che non provvede ad esporfa & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 51. Risoluzione def contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di consequenza, causa di risoluzione del

contratto, i seguenti casi: )
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
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b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degii infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personaie;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratio;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessicne anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. Igs. n. 81 del 2008 o ai
plani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'appaltatore al riguardo dal direttore dei
lavari, dal R.U.P. o dai coordinatore per la sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivoe degli organismi paritetici, di cui all‘articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione delf'articolo 53 del presente
Capitolato spediale.

k) il mancato rispetto dei termini previsti dall’articole 21 comma 1.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante pud procedere alla
risoluzione del contratto; il contratto & risolto di diritto nei casi previsti dall'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. D.Lgs.
50/2016.

3. 1l contratto & altresi risolto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 in materia di
tracciabilita.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazicne della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é faita allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio e con comunicazione via PEC, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo Faccertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e appaltatore
0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario del materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

7. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante puo avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall‘articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

8. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 delfarticolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure In caso di failimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con 1l curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) applicando V'articolo 110 D. Lgs. D.Lgs. 50/2016 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell'affidamento
del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'mporto lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo
tordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori
di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) Feventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2) Feventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilith e
collaudo dei lavori, dei maggioti interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

10.La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del
contratto tisolto, e di porre a carico dell'appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. B)
del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino /o di riparazione o di completamento.
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11. Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo
affidamento, saranno definiti all'atto del collaudo finale dellintervento riappaltato, ferma restando la responsabilita
dell’Appaltatore.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 52. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavari e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevali e verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di costruzione che limpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dallarticole 18, in proporzicne
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazicne appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regotare _esecuzione da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Articolo 53. Termini per il collaudo o per I'accertamenio della regolare esecuzione

1. 1l certificato di regolare esecuzione & emesso entro fre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale terming, il certificato di
regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o .
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'articolo 227, comma 2, del Regolamento generale,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

4, Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 227 del Regolamento generale l'organo di collaudo determinera
nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore.

Articolo 54. Presa in consegna dej lavori ultimati

1. La Stazicne appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all‘appaltatore per iscritto, o stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine pereniorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza. '

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 'ultimazione dei
lavori, appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI
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Articolo 55, Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi del‘articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché

i subappaltatori, devono comunicare alfa Stazione appaltante gli estremi identificativi def conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giomni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predetie
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti € non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interesse legali, degli interessi di mora.

. Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformita ai disposti

della L. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d} le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) le spese di pubblicazione bando/esito di gara ai sensi di legge.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli ati occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisgrio/certificato di regolare esecuzione

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell'appaltatore.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. 1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati

nel presente Capitolato speciale si intendono L.V.A. esclusa,

Articolo 57. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, at Regolamento generale e al presente Capitolato spediale,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

dellappaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degfi ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabiti,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ognl altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tulti i piti moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la tecinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addefte ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terz dallo stesso ente
appaltante;

c) Vassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni deflimpresa a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e
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e)
f)

g)

h)

1)

K)

D

fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione/colfaudo, della continuitd
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e def manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conte della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto ali‘appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degll apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzicne dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, ['impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per |impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, 'cbbligo di effettuare una accurata e completa
pulizia dei locali, tale da consentirne I'uso immediato; il mancato adempimento comportera la non accettazione
dei lavori stessi.

le spese, i contributi, i diritti, | lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamente del cantiere e per l'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, Fuso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetlto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la foritura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di
qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; :
la fornitura e manutenzione dei cartelll di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto .
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Iilluminazione notturna def cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto det cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del perscnale di

n)

0)

P)

q)

D)

5)
t)

u)

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiast natura ¢ causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancate od insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire lincolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e del terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pili ampia
responsahilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditcie stradali;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con Fesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

instattare e mantenere funzichante per tutta la hecessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice -
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con .
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V'esecuzione delle opere appaltate. l'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza:
v) installare idonei dispositivi efo attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufrutiuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.
. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Articolo 58. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egii, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui allarticolo 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

¢} a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ¢ ordinati in economia nonché a firmare le relative
Iiste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori,

2. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione del termini di confine,

cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'a appaltatore deve

rimuovere gli eventuali picchetli e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di

esecuzione dei favori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,

l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente conhsegnate
dalla stessa direzione lavori.

L'Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di- assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia
relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa & dovuta in base alle
norme vigenti.

Articolo 59. Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti ¢ dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei favori e
fino alla presa in consegna deil’'opera da parte della Stazione appaltante.

Articolo 60. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell‘l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere & aggiornato periodicamente in relazione alleventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate.

PARTE SECONDA
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Definizione tecnica dei lavori
e specificazione delle prescrizioni tecniche

I seqguenti quattro articoli sono stati previsti nella seconda parte del capitolato in ragione del contenufto dei
medesimi e possono essere comuni a futti i capitolati speciali d'appalito
57 rinviz all’articolo 43 del reg. 207/ 2010 per un’indicazione di massima del contenio def capitolato,

Articolo 61, Proprieté dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. I materiali di risulta da escavazioni efo demolizioni devono essere conferiti a totale cura e spese dell'appaltatore
presso la pubblica discarica sita in ROSSANA, con successiva produzione della documentazione dimostrativa
dell’avvenuto conferimento.

In proposito si richiama il successivo articolo 62.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica Farticolo 31 del capitolato generale dappalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4, F fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui allarticolo 62. 1
materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantita riutiiizzata in cantiere, devono essere
trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se speciali, a cura e spese dellappaitatore,
intendendosi quest‘ultimo compensato degii oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi e le demolizioni.

Articolo 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2. | manufatii e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

3. L'appaltatore & obbligato a richiedere le dehite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4, L'appaltatore deve comungue rispettare le disposizioni in materia di materlale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da
181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 63. Terre e rocce da scavo
.1l progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

=

W

E’ altresi a carico e a cura dell'appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo per il
riutilizzo alfinterno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 del Decreto
Legislativo n. 152 del 2006.

4. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere impesti da norme sopravvenute.

Pagina 32 i 46




QUALITA” E PROVENIENZA DEI MATERIALL E MODO DI ESEGUIRE I LAVORI

Materiali

Art. 64 DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto Fimpiego di detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile allazione delfacqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere
portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e
si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una
minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pit duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di aimeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovra
essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

BITUM! — Debbono soddisfare alle "Norme per laccettazione dei bitumi per usi stradali” det Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ultima edizione.

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B130/150; per i trattamenti a
penetrazione, pietrischetti bituminati, tappeti si adoperano i tipi B 801100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B
60780, B 50/60, B 40/50; per asfalto colato il tipo B 20/30.

BITUMI LIQUIDI — Debbono soddisfare alle “Norme per Taccettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” del Consiglio
Nazionate delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stazione e del clima.

EMULSIONI BITUMINOSE — Debbone soddisfare alle “Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali” del Consiglic Nazionale delle Ricerche, uliima edizione.

CATRAMI — Debbaono soddisfare alle “Norme per 'accettazione dei catrami per usi stradali” del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipo: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

POLVERE ASFALTICA — Deve soddisfare alle “Norme per l'accettazione delfle polveri di rocce asfaitiche per
pavimentazioni stradali” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

OLII MINERALI — Gli olii minerali da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di
seconda mano, potranno provenire:

da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

da catrame;

da grezzi di petrolio;

da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di
provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stazione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrera
al tipo di cui alla lett. A, se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.

Articolo 65

SCAVI DI FONDAZIONE —
Per scavi di fondazione in generale si intendono guelli ricadenti al di sotto de! piano orizzontale di cui all'articolo
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualungue sia la
natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione
dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.
E' vietato alllmpresa, sotto pena di demalire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate
potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate corrispondenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e llmpresa dovra, occorrendo, sostenerle
con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse
verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere
eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseglito, oltre quello
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strettamente occorrente per la fondazione delf'apera, e I''mpresa dovra provvedere a sue cure e spese al successivo
riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’'opera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere flmpresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle
murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticall, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con
riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori pofra ordinare per i tratto terminale di fondazione per
un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra & detto
circa 'obbligo delllmpresa, ove occorra, di armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre perd il limite
massimo di 20 cm previsto nel titolo seguente, I'lmpresa dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori,
all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piti opportuni.

L'impresa dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e
shadacchiature, nelle guantitd e robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano richieste, adottando
anche futte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto
di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose & delle persone, le venissero
impartite dalla direzione dei lavori. 1l legname impiegate a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti
parte integrante dellopera, da restare quindi in posto in proprieta dell Amministrazione, restera di proprieta
dell'lmpresa, che potra percid recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetfa all'lmpresa se, per qualsiasi
ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di 20 cm. (centimetri venti) sotto il livello costante
a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il
volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondita d’acqua di 20 cm. Quindi il volume
ricadenie nella zona dei 20 centimetri suddetti verra considerato, e percié pagato, come gli scavi di fondazione in
presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti
agottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzi siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetfo e qualora si stabilisserc acque nei cavi in'misura superiore a quella di cui sopra,
impresa dovra ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera pitl opportuno: e tali
esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di
acqua.

L'lmpresa sard perd tenuta ad evitare 'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti dallesterno. Nel caso
che cio si verificasse restera a suo totale carico la spesa per i necessari agottamenti.

Articolo 66
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

ke fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore
uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma 1o
spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a 20 cm.

.o strato deve essere assestatc mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, &
necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penefrazione mediante leggero innaffiamento, tale che
Facqua non arrivo al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotie procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovra
risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con

materiale di risulta. Tale materiale non dovra comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con
'acqua.

Articolo 67

MASSICCIATA
e massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante 1l traffice di veicoli di per sé
resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la
carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da forma,
indicate in via di massima nel precedente articolo relativo alia "qualita e provenienza dei materiali® , o da dimensioni
convenientemente assortite.
I pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in questultimo caso di adoperare tipi di
frantol meccanici che spezzino if pietrame od i ciottolosi di elevata durezza da impiegare per la formazione del
pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratiure nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.
La direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare, a tulte spese e cure delflmpresa, dalla sede stradale il
materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele
e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti
per fa formazione della massicciate € pavimentazioni in genere.
il materiale di massicciata preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in cataste pure geometriche
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sui bordi della strada od in adatte localita adiacenti agii effetti della misurazione, qualora non sia diversamente
disposto, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione
trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi il profilo indicato nel precedente articolo dal titolo “dimensioni,
forma trasversale ¢ caratteristiche della strada”, e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso articolo sara stabilito
dalla Direzicne dei lavori.

Tuiti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovrannc soddisfare alle "Norme per
['accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali® del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Per la formazione delle massicciate iI materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme,
ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con
limpiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo
spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile 'amalgama di vari elementi sotto un traffico moderato.

Articolo 68

CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE
Quando si fratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, 0 eseguire per
spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare ia
massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di
pavimentazioni in conglomerati asfaltaci bituminosi od asfaltaci, in porfido, ecc. si provvedera alluopo ed in generale
con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita orarie uniforme non superiore a 3 Km.
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulle di peso non superiore a tonnellate 14, € la loro
velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.
| compressori saranno forniti a pié d’opera dall'Impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto
& necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli da parte
delfAmministrazione). '
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, Ilmpresa dovra provvedere prontamente alla
riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.
It lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso
la zona centrale.
Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di aimeno 20 cm.
della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una
zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza.
Non si dovranno cifindrare o comptimere contemporaneamente strati di piefrisco o ghiaia superiori a 12 cm. di altezza
misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto ed ogni qualvolta la massicciata debba
essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm. misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere
eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm. o frazione, a partire da quello inferiore.
Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
1° di tipo chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto,
37 di tipo completamente aperio;
a seconda delluso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimento coi
quali & previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura — fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti per
poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i traiti da conservare a
macadam semplice — tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera
finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioe che gli elementi che Ila
compongono acquistino lo stato di massimo addensamento. :
La cilindratura di tipo chiuso, dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tutta via limitato, per evitare ristagni nella
massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa percid essere rammoillito e con impiego,
durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e
scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se &
presctitto l'impiego del pietrisco e come & opportuno per questo tipo, purché tali detriti siano idenei allo scopo. Detto
materiale col sussidio dellacqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovra
riempire completamente, od almeno il piti che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo addensamento del
pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno aprire
frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo spessore della
massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso 'esterno.
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La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione alla qualita e
durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.
La cilindratura di tipo semiaperfo, a differenza del precedente dovra essere eseguita con le modalita seguenti:

a) limpiego di acqua dovra essere pressaché completamente eliminate durante la cilindratura, limitandone Fuso
ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione, in modo da
facilitare 'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, ed a qualche
leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo
(tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno
strato di materiale di spessore superiore ai 12 cm.), e cid laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere
l'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e comungue la cilindratura della zona di
massicciata che si dovesse successivamente cilindrare, al disopra della zona suddetta di 12 cm. dovranno
eseguirsi totalmente a secco;

b) i materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente
siliceo, che verra prescritio ed impiegato per la massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e
rivestimenti suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la
massicciata (se & previsto impiego di pietrisce), oppure graniglia e pietrisco, sempre dello stesso materiale.
L'impiego dovra essere regolato in modo che la safurazione dei vuoii resti limitata alla parte inferiore della
massicciata e rimandano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri | vuoti naturali risultanti dopo
completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati
possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del
successivo traftamento, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente medianie Fesecuzione dell'ultimo
strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata.
La cilindratura sard eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il pill perfetto
costipamento in relazione alla qualitd e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con
numero non minore di 80 passate.

La cilindratura di tipo completamente aperio differisce a sua volta dagli aliri sopradescritti in quanto deve essere

esequita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoii.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non & portata subito a fondo,

ma sufficiente a serare fra loro gli elementi del piefrisco, che deve essere sempre di qualita durissima e

preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate; il definitivo completo costipamento viene affidato alla cilindratura,

da eseguirsi successivamente allapplicazione del trattamento di penetrazione.

Articolo 69

VANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI SEMIAPERTI
Per le strade a traffico non maolto infenso nelle guali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potra ricorrere a
manti formati con pietrischetto o graniglia e sabbia, ed alcuni casi anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi,
secondo le formule di composizione in seguito indicate.
Per ottenere i conglomerato bituminosi in oggetto di dovranno impiegare, come aggregato grosso per manti d’'usura,
materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla compressione di 1250
Kg/ cmg.
Per strati di usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla
frantumazione dei ciotioli e delle ghiaie.
Gli agaregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.
Per assicurare la regolarita della granulometria la Direzione dei lavori potra richiedere che l'aggregato rosso venga
fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granutometrie comprese nei limiti stabilii.
Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti dal relativo articolo del presente capitolato.
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In quest'ultimo caso si
potranno ammettere anche materiali aventi pit del 5% di passante al setaccio 200.
L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle Norme del C.N.R. per Paccettazione dei piefrischi, pletnschettl
sabbie, additivi per le costruzioni stradali.
| bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui al relativo articolo del presente capitolato. In seguito
sono indicate le penetrazioni e le viscosita det bitumi che dovranno essere adottate nei diversi casi.
I conglomerati dovranno risultare, a secenda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato, costituiti come
& indicato nelle tabelle che seguono.

Conglomerati del tipo |
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(per risagomatura, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico limitato

A B
per spessori inferiori a | per Spessori
35 mm. superiori a 35 mm.
% peso % in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 e frattenuto al setaccio 10 - 66-81
Passante al 20 e traftenuto al setaccio 10 66-81 -
Aggregato fino:
Passante al setaccio 10 15-25 15-25
Bitume:
Quando si impieghino bitumi liquidi & consigliabile
aggiungere anche additivo, in percentuali comprese tra il 2
ed il 3% del peso totale 4255 4255
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive
dellaggregato grosso entro i limiti sopra indicati saranno
stabilite in volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione
alle necessita - -
Conglomerati del tipo Il
{per manti di usura su strade comuni)
A B
per spessoti inferiori a | per spessofi
20 mm. superiori a 20mm.
% peso % in peso
Aggregalo grossa:
Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio 10 - 59-80
Passante al 10 e trattenuto al setaccio 10 60-80 -
Aggregato fino;
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200 - 15-30 15-30
Additivo:
Passante al setaccio 200 3-5 3-5
Bitume 4,5-6,0 4,5-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto, ricorrendo alle
maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli sirati di fondazione di maggior spessore
destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose, tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature
ambienti. ‘

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di pi0 alta viscosita; il tipo BL 150-200 si impieghera tuttavia solo
nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra cortispondere, a seconda
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dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e dovra essere preventivamente
comunicata alla Direzione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento e riscaldamento
degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per V'aspirazione della polvere. Gli aggregati
dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i 120° C e i 160° C.

il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150° C e i 180° C. Hl riscaldamento deve essere
eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto i materiale evitando il surriscaldamento locale,
utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col
materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. Il
riscaldamento e tutte lo operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da
alterare il meno possibile le caratteristiche del legante la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve
risultare comunque diminuita di oftre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del bitume e i sili
degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare l'uniformitd della miscela e del regime termico dellessicatore, il carico degli aggregati freddi
nelfessicatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere almeno tre distinti
scomparti, riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento I'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti selezionati mediante
opportuni vagl.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo automatico, con
quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una per gli aggregati e l'altra per il
bitume; quest'ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli aliri additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati sia eseguita
dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati delladditivo e del bitume siano
meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione
parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti di composizione suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di miscelatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e Funiformita delle miscele.
La capacita dei miscelatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da consentire impasti singoli del peso
complessivo di almeno 200 Kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime dell1% per
quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% per ciascun assortimento
granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari
conglomerati. :

Per fesecuzione di conglomerati con bitumi fiquidi, valgono e norme stabilite, ma gli impianti dovranno essere muniti di
raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110° C, riducendola all'atto
dellimpaste a non oltre 1 70° C.

Potra evitarsi ['uso del raffreddatore rinunciando all'essicazione dell'aggregato mediante 'impiego di bitumi attivati con
sostanze atte a migliorare 'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d'acqua. L'uso di questo materiali dovra
essere tuftavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e avverra a cura e spese dell'lmpresa.

| bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a pitt di 90°C, la loro viscosité non dovra aumentare per
effetto del riscaldamento di oltre 11 40% rispetto a quella originale.

Qualora si vogiia ricorrere allimpiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati ad esempio per
estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovra ottenere la preventiva autorizzazione
della Direzione dei lavori.

La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare o
sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.

| conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110°C, se eseguiti con bitumi
solidi.

| conglomerati formati con bitumi liguidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con appositi rastrelli
metallici.

| rastretii dovranno avere denti distanziati uno dalfaltro di un intervallo pari al almeno 2 volte la dimensione massima
delfaggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita mediante finitrici
meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capace di
assicurare il mantenimento delluniformita degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto delio
strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili perfettamente -
regolari, compensando eventualmente le irregolarita deffa fondazione. A tale scopo i punti estremi di appoggio al -
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terreno della finitrice dovranno distare Funo dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovia
approfittarst di questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della fondazione.
Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di almeno 5
tonneliate.

Per avitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera poi di mano in mano verso la mezzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazione del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovra essere condotta anche in senso obliquo all'asse della
strada, &, se possibile, anche in senso traversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispendenza alle
riprese di lavoro, ai cordoni faterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno essers spalmati con uno
strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle
parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelti da giunta a base
rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito | manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente corrispondente alle
sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolaritd superiori ai 5 mm misurati utilizzando
un'asta rettifinea delia lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.

Articolo 70
MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI! BITUMINOS! CHIUSI

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e ove si
disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati con elevate percentuali di
aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.,
Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente endogene, ed a fine
tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili faciimente sotto il rullo o per effetto del
traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per Impasto: la loro dimensione massima non deve
superare i 2/3 dello spessore del manto finito.
Di norma l'aggregato grosso sara costifuito da pietrischetto o graniglia oftenuti per frantumazione da rocce avent
resistenza minima alla compressione di 1250 Kg/emq nella direzione del piano di cava ed in guella normale,
coefficiente di Déval non inferiore a 12, assai pulii e tali da non perdere per decantazione in acqua pitl dell'uno per
cento in peso. | singoli pezzi saranno per quanto possibile potiedrici. :
La pezzatura dellaggregato grosso sara da 3 a 15 mm. con granulometria da 20 a 15 mm dal 15 al 20% ~da 5 a 10
mm dal 20 al 35% ~da 3 a 5 mmdal 10 al 25%.
L'aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del materiale
precedente, sara esente da polvere di argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sara interamente passante per lo
staccio di 2 mm. (n. 10 della serie A.S.T.M.): la sua perdita di peso per decantazione non dovra superare |l 2%.
La granutometria dellaggregato fine sara in peso:
dal 10 al 40% fra 2 mm. e 0,42 mm. (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)
dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media)
dal 16 al 45% fra 0, 297 mm. e 0,074 mm (getacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).
’additivo minerale (filler) da usare potra essere costituifo da polvere di asfalto passante per intero al setaccio n. 80
(0,297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni caso da polveri di materiali non idrofili.
| vuoti risultanti nel’aggregato totale adottato per Fimpasto dopo Faggiunta dell'additivo non dovranno eccede il 20-22%
del volume totale.
Il bitume da usarsi dovra presentare, allatto dellimpasto (prelevato cioé dallimmissione nel mescolatore),
penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con lo scarso
spessore del manto.
L'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti fimiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;

b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;

¢) additivo, dal 4 al 10%;

d) bitume, dal 5 all'8%.
Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottare sara proposta dall'lmpresa e
dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei favori.
Sy essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in piti o in meno per il bitume ~ all1,5% in pit o in meno
per gli additivi — al 5% delle singole frazioni degli aggregati in pili 0 in meno, purche si rimanga nei limiti della formula
dellimpasto sopra indicato.
Particolari calcestruzzi hituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno eseguirsi con sabbie e polveri
di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per oftenere
manti sottili di usura d'impermeabilizzazioni antiscivolosi.
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Le sabbie da usarsi pofranno essere sablie naturali di mare o di fiume o di cava o provenienti da frantumazione
purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi durante
la cilindratura: dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 mm
a 0,074 mm con una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm.; dell'84% di passante al
vaglio di 4,76 mm.; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mm.; dal 36% all'82% di passante dal setaccio di 1,19
mm.; dal 16 al 58% di passante dal setaccio di 0,42 mm.; dal 6 al 32% di passante dal setaccio 0,177 mm.; dal 4 al
14% di passante dal setaccio da 0,074 mm.

Come legante potra usarsi o un bitume puro con penetrazicne da 40 a 200 od un cut-back medium curring di viscosita
400/500 Yuno o l'altro sempre attirate in ragione del 6 o 7,5% del peso degli aggregati secchi: dovra aversi una
compattezza del miscuglio di aimeno I'85%.

Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120° C ed il legante del secondo tipo da
130° C a 110° C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a preesistenti
trattamenti senza necessita di strati interposti; e alla prova Hobbard Field si dovra avere una resistenza dopo 24 ore di
45 Kglfema.

Per I'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi e massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati minerali saranno
essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.
Mentre 'aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130° C ed i 170° C, il bitume sara riscaldato tra
160° C e 180° C in adatte caldaie suscettihili di controllo mediante idonei termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere immesso nella
tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per aggregato fine e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di fipo adatto, tale da formare impasti del
peso singolo non inferiore a 200 Kg ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti | componenti ed assicurare la
perfetta regolaritd ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il legante sara riscaldato
ad una temperatura compresa fra i 80° C ed i 110°C e l'aggregato sar riscaldato in modo che all'atto della immissione
nella mescolatrice abbia una temperatura compresa trai 50° C e 80° C.

Per tali conglomerati & inolire consentite alllmpresa di properre apposita formula nella quale l'aggregato fino venga
sostituifo in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungere fredda; in tal caso la percentuale di bitume da
miscelare nellimpasto dovra essere di conseguenza tidotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico delllmpresa, la composizione variata dovra sempre
essere approvata dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere eveniualmente
conguagliato la massicciata con pietrischetfo bitumate, se trattasi di massicciata nuda, e quando non si debba ricorrere
a particolare strato di collegamento (binder), si procedera alla spalmatura della superficie stradale con un Kg. di
emulsione bituminosa per my. ed al successivo stendimento dellimpasto in quantita idonea a determinare lo spessore
prescritto: comungue mai infetiore a 66 Kg/mg per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per I'esatta configurazione
e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla cilindratura, iniziandela dai bordi della strada e procedendo verso la
mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi
di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarita, sara condotta anche in senso obliquo alla
strada (e, quando si possa, alfresi trasversalmente): essa sara continuata sino ad ottenere il massimo costipamento.
Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminose, in attesa del costipamento
definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di 0,700 Kg/mq di bitume a caldo eseguita a spruzzo,
ricoprendola poi di graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di
Compressore.

E' tagsativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; questo sara rifiutato se, a cilindratura
ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di tre mm. al confrollo effetfuato con aste lunghe tre metri nel senso
parallelo alf'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spesscre del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sara mai inferiore, per il solo calcestruzzo
bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. 1l suo spessore sara relativo allo stato della massicciata ed al
preesistente trattamento protetfo da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15%; dopo sei mesi dall'apertura al traffico tale
percentuale dovra ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovra differire, in ogni tassello
che possa prelevarsi, da quello prescritto di pilt dell1% e la granulometria dovra risultare corrispondente a quella
indicata con le opportune folleranze.

A garanzia dell'esecuzione t'Impresa assumera la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. Al termine del primo
anno le spessore del manto non dovra essere diminuite di oltre un mm., al termine del iriennio di oltre quattro mm.

Art. 71
MALTE E CONGLOMERATI
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1 quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
1° Malta comune:

Calce comune in pasta

Sabbia

0,45 m3

0,90 m3

2° Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta

Sabbia

Pozzolana

0,45 m3

045 m3

0,45 m3

3° Maita idraulica:

Calce idraulica

Sabbia

350 kg

0,90 m3

4¢ Malta idraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta

Pozzolana

0,45 m3

0,90 m3

5° Malta cementizia:

Agglomerante cementizic a lenfa presa
Sabbia

350 kg

1,00 m3

6° Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

6 ka

1,00 m3

7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica

Pietrisco o ghiaia

0,45 m3

0,90 m3

8¢ Smalto idraulico per cappe:

Malta idraulica

Pietrisco

0,45 m3

0,90 m3

9° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cemento normale (a lenta presa)
Sabbia

Pietrisco o ghiaia

2,00 g

0,400 m3

0,800 m3

10° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabhia

Pietrisco o ghiaia

2+2,5¢

0,400 m3
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0,800 m3

11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento

Sabbia

Pietrisco e ghiaia

3,00 g

0,400 m?

0,800 m3

12° Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa

Sabbia B

Pietrisco o ghiaia '

3,50 q

0,400 m?

0,800 m3

13° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa

Sabbia

Pietrisco

2,00 q

0,400 m3

0,800 m3

14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemente a due strati, oppure per pavimentazioni ad unico
strato:

Cemento ad alta resistenza

Sabbia

Pietrisco

3,50 ¢

0,400 m3

0,800 m3 '
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle *
prescrizioni della medesima, saivo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste, I
materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori e che I'Appaltatore sara in
obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.
L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente.,

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima limpasto della malta con Je
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o
pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppate di malta per tutta fa supetficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni del
D.M. 14 gennaic 2008.

Quando sia previsto ''mpiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul
dosaggio di cemento per unitd di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto e
comungue non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto Facqua unita agli inerti, il cui
quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

I getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbonc eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, menire la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per
l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza del lavoro. 1 -
residul di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediate impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad
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eccezione di quelli di maita formati con calce comune, che potranno essere ufilizzati perd nella sola stessa giornata del
loro confezionamento.

Tulti i prodotti efo materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dofati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art 72
CUBETTI IN PIETRA

Sono solidi a forma pressoché cubica, ottenuti per spaccatura meccanica e il cui spigolo € variabile a seconda del tipo
classificato.

Essi vengono distinti, a seconda della lunghezza in cm. Di detto spigofo nei seguenti assortimenti:

4/6 — 6/8 - 8/10 — 10/12

Ciascun assortimento dovra comprendere solo elementi aventi spigolo di lunghezza compresa nei limiti sopraindicati
con la tolleranza di cm. 1.

I vari spigoli dle cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le varie facce spaccate non saranno
necessariamente ortogonali fra di loro.

La superficie superiore del cubetto dovra essere a piano haturale di cava e non dovra presentare eccessiva ruvidita.

Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e si presentano quindi con superficie pil ruvida ed in leggera
sottosquadra.

Ogni assortimento dovra comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono l'assortimento stesso,
con la tolleranza prevista. La rocica dovra essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovra contenere parti
alterate,

I cubetti potranno essere forniti: sfusi, in casse, in sacchi.

MATERIALL COMPLEMENTARI

Faranno parte integrante di una pavimentazione in cubetti di pietra alcuni elementi essenziali come sabbia e cemento
ed altri.

sabbia

la sabbia da impiegarsi nella formazione del letto di posa dei pavimenti in cubetti dovra essere di grana media priva di
ogni materia eterogenea.

Non & consigliabile, pertanto, l'impiego di sabbia di mare.

Le sabbie per la copertura e lintasamento delle fughe per i cubetti o quella per la sigillatura in biacca degli stessi
dovra essere, abbastanza fine da passare attraverso uno staccio di tela metallica a maglie quadre di mm. 2,5 ed
ugualmente priva di impurita eterogenee.

cemento

il cemento miscelato a secco con la sabbia per il letto di posa dei cubetti ed anche per la biacca di chiusura dovra
essere di normale resistenza 325.

NORME GENERALI

La posa in opera della pavimentazione dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano il
deflusso delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso spazi liberi.

Saranno cioé rispettate le pendenze longitudinali e trasversali ove occorra, per un minimo delll,5%. Sara
indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata della pavimentazione.

Il sottofondo dovra essere convenientemente rullato e a cilindratura chiusa. La pavimentazione dovra essere
consegnata finita a perfetta regola d'arte.

POSA IN OPERA DI CUBETTI IN PIETRA

la pavimentazione in cubetti di pietra dovrd poggiare su un sottofondo predisposto alle giuste quote e con le
necessarie pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Dapprima si dovra stendere sul precostituito sottofondo uno strato di sabbia, spessore cm. 6-8 circa, o di sabbia
premiscelata a secco con cemento (Kg. 10 circa per mq.).

I cubetti potranno essere posati ad “arco contrastante”, a “ventaglio”, a “cerchio” o a “coda di pavone”.

I cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti risultino di
larghezza massima di cm. 1. Verra, quindi, disposto uno strato di sabbia sufficiente a colmare le fughe dopo di che si
provvedera alla bagnatura ed alla contemporanea batfitura con adeguato vibratore meccanico. Durante tale fase si
procedera alla eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno deteriorati o rotti. Gli archi dovranno essere
regolari e senza deformazione. Le pendenze longitudinali o trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche
dovranno essere al minimo 1,5%.

SIGILLATURA DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI .
Indispensabile completamento di una pavimentazione in cubetti di pietra sara la sigillatura dei giunti che si potra
eseguire:
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con semplice sabbia: allo scopo di colmare i vani rimasti in corrispondenza dei giunti, tutta la superficie verra ricoperta
da uno strato di sabbia vagliata che si dovra far scorrere e penetrare in tutte le fughe sino a completa chiusura;

con boiacca cementizia: si prepara un “beverone” in parti uguali di sabbia fine, di cemento e di acqua e si dovra
stendere lo stesso sul pavimento in modo da penetrare completamente in ogni giuntura. Si dovra lasciar riposare tale
biacca fino che la stessa abbia iniziato il processo di presa e, con getto d'acqua a pioggia, si dovra togliere le parte pit
grossa che ricopre la pavimentazione. Si dovra, infine, procedere alla completa pulizia del pavimento.
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Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
(articolo 7, comma 1, lettera d)

tavola | depominazione fote
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| Allegato «B» | . CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante:

Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a. Direzione lavori opere in ¢.a

Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per 'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: T |
Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro

ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso de/ %

Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica

, Classifica

_, classifica

direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per J favori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con .....

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per it

Ulteriori informazioni sulfopera possono essere assunte presso 'ufficio
telefono: fax: http: /7 www . db E-mail: @
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