COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L.69/09 di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 07/01/2021

Al 22/01/2021

inviata contestualmente ai capi gruppo, al responsabile del servizio e uffici competenti

Prot. 70 del 07-gen-2021

Data 07/01/2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO DELEGATO
F.TO DOTT.SSA GERMANA ROSA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ *dopo il* ***decimo*** *giorno dalla sua pubblicazione*

è stata ***dichiarata*** ☐ ***immediatamente esecutiva*** *per ragioni d'urgenza.*

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO DELEGATO
F.TO DOTT.SSA GERMANA ROSA

N. 79 del registro delle deliberazioni data 29/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:

Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale"

L'anno 2020 addì ventinove del mese di dicembre

Alle ore 20:30, nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello risultano	PRESENTI/ASSENTI
Flore Antonio	Presente
Milia Antioco	Assente
Ghiaccio Antonio Pietro	Presente
Chessa Mariangela	Assente
Cappai Stefano	Presente
Totale presenti	3
Totale assenti	2

Assiste all'adunanza il **Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole**

Il Dott. Antonio Flore nella sua veste di **Sindaco,** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comune di Scano di Montiferro		
Delibera Giunta Comunale	**N. 79**	**Del 29/12/2020**
Oggetto:	**Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale"**	

LA GIUNTA COMUNALE

Gli intervenuti partecipano alla seduta in video conferenza

- **PREMESSO:**
  - Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 05.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere relative l'intervento di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale" - CUP J52J20000110001.
  - Che i lavori sono stati appaltati alla ditta "TARAS QUIRICO SRL", con sede in Olbia (SS) – via Petra Niedda n.1a, cap 07026, - CF. TRSQRC70C30C869N / P.IVA 02184270904 - per l'importo di complessivi €.28.010,00 (diconsi ventottomiladieci/00) di cui €.26.910,00 (ventiseimilanovecentodieci /00) per lavori e somministrazione, al netto del ribasso offerto del 22,00%, oltre €. 1.100,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, giusto contratto Rep. Uso n. 532/2020 in data 08.09.2020;

- **CIÒ PREMESSO E VISTI:**
  - la nota prot.5502 del 26.11.2020, trasmessa dall'ing. Adriano Schirru, in qualità di Direttore dei lavori indicati in oggetto, nella quale si richiede l'autorizzazione alla stesura di una perizia suppletiva e di variante al fine di migliorare l'opera.
  - la nota prot.5503 del 26.11.2020, di autorizzazione alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e trasmessa dal RUP;

- **VISTA** la perizia suppletiva e di variante n° 1 al progetto di cui all'oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Adriano Schirru e trasmessa a questo Comune in data 21.12.2020 prot. n° 5954, costituita dai seguenti elaborati: *all. a - relazione tecnica e quadro economico; all. b - computo metrico estimativo; all. c - elenco prezzi unitari; all. d - analisi dei prezzi; all. e - incidenza della manodopera; all. f – quadro comparativo; tav 1 - planimetria lavorazioni edili; Verbale concordamento n.1 nuovi prezzi; Schema Atto di Sottomissione;* dell'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui al seguente quadro economico:

A	**LAVORI IN APPALTO**	
A1,1A	*Importo lavori a base d'asta*	*€ 34.500,00*
A1,1b	*Importo lavori perizia*	*+ € 6.894,72*
A1,2	*Ribasso del -22,000 %*	*€ 9.106,84*
A 1	Importo lavori ribassati	€ 32.287,88
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.100,00
T1	***TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA***	***€ 33.387,88***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1.1a	*Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec.,CSP, CSE, DL, misura e contabilità (ribasso del 12%)*	*€ 7.922,14*
B1.1b	*Spese tecniche perizia (ribasso del 12%)*	*€ 547,86*
B1,2	*CNPAIA 4% su spese tecniche*	*€ 338,80*
B1	tot spese tecniche B1 + inarcassa	€ 8.808,80
B2	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 30,00
B3	Arrotondamento ed Imprevisti	€ 0,00
B4	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 849,89
B5	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 3.338,79
B6	I.V.A. sui spese tecniche (22%)	€ 1.937,94
B6	Economie	€ 1.646,70
T2	***TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE***	***€ 16.612,12***
TOTALE PROGETTO (T1 + T2)		***€ 50.000,00***

- **RILEVATO:**
  - che per le opere in perizia, essendo opere aggiuntive e migliorative, sono state previste nei documenti di gara iniziali nel limite massimo del 20%, e pertanto autorizzabili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), comportando un maggiore importo contrattuale netto pari a € 5.377,88, oltre IVA di legge, di cui €. 5.377,88 per maggiori lavorazioni ed €. 0,00 per maggiore sicurezza, oltre IVA al 10% pertanto con un aumento contrattuale pari al 19,20%, ovvero al disotto della soglia del 20% preista nei documenti di gara iniziali;
  - che l'intervento non risulta inserito in zona soggetta a vincolo di cui al D. lgs. N° 42/04 e pertanto non risulta essere soggetto ad autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi a cura dell'Ente preposta alla tutela del vincolo;

- **VISTI:**
  - Il parere di cui all'art. 20 della L.R. 8/18 espresso in data 21.12.2020 dal Responsabile del Procedimento;
  - Il verbale di verifica della perizia di variante redatto in data 21.12.2020 ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 50/2016;

- **RILEVATA** la necessità di approvare la perizia in argomento ai fini del regolare proseguimento dei lavori e la regolarizzazione della procedura sotto l'aspetto contabile e amministrativo;
- **AQUISITI** i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

La proposta sottoposta a votazione palese viene approvata all'unanimità

DELIBERA

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente:

1. **DI APPROVARE** la perizia suppletiva ai sensi dell'art. 1065 comma 1 lett. a) al progetto delle opere relative l'intervento di *"Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale" - CUP J52J20000110001*, secondo le risultanze del quadro economico sopra indicato;

2. **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel cap. 3480 di bilancio in corso;

3. **DI DARE ATTO** che gli allegati al presente atto:
   a. Sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della delibera anche se non materialmente allegati alla stessa;
   b. a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO FLORE	F.TO DR.SSA EMANUELA STAVOLE